

文京区六義公園運動場管理事務所棟改築工事 変更概要

工 事 場 所 文京区本駒込六丁目 16 番 10 号

- 変 更 理 由
- (1) 新型コロナウイルス感染症拡大に係る緊急事態宣言により、令和2年4月13日から令和2年5月25日まで工事を中止したため、工期を延伸し、中止期間中の増加費用を計上する。
 - (2) 工事現場での新型コロナウイルス感染症防止のため、体温計、マスク、消毒液及び隔板の購入費を計上する。
 - (3) 運動場管理事務所棟の救護場所を区画するため、吊カーテンレールを設置する。

契 約 金 額	
変 更 後	2 1 4 , 5 4 2 , 9 0 0 円
変 更 前	2 0 9 , 8 8 0 , 0 0 0 円
増 減	4 , 6 6 2 , 9 0 0 円

工 期	
変 更 後	令和元年7月3日 から 令和3年 1月29日まで
変 更 前	令和元年7月3日 から 令和2年11月20日まで
増 減	70日