

文京区立元町公園整備工事（第1期）変更概要

工事場所 文京区本郷一丁目1番

- 変更概要
- (1) 施工に伴う地質調査の結果、地盤強度の弱い部分が見つかり、擁壁及び背面土の軽量化が必要となった。このため、擁壁構造及び発生土処分量を変更するとともに、軽量埋戻材を購入する。
 - (2) 擁壁構造変更に伴い、杭打ち仮設構台の設置期間を延長する。また、掘削深度が深くなったことによる道路損傷を防止するため、仮設土留めの設置範囲を変更する。
 - (3) 既存擁壁撤去工において、地中からがれき類や設計図書に無い擁壁躯体が発見されたため、撤去及びコンクリート等処分量を変更する。

契約金額	変更後	310,299,000円 (うち消費税相当額 28,209,000円)
	変更前	243,183,600円 (うち消費税相当額 22,107,600円)
	増減	67,115,400円 (うち消費税相当額 6,101,400円)

工期 変更なし (令和5年3月2日から令和6年8月30日まで)