

Ⅱ 「復興マニュアル」の行動と方法

- 1 全体シナリオ
- 2 部課別総括表

1 全体シナリオ

2 部 課 別 総 括 表

(1) 企画政策部	1
(2) 総務部	3
(3) 区民部	5
(4) アカデミー推進部	7
(5) 福祉部	8
(6) 男女協働子育て支援部	11
(7) 保健衛生部	12
(8) 都市計画部	14
(9) 土木部	17
(10) 資源環境部	18
(11) 施設管理部	19
(12) 会計管理室	20
(13) 監査委員事務局	20
(14) 選挙管理委員会事務局	20
(15) 教育推進部	21
(16) 区議会事務局	23
(17) 文京区社会福祉協議会	23

(1) 企画政策部

□部課別総括表【企画政策部企画課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	震災復興本部準備室・震災復興本部の設置(A-1)、震災復興本部会議の設置・運営(A-2)								
					震災復興総合計画の策定(A-3)				
	震災復興検討会議の設置・運営(A-4)								
					区民生活の再建状況等の把握(A-14)				
	区有施設等の被害把握等(A-19)								

□部課別総括表【企画政策部財政課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	財政需要見込額の把握(A-5)								
	予算の執行方針の策定(A-6)								
	予算見積方針の策定(A-7)								
	財源対策(A-8)								
					復興基金の創設(A-10)				

□部課別総括表【企画政策部広報課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			復興関係広報の実施(A-15)						
			被災者総合相談所の設置(A-16)						

□部課別総括表【企画政策部情報政策課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			まちの復旧・復興状況の把握(A-13)、区民生活の再建状況等の把握(A-14)						
			被災者総合相談所の設置(A-16)						

(2) 総務部

□部課別総括表【総務部総務課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定				Ⅳ. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	震災復興本部会議の設置・運営(A-2)								

□部課別総括表【総務部職員課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定				Ⅳ. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	人的資源の確保(A-11)								

□部課別総括表【総務部契約管財課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定				Ⅳ. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	用地の確保・調整(A-12)								

□部課別総括表【総務部税務課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定				Ⅳ. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	財源対策(A-8)								

部課別総括表【総務部危機管理課・防災課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	国・都への提案要求事項の取りまとめ(A-9)								
	用地の確保・調整(A-12)								
	地域復興協議会への支援(C-2)								

(3) 区民部

□部課別総括表【区民部区民課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	被災者総合相談所の設置(A-16)								
	応急対応期の市民活動との連携(A-17)				生活復興期の市民活動との連携(A-18)				
	区有施設等の被害把握等(A-19)								
	家屋被害概況調査(第1次)(T-1)		家屋・住家被害状況調査(第2次)(T-2)						
	町会・自治会のコミュニティ活動の支援(C-1)								

□部課別総括表【区民部経済課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								
	区内産業の被害状況等の把握(S-1)								
			賃貸型共同仮設工場・店舗の設置・提供(S-2)						
			共同仮設工場・店舗を設置する組合等への支援(S-3)						
			施設の再建のための金融支援(S-4)						
			雇用の維持(S-5)						
			消費生活相談等の実施(S-6)						

□部課別総括表【区民部戸籍住民課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	被災者総合相談所の設置 (A-16)								

(4) アカデミー推進部

□部課別総括表【アカデミー推進部アカデミー推進課】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後 ～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)							
	文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1)							
	文化活動による心のケア(B-3)							
	都市イメージの回復(B-4)							

□部課別総括表【アカデミー推進部スポーツ振興課】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後 ～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)							
	文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1)							

(5) 福祉部

□部課別総括表【福祉部福祉政策課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M					区民の生活再建状況等の把握 (A-14)				
		区有施設等の被害把握等 (A-19)							
		応急的な住宅（応急仮設住宅、一時提供住宅）の供給 (J-4)		応急的な住宅の入居者募集・選定・入居手続き・管理 (J-5)					
		区営住宅等の補修・建替え (J-6)		区営住宅等（災害復興公営住宅）の買取り・借上げ及び入居者の募集・選定・管理 (J-7)					
		地域福祉需要調査（兼被災者の生活実態調査） (F-1)							
		福祉施設の再建 (F-2)							
		福祉施設への一時入所の実施 (F-3)							
		在宅福祉サービス体制の整備 (F-4)							
		災害援護資金の貸付け (F-5)							
		災害弔慰金等の支給 (F-6)							
		被災者生活再建支援金の支給 (F-7)							
		義援金品の配分 (F-8)							

□部課別総括表【福祉部高齢福祉課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等 (A-19)						
			福祉施設の再建 (F-2)						
			福祉施設への一時入所の実施 (F-3)						
			在宅福祉サービス体制の整備 (F-4)						

□部課別総括表【福祉部障害福祉課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等 (A-19)						
			福祉施設の再建 (F-2)						
			福祉施設への一時入所の実施 (F-3)						
			在宅福祉サービス体制の整備 (F-4)						

□部課別総括表【福祉部生活福祉課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			生活保護 (F-9)						

□部課別総括表【福祉部介護保険課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			福祉施設の再建 (F-2)						
			福祉施設への一時入所の実施 (F-3)						
			在宅福祉サービス体制の整備 (F-4)						

□部課別総括表【福祉部国保年金課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	・国民健康保険料の減額、徴収猶予又は免除に関すること								

□部課別総括表【福祉部福祉センター】(27年3月まで)

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等 (A-19)						
			福祉施設への一時入所の実施 (F-3)						

(6) 男女協働子育て支援部

□部課別総括表【男女協働子育て支援部子育て支援課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								

□部課別総括表【男女協働子育て支援部児童青少年課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								
					メンタルヘルスケア(H-5)				

□部課別総括表【男女協働子育て支援部保育課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								
					メンタルヘルスケア(H-5)				

□部課別総括表【男女協働子育て支援部男女協働・子ども家庭支援センター担当課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								

(7) 保健衛生部

□部課別総括表【保健衛生部生活衛生課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等 (A-19)								
	医療機関の復旧状況に関する情報提供 (I-1)					仮設診療所の設置 (I-2)			
	防疫活動の実施 (H-2)								
	公衆浴場の営業状況に関する情報提供と再開支援 (H-3)								
	食品・飲料水の安全確保 (H-4)								
	動物愛護 (H-6)								

□部課別総括表【保健衛生部健康推進課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	被災住民の健康管理 (H-1)								
					メンタルヘルスカケア (H-5)				
					応急的な住宅の入居者募集・選定・入居手続き・管理 (J-5)				
					区営住宅等（災害復興公営住宅）の買取り・借上げ及び入居者の募集・選定・管理 (J-7)				

□部課別総括表【保健衛生部予防対策課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
	防疫活動の実施 (H-2)								
	在宅福祉サービス体制の整備 (F-4)								

□部課別総括表【保健衛生部保健サービスセンター】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等 (A-19)						
			被災住民の健康管理 (H-1)						
					メンタルヘルスケア (H-5)				

(8) 都市計画部

□部課別総括表【都市計画部都市計画課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	震災復興本部準備室・震災復興本部の設置(A-1)、震災復興本部会議の設置・運営(A-2)								
			震災復興検討会議の設置・運営(A-4)						
			まちの復旧・復興状況の把握(A-13)						
			がれき等の処理(A-20)						
		都市復興基本方針の策定・公表(T-3)		都市復興基本計画(骨子案)の策定・公表(T-4)			都市復興基本計画の策定・公表(T-5)		
		第1次建築制限の実施(T-6)		第2次建築制限の実施(T-7)					
		復興対象地区の設定・公表(T-8)			復興まちづくり計画等の策定(T-9)				
					時限的市街地の配置計画と建設・運営(T-10)				
		応急的な住宅(応急仮設住宅、一時提供住宅)の供給(J-4)							
				地域復興協議会への支援(C-2)					

□部課別総括表【都市計画部地域整備課】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進		
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等 (A-19)								
	住宅の応急危険度判定 (J-1)								
	宅地の応急危険度判定 (J-2)								
									復興事業計画の策定 (T-11)
									復興事業の推進 (T-12)
					民間住宅に対する住宅再建支援 (J-10)				
				マンション建替えの合意形成等に係る支援事業 (J-8)			マンション建替え・補修に係る支援事業 (J-9)		

□部課別総括表【都市計画部住環境課】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進		
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等 (A-19)								
					時限的市街地の配置計画と建設・運営 (T-10)				
		被災住宅の応急修理 (J-3)							
	応急的な住宅（応急仮設住宅、一時提供住宅）の供給 (J-4)		応急的な住宅の入居者募集・選定・入居手続き・管理 (J-5)						
		区営住宅等の補修・建替え (J-6)		区営住宅等（災害復興公営住宅）の買取り・借上げ及び入居者の募集・選定・管理 (J-7)					
					民間住宅に対する住宅再建支援 (J-10)				
									民間賃貸住宅入居者に対する支援 (J-11)
				マンション建替えの合意形成等に係る支援事業 (J-8)			マンション建替え・補修に係る支援事業 (J-9)		

□部課別総括表【都市計画部建築指導課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			まちの復旧・復興状況の把握 (A-13)						
			区有施設等の被害把握等 (A-19)						
			がれき等の処理 (A-20)						
	家屋被害概況調査(第1次) (T-1)		家屋・住家被害状況調査(第2次) (T-2)						
	住宅の応急危険度判定 (J-1)								
			応急的な住宅(応急仮設住宅、一時提供住宅)の供給 (J-4)						

(9) 土木部

□部課別総括表【土木部管理課、道路課、みどり公園課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等(A-19)								
	がれき等の処理(A-20)								

(10) 資源環境部

□部課別総括表【資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定			IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月
復興M	がれき等の処理(A-20)							

(11) 施設管理部

□部課別総括表【施設管理部】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	区有施設等の被害把握等 (A-19)								
	福祉施設の再建 (F-2)								
	学校施設等の再建 (K-1)								
	文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開 (B-1)								

(12) 会計管理室

□部課別総括表【会計管理室】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	・復興事業の実施に係る公金の支出及び収入に関すること								

(13) 監査委員事務局

□部課別総括表【監査委員事務局】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	・他部との連絡調整に関すること								

(14) 選挙管理委員会事務局

□部課別総括表【選挙管理委員会事務局】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	・他部との連絡調整に関すること								

(15) 教育推進部

□部課別総括表【教育推進部庶務課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区立学校における授業の再開(K-2)						
		区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援(K-3)							
		文化財の復旧支援(B-2)							

□部課別総括表【教育推進部学務課】

	I. 復興初動体制の確立		II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M		区有施設等の被害把握等(A-19)							
		学校施設の再建(K-1)							
			区立学校における授業の再開(K-2)						
		区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援(K-3)							
		文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1)							

□部課別総括表【教育推進部教育指導課】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区立学校における授業の再開(K-2)						
			区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援(K-3)						

□部課別総括表【教育推進部教育センター】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等(A-19)						
					メンタルヘルスケア(H-5)				
					文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1)				

□部課別総括表【教育推進部真砂中央図書館】

	Ⅰ. 復興初動体制の確立		Ⅱ. 復興基本方針の策定		Ⅲ. 復興基本計画等の策定			Ⅳ. 復興事業の推進	
	直後	～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M			区有施設等の被害把握等(A-19)						
					文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1)				

(16) 区議会事務局

□部課別総括表【区議会事務局】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後 ～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	<ul style="list-style-type: none"> ・議会との連絡に関すること ・他自治体からの応援議員の対応に関すること ・他部との連絡調整に関すること 							

(17) 文京区社会福祉協議会

□部課別総括表【文京区社会福祉協議会】

	I. 復興初動体制の確立	II. 復興基本方針の策定		III. 復興基本計画等の策定				IV. 復興事業の推進
	直後 ～1週間	～2週間	～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～6ヶ月	～2年
復興M	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 100%;"> 応急対応期の市民活動との連携 (A-17) </div>							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 100%;"> 生活復興期の市民活動との連携 (A-18) </div>