【 資料第１号 】

平成29年度　地域医療連携推進協議会等年間スケジュール（予定）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定スケジュール ・保健医療計画 ・高齢者・介護保険事業計画 ・障害者計画	計画の検討						「中間のまとめ」の作成		パブリックコメント　区民説明会（4回） 区報特集号12/5	パブコメ意見等を計画へ反映		印刷・製本

日程	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
共通事項				協議会・各部会 委員改選								
地域医療連携推進協議会	【 4/25　第9回 協議会】 ・H28年度各部会の取組み報告 ・保健部会への報告事項の確認 ・退院支援ガイドブック（仮）作成の 検討会についての報告			【 7月26日　第10回 協議会】 ・新委員委嘱 ・退院支援ガイドブック（仮）作成の進捗状況報告等 ・地域医療連携に関する意見交換								
小児初期救急医療検討部会		「子どもの救急・急病ガイドブック」契約事務処理	部会長・事務局で、内容修正等について確認		「子どもの救急・急病ガイドブック」納品・配布		【中旬～下旬】第11回小児部会(予定) ・新委員委嘱 ・子どもの救急・急病ガイドブック報告 ・区における小児初期救急医療について					
高齢者・障害者口腔保健医療検討部会							【中旬～下旬】第7回口腔部会（予定） ・新委員委嘱 ・歯科診療事業について					
在宅医療検討部会兼医療介護連携専門部会					8／29　第16回 在宅医療検討部会 ・新委員委嘱 ・退院支援ガイドブック（仮）作成経過報告 ・ICT活用に向けての意見交換	9/9（土）　放送大学共催事業 地域貢献特別プロジェクト「在宅医療推進フォーラム」 会場：文京区民センター		11/11（土）　地域医療講演会 「かかりつけ薬剤師をみつけておきましょう」（仮） 会場：スカイホール 講師：宮原富士子氏（NPO法人HAP理事）	【上旬～中旬】第17回（予定） ・退院支援ガイドブック（仮）報告 ・在宅医療・介護連携推進事業の関係機関の取組みについての情報共有等			
退院支援ガイドブック（仮）	【上旬～中旬】 作成検討会の委員就任依頼	5月26日　第１回検討会 ・内容（方向性）の確認 等	契約事務処理		【上旬～中旬】第2回検討会（予定） 作成スケジュール、構成案等の確認について		【上旬～中旬】 第3回検討会（予定） ・最終校の確認 等	納品・各機関へ配布（予定）				
かかりつけマップ				契約						納品・配布		