令和４年９月文京区議会定例議会追加提案事項

１　文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事請負契約の一部変更について

⑴　提案理由　工事の内容の変更に伴い、契約の一部を変更するため、提案する。

⑵　変更内容

ア　契約の目的　　文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事

イ　契約の方法　　制限付き一般競争入札による契約

ウ　契約金額　　金６７億２，１３０万８，０００円

（変更前の契約金額　金６６億８，１４２万３，７６０円）

エ　契約の相手方　五洋・山口・トリヤマ建設共同企業体

構成員（代表者）　東京都文京区後楽二丁目６番１号
五洋建設株式会社東京土木支店
常務執行役員支店長　中村俊智

構成員　東京都文京区千石三丁目２９番２６―１０１号
山口建設株式会社
代表取締役　山口巖

構成員　東京都文京区本駒込二丁目１９番３号
トリヤマ株式会社
代表取締役　鳥山金一郎

【参考】

①　工　　期　令和２年３月２３日から令和８年１１月４日まで

②　支出科目等　令和元年度から令和４年度まで　一般会計　教育費　学校教育費
令和５年度から令和８年度まで　債務負担行為