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図1-1 策定のスケジュール

音羽通りから安藤坂交差点までの全長1.4km（平均幅員12ｍ）の区間を対象としました。

巻石巻石巻石巻石通通通通りバリアフリーりバリアフリーりバリアフリーりバリアフリー計画計画計画計画 【【【【概要版概要版概要版概要版】】】】

図2-1 位置図

巻石通り（区道第889号）は、道路横断方向の地形的な高低差が大きく、これまで実施してきた部
分的な対策ではバリアフリー化が困難であるため、平成28年度に路線全体で検討を行い、「巻石通
りバリアフリー計画」を策定しました。
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0 100 200

自転車と歩行者を分離する

路面の傾斜を緩くする

電柱などの障害物を整理する

歩道の波うちをなくす

車椅子同士がすれ違える歩道幅を確保する

自動車が歩道に停車できないようにする

街灯を増やす

水はけをよくする

自動車の通行を制限する

ベンチなどの休憩所を設ける

視覚障害者用ブロックを設置する

音響装置のついた信号を設置する

標識や案内表示を設置する

0 200 400

歩道が狭い

自転車が走ってきて危ない

傾斜がきつい

電柱などの障害物がある

歩道が波打っている

段差があり、つまづく

緑が少ない

歩道に乗り上げて駐車する自動車がいる

ちょっと休むベンチや休憩が少ない

その他

放置物がある

水がたまる場所がある

0 100 200

自転車で走りにくい

路上駐停車が多い

傾斜がきつい

道路照明が暗い

その他

歩行者が歩いている

段差解消のためのプレートなどが置いてある

計画区間の道路平均幅員は12.0m（車道の平均幅員：7.0m、歩道の平均幅員：2.5m×2）となって
います。
道路の左右高低差は平均高低差約45㎝、最大高低差87㎝となっています。

図3-1 現況の標準横断図

沿道住民・事業所を対象に1600部アンケートを配布し484部の回答を頂きました。（回収率：30.3％）

図4-1 歩道を利用する際に不満に思う点

図4-3 巻石通りを整備する際に大切と思うこと

文京区の道路整備事業に関する、ご意見・ご要望
（抜粋）

図4-2 車道を利用する際に不満に思う点
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最適案に住民意見を反映した基本計画図を以下に示します。

・車いす同士のすれ違いができるよう歩道の有効幅員２ｍ以上を確保します。
・歩道を通行しやすくするため、歩道の勾配を1～2％にします。
・視覚障害者誘導用ブロックを連続設置します。
・車道の勾配を6％以下にします。
・路肩幅を片側あたり0.5ｍから0.25ｍに縮小します。
また、実施にあたり図5-1および図5-2の排水施設や舗装を検討します。

図5-1 計画の標準横断図

図5-2 舗装について

歩道車道

赤外線を反射させることで、
路面温度の上昇を防ぐ舗装

路面の雨水を舗装に浸透させ、
排水溝に流下させる舗装
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写真 視覚障害者誘導用ブロックの例

５５５５．．．．最適案最適案最適案最適案にににに住民意見住民意見住民意見住民意見をををを反映反映反映反映したしたしたした基本計画図基本計画図基本計画図基本計画図

整備方針
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歩道
歩道 車道

6.5m 2.75m

3.0m 3.0m

2.75m

平均幅員12m

1.0～2.0%

0.25m 0.25m約2.6m 約2.5m

Ｌ形側溝ではなく、
歩きやすい排水施設

路面の凸凹が少ない
バリアフリー対応のブロック L形の街きょではなく、

自転車で走行しやすい排水施設



６６６６.... 計画計画計画計画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

６.１ 工区割り予定
バリアフリー整備工事としては、文京総合福祉センターのある、音羽通り側を起点として8工区にわ
けます。交差点部を基本として工区割を決定しました。

６.２ 整備スケジュール
平成29年度より関係機関協議や実施設計を進め、完了次第工事へ移ります。バリアフリー工事と
しては、1工区1年で8年程度を予定しています。

※無電柱化については別途検討を予定しています。
無電柱化の検討結果により、スケジュールは変更する可能性があります。

図6-1 工区割り予定

表6-1 整備スケジュール

編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行 文京区土木部文京区土木部文京区土木部文京区土木部道路課道路課道路課道路課
東京都東京都東京都東京都文京区春日一丁目文京区春日一丁目文京区春日一丁目文京区春日一丁目16161616番番番番21212121号号号号 電話電話電話電話 03030303----5803580358035803----1247124712471247

整備年度 整備内容 整備延長

平成29年度～
関係機関協議
道路実施設計

1,400m

1年目 目白通り ～ 大日坂下交差点 190m

2年目 大日坂下交差点 ～ 江戸川橋体育館前 160m

3年目 江戸川橋体育館前 ～ 石原医院前 150m

4年目 石原医院前 ～ 稱名寺前 150m

5年目 稱名寺前 ～ 小日向交差点 190m

6年目 小日向交差点 ～ 巻石通り交差点 250m

7年目 巻石通り交差点 ～ 安藤坂下交差点（１） 150m

8年目 安藤坂下交差点（１） ～ 安藤坂下交差点（2） 160m

全　　　線

整備区間

バリアフリー工事
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大日坂下交差点

巻石通り交差点

小日向交差点

１工区
約１９０ｍ

２工区
約１６０ｍ

３工区
約１５０ｍ

４工区
約１５０ｍ

５工区
約１９０ｍ

６工区
約２５０ｍ

７工区
約１５０ｍ

８工区
約１６０ｍ

文京総合福祉センター

江戸川橋体育館

水道端図書館

国際仏教学
大学院大学 金富小学校 春日二丁目特別

養護老人ホーム

安藤坂交差点


