






教育推進学校施設課 

 

文京区立明化小学校等改築工事 変更概要 

 

 

工 事 場 所   文京区千石一丁目 13 番９号 

 

変 更 概 要   ⑴ 工事請負契約約款第 25 条第 6項（インフレスライド条項）の規

定により契約金額の増額を行う。 

 

⑵ 「復元的改築」をテーマとする本改築において、既存内装材の保

存活用のため、既存階段踏板の追加設置による増額変更を行う。 

 

⑶ 工事中に地中障害が確認され、配管及び基礎埋設の支障となるこ

とが判明したため、撤去及び処分による増額変更を行う。 

           

          ⑷ 所管課要望のため、トイレの大便器の洗浄方式及び外部階段の手

すり高さ等の仕様変更による増額変更を行う。 

 

契 約 金 額 

変 更 後   ５，９９３，４４９，０００円 

       （うち消費税相当額 ５４４，８５９，０００円） 

変 更 前   ５，９５７，７３２，０００円 

       （うち消費税相当額 ５４１，６１２，０００円） 

増   減   ３５，７１７，０００円 

         （うち消費税相当額 ３，２４７，０００円） 

 

工     期   変更なし 

（令和２年 7月３日 から 令和８年 10月 30 日 まで） 

           

 


