
【資料第 1 号】 

改築までの流れについて 

 

 

 

改築工事 

改築校舎の基本的な事項（一体的改築、必
要諸室の整理、建物配置、仮設校舎の有
無、椎の木の扱い等）について、報告書と
してとりまとめ、教育長に報告する。 

報告書の考え方を踏まえた設計の提案を受

け、審査を実施し、総合的に判断して設計業
者を選定する。 

建物配置、構造、階数、諸室配置、仮設
計画、工事手順等、改築に関する詳細を
決めていく。 
【他改築校参考】 

基本設計約 1 年、実施設計約 1 年 

【他改築校参考】 

・誠之小学校：約 4 年 10 ヶ月 

・柳町小学校：約 6 年 6 ヶ月 

・明化小学校：約 6 年 1 ヶ月 

※立地や工事計画により上記改築校より工事が

長期化する可能性が高いと考えられる。 

一部委員の方には 

選定までご協力 

いただきます。 

改築基本構想検討委員会

報告書の作成

設計業者の選定

（プロポーザル方式）

設計業務

（基本設計・実施設計）


