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誠之小学校改築事業スケジュール（予定） 平成26年9月11日　教育推進部学務課

改築基本構想検討委員会の進め方

第１回検討委員会

第２回検討委員会

第３回検討委員会

第４回検討委員会

第５回検討委員会

第６回検討委員会

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

改築基本構想検討委員会

教育長報告

平成26年9月11日

平成26年10月下旬

平成26年12月

平成27年1月上旬

設計プロポーザル

基本設計・実施設計

仮設校舎建設

仮設校舎引越

仮設校舎での授業開始

既存校舎解体工事

平成27年2月上旬

平成27年3月中旬

開催日 内容

誠之小学校の現状

建築諸条件の整理、必要諸室の考え方、配置計画、仮設校舎　等

具体的な施設計画の在り方について、ブロックプランの提示　等

報告書（原案）について

報告書（原案）の修正について

報告書（案）の確認について

９月 ３月 

５月 

５月 ９月 

１０月 ３月 

２月 ７月 

８月 

９月 

１０月 


