
【資料第２号】 

改築までの流れについて 

 

 

 
【令和5年度】

改築基本構想検討委員会

報告書の作成

【令和6年9月～令和7年2月（予定）】

設計業者の選定

（プロポーザル方式）

設計業務

（基本設計・実施設計）

改築工事 

改築校舎の基本的な事項（改築範囲、必要諸
室の整理、仮設校舎の有無、配慮すべき事項
等）について、報告書としてとりまとめる。 

報告書の考え方を踏まえた設計の提案を受
け、審査を実施し、総合的に判断して設計業
者を選定する。 

建物配置、構造、階数、諸室配置、仮設計

画、工事手順等、改築に関する詳細を決めて
いく。 
【他改築校参考】 
基本設計約 1 年、実施設計約 1 年 

【他改築校参考】 

・誠之小学校：約７年２ヶ月（予定） 

・柳町小学校：約 6 年 6 ヶ月（予定） 

・明化小学校：約 6 年 1 ヶ月（予定） 

 

一部委員の方には 

選定までご協力 

いただきます。 


