
企画政策部企画課 

旧元町小学校保全施設整備工事 変更概要 

 

 

工 事 場 所   文京区本郷一丁目１番１９号 

 

変 更 概 要   ⑴ 既存仕上撤去後の躯体調査の結果、既存躯体に劣化、欠損等がある

ことが確認されたため、躯体補修の範囲、数量及び施工方法の変更を

行う。 

 

⑵ 重機による解体掘削調査により確認された既存躯体形状に合わせ、

トレンチピット及び耐震補強梁を新設する工事を追加する。また、エ

レベーターピット形状及びホールスロープ形状の変更を行う。 

 

⑶ 関係部署等と協議した結果、敷地東側道路側溝の設置を本工事で行

うこととしたため、U字側溝設置工事を追加する。また、外構仕上げ

及び事業に供する室の機械設備に係る仕様を変更する。 

 

 

契 約 金 額 

変 更 後   ２，３７６，８３６，０００円 

    （うち消費税相当額２１６，０７６，０００円） 

変 更 前   １，８３２，１６０，０００円 

    （うち消費税相当額１６６，５６０，０００円） 

増   減     ５４４，６７６，０００円 

    （うち消費税相当額４９，５１６，０００円） 

 

 

工     期   変更なし 

（令和４年１２月２日 から 令和６年１２月１３日 まで） 

           

 


