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仕様書（案） 

 

 

１ 委託件名 

文京区立第八中学校外２校特別教室改修工事設計業務委託 

 

２ 対象校・対象教室 

※対象教室数は、準備室がある場合も１室として計上 

 

３ 業務委託の目的 

  本業務委託は、築30年以上が経過している区内の小・中学校の特別教室を対象としており、令和

９年度までに特別教室改修工事の完了を予定している。そのため、本業務委託は、複数校における

多拠点での改修工事を同時並行で実施することを想定した設計業務である。実施に当たっては、本

区が求める意向等を十分に理解した上で、多拠点での工事における高品質、工期短縮等の実現を目

的としている。 

また、本業務委託の実施に当たり、コンストラクション・マネジメント（以下「CM」という。）

業務を別契約にて委託するため、CM業者からの依頼等も本区によるものとして対応することとする。 

 

４ 委託期間 

令和６年７月１日から令和９年３月31日まで 

 

５ 基本設計業務及び実施設計業務の内容 

  基本設計業務及び実施設計業務の業務実施に当たっては、下記の書類を参考とし、作業を進める

こと。下記の書類以外に区が所有している図面及び既存図等を貸与するが、設計に当たっては現場

調査を十分に行い、現況と図面の整合を図り、改修及び現地調査の結果から平面図の更新を行った

上で、設計図書の作成を行うこと。 

・ 配置図・平面図（別紙１のとおり） 

・ 要求水準書（別紙２のとおり） 

・ モデルプラン撤去図・計画図（別紙３のとおり） 

・ 改修項目整理表（別紙４のとおり） 

・ 学校・教室別撤去イメージ図・改修後イメージ図（別紙５のとおり） 

・ 想定工事スケジュール（別紙６のとおり） 

 学校名 対象教室数※ 特別教室改修対象教室 

1 第八中学校 7 
理科室1・2（準備室1・2）、音楽室（準備室）、美術室（準備

室）、調理室（準備室）、技術室（準備室）、被服室（準備室） 

2 第九中学校 8 

理科室1・2（準備室1・2）、音楽室（準備室）、図書室（準備

室）、美術室（準備室）、調理室（準備室）、被服室、技術室

（準備室1・2） 

3 第十中学校 9 

理科室1・2（準備室1・2）、音楽室（準備室）、図書室（準備

室）、家庭科室（準備室）、美術室1・2（準備室1・2）、木工

室、金工室（準備室） 

計 24  
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  基本設計業務及び実施設計業務の内容は、次のとおりとする。 

(１)基本設計業務 

基本設計は、十分な現場調査及び学校へのヒアリングを行い、本区及びCM業者から提示される

要求その他諸条件を設計条件として整理すること。設計条件に基づき作成した基本設計方針案を

検討の上、本区及びCM業者と協議し、基本設計方針を策定する。また、現場調査の結果、改修対

象教室の中で改修箇所とは別に補修が必要な場合は基本設計図書等に反映させることとする。基

本設計業務では、実施設計を行う上で必要な設計図書及び概算工事費等を作成するものとし、次

に掲げる内容とする。 

① 基本設計方針書の作成 

② 建築の改修設計概要書、仕様概要及び仕上げ表の作成 

③ 設備の改修設計概要書及び仕様概要の作成 

④ 基本設計図書（配置図、平面図、断面図及び設備概要図等（諸元表を含む。）、区画図など）

の作成 

⑤ 各室スペック確認シート（各諸室の什器備品配置や照明・空調などの設備スペックを確認す

るための資料）の作成 

⑥ 各種計算書（改修に伴い必要な場合）の作成 

⑦ 工事費概算書の作成 

⑧ 工事工程計画の概要（総合仮設計画を含む。）の作成 

⑨ 消防法、建築基準法などの関係法令のチェック（改修内容が及ぼす影響範囲を含む。） 

⑩ 石綿調査（改修工事範囲の石綿含有建材使用の有無について、建築物石綿含有建材調査者に

よる分析調査を行うこととする。）及び報告書の作成 

⑪ 劣化状況の調査及び報告書の作成 

⑫ 設計経過説明書（打合せ資料の作成等）の作成 

⑬ 打合せ議事録の作成 

⑭ その他基本設計に必要な業務 

(２)実施設計業務 

実施設計は、基本設計の内容を踏まえ現場調査を行い、改修工事の施工及び工事費算出に必要

かつ十分な実施設計図を作成するものとし、次に掲げる内容とする。なお、作成する設計図は別

紙７に示す区分を標準とし、事業執行担当者と協議の上、決定する。 

① 改修設計図（特記仕様書、工事区分表、備品・家具レイアウト図を含む。）の作成 

② 撤去図（解体撤去資料一式を含む。）の作成 

③ 総合仮設計画図の作成 

④ 想定工事工程表の作成 

⑤ 改修対象室のサイン計画図（既存サインの変更が生じる場合は、既存サインの変更も含む）

の作成 

⑥ 各設備機器表、器具表の作成 

⑦ 各設備部分詳細図の作成 

⑧ 設備外構図、設備配管立面図、屋上･廊下･電気室などを含む特別教室以外の設備配管・配線

などのルート図及び機器配置図（該当がある場合）の作成 

⑨ インフラ盛替え図（必要な場合）の作成 
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⑩ 各種計算書の作成（電灯動力負荷、照明照度、空調負荷、換気風量など） 

⑪ 数量積算書の作成 

⑫ 工種別内訳書の作成及びリビックデータの入力 

⑬ 工種別内訳書の単価の見直し（内訳書作成時期と工事時期の関係により必要な場合） 

⑭ 関係各官庁等との調整・申請及び議事録作成（改修に伴い必要な場合） 

⑮ 補助金取得をする場合の資料作成の協力 

⑯ 設計経過説明書（打合せ資料の作成等）の作成 

⑰ 打合せ議事録の作成 

⑱ その他実施設計に必要な業務 

 

６ 基本設計業務及び実施設計業務の実施体制 

  本業務の実施に当たっては、総括責任者及び意匠・電気設備・機械設備それぞれの設計担当者を

配置するものとする。なお、総括責任者と意匠担当者は兼任することができる。原則、配置予定者

の変更は、業務期間の終了まで認めないが、病気・事故・退職等のやむを得ない事情により配置担

当者を変更する場合は、事業執行担当者と協議すること。 

  なお、それぞれの配置予定者の条件は以下とする。 

（１） 総括責任者 

① 総括責任者は品質確保等のプロセスを適切に計画・実行及び管理されるように管理する

こと。 

② 受注者を総括し、本業務を通して、本業務の推進に必要な関係各所等との相互調整を行

うこと。 

③ 一級建築士資格を有する者であること。 

④ 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係（常勤で３年以上）にあること。 

（２） 意匠担当者 

① 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係（常勤で１年以上）にあること。 

②  一級建築士資格を有する者であること。 

 

７ 手続書類の提出 

（１） 受託者は、業務に着手するとき、次の手続書類を区に提出し、承認を得なければならない。 

ア 管理技術者等通知書（経歴書、技術者及び協力会社届を含む。）       １部 

イ 誓約書                                 １部 

ウ 工程表                                 １部 

（２）受託者は、業務を完了したとき次の手続き書類を区に提出するものとする。 

ア 委託完了届                              ３部 

 

８ 設計図書等の提出 

   受託者は、業務が完了したときは遅延なく次の設計図書等を提出しなければならない。 

提出期限 別紙６のとおり 

   提出先  文京シビックセンター20階 文京区教育委員会教育推進部学務課施設担当 

（１）基本設計図書 

① 成果品一覧                                 １部 
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② 基本設計方針書及び概要書                          １部 

③ 基本設計図書 （検査用）A3縮小版                      ３部 

④ 工事費概算見積書                             １部 

  ※提出期限内に必ず提出すること。提出期限は別紙６を参照すること。 

⑤ 工事工程予定表                              １部 

⑥ 各種計算書（必要な場合）                 １部 

⑦ ＣＡＤ（ＪＷＷ）等の各成果品データ １式 

⑧ その他設計根拠資料（各官公庁との協議記録、区との打合せ議事録等を含む。） １部 

⑨ 石綿等調査書 １部 

⑩ 現地調査報告書（調査写真を含む。） １部 

（２）実施設計図書 

① 成果品一覧表                                                        １部 

② 設計図（特記仕様書を含む。）（検査用）A3                  ３部 

③ 数量積算書                                 １部 

④ 工種別内訳書（算出資料を添付すること。)                   １部 

⑤ 見積比較表及び見積書                            １式 

⑥ 単価適用根拠（物価本等写）                         １部 

⑦ 各種計算書（必要な場合）                          １部 

⑧ ＣＡＤデータ（ＪＷＷ）、数量積算書、工事内訳書等のデータ          １式 

⑨ その他設計根拠資料（各官公庁との協議記録、区との打合せ議事録等を含む。） １部 

⑩ 想定工事工程表                               １部 

⑪ 現地調査報告書（調査写真を含む。）                 １部 

 

９ 設計上の配慮事項 

（１）安全対策 

ア 耐震及び耐火性能の高い建物とする。 

イ 児童等が使用することを想定し、事故防止に努め、安全に配慮した設計とする。  

 （２）落下及び転倒防止対策 

 ア 危険防止対策上、必要に応じて手すり、強化ガラス又は網入りガラスを使用する。  

 イ 設備機器等は、原則として躯体に緊結する。また、地震時の転倒防止対策として頭部及

  び脚部を補強材等で固定する（家具についても同様とする。）。 

（３）維持管理に対する配慮 

ア 建物の内装及び機器等の日常清掃、定期清掃、部品交換、又は機器類の点検等、維持管理

上必要な対策を行う。 

イ 使用する材料については、メンテナンスに要する経費を抑えたものを採用すること。 

（４）ユニバーサルデザインの推進 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）及び東京都福

祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）に基づいた設計とするとともに、児童・生徒

をはじめ、全ての人々が利用しやすいようユニバーサルデザインを推進すること。 

（５）省資源・省エネルギー対策 

省エネ機器の採用及び最上階改修対象室の屋上スラブ下部への断熱施工等により建物の断熱
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性能を高める等、省資源・省エネルギー対策を検討する。 

（６）騒音・振動・臭気低減対策 

改修工事における解体及び撤去並びに仕上げ時の工法は十分検討し、騒音、振動及び臭気の

影響が少ない設計とする。 

（７）リサイクルの推進 

建設副産物は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）、資

源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号）その他関係法令に従い、適切に再使用、再資源化を図り、又は処理

する設計とする。 

（８）石綿含有建材について 

 建築物石綿含有建材調査者による書面調査及び目視調査（分析調査は別途）を実施すること。

区の貸与する過去の工事図面や分析結果を基に現地目視調査を行い、部位・部材毎に整理し、

監督員と調査計画について打ち合わせること。 

その上で、建築物石綿含有建材調査者による調査（分析調査は別途）を実施し、その結果を

反映した適切な撤去方法、工程及び工区分けの検討を行い、施設利用者の安全や施設運営に配

慮した計画とすること。 

（９）石綿対策 

使用する各種材料は、石綿の含有の有無を確認し、石綿を含有する建材は使用しない。 

また、既存の撤去に際しては、「吹付け石綿除去に関する工事仕様書」、「石綿含有建材撤

去工事仕様書」その他関係法令に従い、適切に撤去し、処分する設計とする。 

（10）ＶＯＣ等化学物質対策（シックハウス対策） 

施設室内の空気汚染を防ぐため、ＶＯＣ等化学物質を含有しない、又は放散しにくい材料を

使用し、当該材料の使用が少ない工法を採用する設計とする。 

（11）改修工事時期及び仮設計画について 

改修工事は、春休みから夏休み前まで及び夏休みから冬休み前までの２つの期間を想定して

いるが、当該長期休みの期間中も職員及び児童等は在校している場合が多い。また、対象の学校

によっては複合施設である場合がある。各施設の運営状況や要望等の聞き取り、施設運営に配慮

した計画とすること。仮設計画については、長期休みの期間とそれ以外の期間に分けた計画とし、

職員及び児童等の動線を十分配慮したものとすること。なお、仮設ヤード内に学校の廃棄物を一

時仮置きする場所を確保する計画とすること。  

（12）想定工事工程検討 

学校運営に配慮した上で、想定工事工程の検討を行い、工程表を提出すること。 

（13）図面作成及び文字の大きさについて 

図面は既存図（改修前図）と改修図（改修後図）が対照しやすいレイアウトとし、原則、A3

で判別可能な範囲で両図は極力１枚の図面にまとめること。文字の大きさは、A4で出力した場

合で判別可能な大きさとすること。 

（14）現場調査について 

設計に当たり十分に現場調査を行い、貸与する図面と相違がある場合は、現場に応じた設計 

を行うこと。 

（15）設計の適用基準等 

       受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用 
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する場合は、あらかじめ事業執行担当者の承諾を得なければならない。（各基準類の制定年月

日については、監督員と打ち合せること。） 

    ア 建築 

・ 公共建築物整備の基本指針（東京都財務局） 

・ 構造設計指針・同解説（東京都財務局） 

・ 東京都建築工事標準仕様書（東京都） 

・ 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） 

イ 電気設備 

・ 公共建築物整備の基本指針（東京都財務局） 

・ 東京都電気設備工事標準仕様書（東京都） 

・ 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） 

ウ 機械設備 

・ 公共建築物整備の基本指針（東京都財務局） 

・ 東京都機械設備工事標準仕様書（東京都） 

・ 東京都建設リサイクルガイドライン（東京都） 

 

10 守秘義務 

受託者は、本設計委託で知り得た事項及び関連資料並びに作成した設計図書を、当該設計業務に

係る者以外に漏らしてはならない。また、区は、既存の設計図書等その業務に必要な資料を受託者

に貸与するものであるが、受託者は、その資料の管理について十分注意し、この業務以外の目的に

使用し、又は漏らしてはならない。特に積算に関する資料については、厳重な管理をしなければな

らない。なお、この義務は本契約終了後も継続する。 

 

11 支払方法  

検査が合格したものごとに、受託者の請求書に基づき支払うものとする。 

 

12 留意事項 

（１）受託者は、区と十分協議の上、業務に必要な設計資料を作成する。業務の詳細及び実施設計

の範囲について、事業執行担当者と連携を取り、業務の目的を達成しなければならない。また、

設備、構造、積算等設計の一部を協力会社に再委託する場合は、業務間の調整を十分に行い、

管理し、及び統括しなければならない。 

（２）受託者は、業務の進捗予定、報告の時期及び内容等について、あらかじめ事業執行担当者と

協議し、設計工程表を作成した上で、事業執行担当者に提出し、承諾を受けること。また、業

務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに、事業執行担当者と協議を行いながら作業を進める

こと。 

（３）受託者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)、「東

京都建設リサイクル推進計画」及び「東京都建設リサイクルガイドライン」等に基づき、環境

やリサイクルに十分配慮すること。 

（４）設計は、原則として、最新版の東京都（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）標準仕様

書（「東京都」は「文京区」に読み替える。）に基づく施工として設計すること。 

（５）成果品である設計図書は文京区の所有とし、区はこの事業に使用するものとする。 
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（６）現場調査を行い、現場と既存設計図等の資料に相違があった場合は、現場に沿った設計を行

うこと。また、現場調査を行い、監督員との協議の結果、本委託を遂行するに当たり改修が必

要と判断された部分についての実施設計は本委託内で行うこと。 

（７）受託者は、事業執行担当者と協議の上、必要に応じて学校関係者への設計内容の説明資料の

作成及び協議を行うこと。 

（８）設計担当者は十分な能力と経験を有するものとする。過去に、各設計担当者が行った設計に

関する図面、積算内訳書等を提示可能な範囲で、参考資料として提示すること。 

（９）受託者は、区が予定している工事の発注作業に協力すること。 

（10）図面の用紙、縮尺及び内訳書書式等は、事業執行担当者と協議の上決定すること。 

（11）設計図書は、事業執行担当者の指示する工事発注区分別及び施工工区別にまとめること。 

（12）設計図書作成は、ＣＡＤのＪＷＷで行うこと。他のＣＡＤソフトからのＪＷＷへの変換は原

則として不可とする。ただし、ＪＷＷ変換後に誤変換等の不備のない状態で、遅滞なくＪＷＷ

データの成果品を提出できる場合は、この限りではない。 

（13）積算資料の作成は、ＲＩＢＣ２（一般財団法人建築コスト管理システム研究所が開発した「営

繕積算システム」をいう。）を使用することを原則とする。その他の数量積算書、内訳書、設

備計算書等のデータについても、再入力可能な形式とすること。 

（14）単価については、積算の根拠を明確にすること。見積りは原則として３社以上から徴取す

ること。 

（15）工法・使用材料等に十分注意し、区が提示する予定工事費内でまとめること。 

（16）区が貸与する平面図ＣＡＤデータを更新し、成果品として提出すること。 

（17）設計範囲の既存建材については、石綿含有の可能性の有無を整理し、可能性がある場合は石

綿含有分析の調査を実施の上、調査結果を踏まえた設計とすること。 

（18）補助金を申請する可能性があるため、必要に応じて、書類作成の協力をすること。 

（19）事業者は業務の進捗や必要な提出書類を区に定期的に報告すること。原則、区が用意する一

元管理システムに適宜、入力及びアップロードを行うこと。 

（20）複合施設が併設されている学校に関しては、設計の中でその複合施設への影響を最小限とす

ることを配慮した計画を検討し、場合によって、関係者へ説明を行うこと。 

（21）本委託終了後の工事期間中において、本委託を補完する範囲内において、必要な技術協力を

行うこと。 

（22）５で示す設計業務委託範囲外であっても、５の範囲の実施設計を行う上で、必要となる範囲

の設計は本委託内で行うこと。 

 

13 その他 

（１）本仕様書の内容に疑義が生じた場合には、区契約事務担当と協議の上決定する。 

（２）（１）に関することを除く契約履行上の打合せに関しては、事業執行担当者と行うこと。 

（３）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の外、各県条例に規定するディーゼル車

規制に適合する自動車とすること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車

検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やか

に提示し、又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たってハイブリッド車等の自動車を使用し、又は使用させる場合は、車両
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接近通報装置を備えた自動車を使用するよう努めること。 

（５）本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。 

（６）本契約の履行に当たり、文京区情報セキュリティに関する規則(平成15年６月文京区規則第5

0号)を遵守すること。 

（７）本契約の履行に当たり、文京区公共の場における喫煙等の禁止に関する条例(平成20年９月文

京区条例第45号)を遵守すること。 

（８）本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律

第65号）を遵守し、また、文京区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

（平成28年３月文京区訓令第13号）の目的等を顧慮し、障害者に対し、障害を理由とした不当な

差別的取扱いをしないこと。また、障害者から社会的障壁の除去を求められた際に、その実施に

伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮をすること。 

（９）本契約の履行に当たっては、文京区男女平等参画推進条例（平成25年９月文京区条例第39条）

第７条及び「性自認および性的指向に関する対応指針（令和３年３月31日付2020文総総第1777

号）」を踏まえ、性別（性自認及び性的指向を含む。）に起因する差別的な取扱いを行わない

こと。 

 

14 連絡先 

  契約事務担当  ：文京区総務部契約管財課契約係         TEL 03－5803－1150 

  事業執行担当者 ：文京区教育推進部学務課施設担当 担当：○○  TEL  03－5803－1297 
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第一章 基本的事項 

１ 要求水準書について 

１ 要求水準書について 

(１) 要求水準書の位置付け 

この要求水準書は、「文京区立小・中学校特別教室改修工事」に関して、基本方針や基本的事項、

施設の機能要件、設備の機能要件について、文京区が要求する一定の水準を示すものである。 

 

(２) 用語の定義 

本事業に使用する用語の定義は次に定めるものとする。 

① 「本事業」とは、「文京区立小・中学校特別教室改修工事」をいう。 

② 「発注者」とは、文京区教育委員会をいう。 

③ 「受注者」とは、設計委託契約の受注者をいう。 

④ 「本業務」とは、受注者が実施する設計業務をいう。 

⑤ 「要求水準」とは、区が受注者に要求する設計に反映すべき施設整備水準及び業務水準等をいう。 

⑥ 「要求水準書」とは、建築や設備の機能要件を満たした要求水準を示した要求水準書をいう。 

⑦ 「建築資材」とは、建物を構成する様々な建材を示し、設備機器類も含むものとする。 
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(３)  要求水準書の変更 

文京区は、本事業の期間中に、法令等の変更、災害の発生、その他特別の理由による業務内

容の変更の必要性により、本要求水準書の見直し及び変更を随時行う。要求水準書の変更に伴

い、受注者が行う業務内容に変更が生じる場合は、発注者と受注者間の設計業務契約書の規定

に従いながら、発注者と受注者間で所定の手続きを行うものとする。 

 

(４)  モデルプランについて 

モデルプランは要求水準書の一部（参考）として踏まえ、発注者が要求する一定の水準を示すも

のとする。 

 

２ 適用法令 

２ 適用法令等 

本事業の実施に当たっては、業務内容に応じて、下記に掲げる関連する各種法令・条例等を遵守するこ

と。 

(１) 建設関連 

1. 都市計画法（昭和43年法律第100号） 

2. 建築基準法（昭和25年法律第201号） 

3. 消防法（昭和23年法律第186号） 

4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号） 

5. 電波法（昭和25年法律第131号） 

6. 水道法（昭和32年法律第177号） 

7. 下水道法（昭和33年法律第79号） 

8. 電気事業法（昭和39年法律第170号） 

9. 電気設備に関する技術基準を定める省令 

10. 内線規程（JESC E0005（2022）） 

11. 高圧受電設備規程（JEAC 8011-2020） 

12. 系統連系規程（JEAC 9701-2019） 

13. 電気通信事業法（昭和59年法律第86号） 

14. ガス事業法（昭和29年法律第51号） 

15. 道路法（昭和27年法律第180号） 

16. 駐車場法（昭和32年法律第106号） 

17. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

18. 文化財保護法（昭和25年法律第214号） 

19. 建設業法（昭和24年法律第100号） 

20. 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

21. 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

22. 景観法（平成16年法律第110号） 

23. 屋外広告物法（昭和24年法律第189号） 

24. 東京都建築安全条例（昭和25年条例第89号) 
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25. 東京都駐車場条例（昭和33年条例第77号） 

26. 東京都福祉のまちづくり条例（平成7年条例第33号） 

27. 東京都屋外広告物条例（昭和24年条例第100号） 

28. 東京都火災予防条例（昭和37年条例第65号） 

29. 東京における自然の保護と回復に関する条例（平成12年条例第216号） 

30. 文京区建築基準法施行細則（昭和58年規則第27号） 

31. 文京区みどりの保護条例（昭和50年条例第53号） 

32. 文京区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成 5 年条例第 27 号） 

33. 文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成11年条例第43号） 

34. 文京区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱（11文資リ発

第158-13号） 

35. 高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成15年条例第155号） 

36. 文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例（昭和53

年条例第36号） 

37. 文京区景観づくり条例（平成25年条例第35号） 

38. その他関連する法律等 

 

(２) 環境関連 

1. 騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

2. 振動規制法（昭和51年法律第64号） 

3. 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

4. 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

5. 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号） 

6. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号） 

7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号） 

8. エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号） 

9. 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号） 

10. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号） 

11. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号） 

12. 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号） 

13. 悪臭防止法（昭和46年法律第91号） 

14. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号） 

15. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年条例第215号） 

16. 東京都建築物環境計画書制度（平成14年） 

17. その他関連する法令等 

 

３ 適用基準 

３ 適用基準等 

本事業の実施に当たっては、業務内容に応じて、下記に掲げる関連する各種基準類等の最新版を適用す

る。本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について文京区と協議を行うものとする。適
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用基準内の各規準や事項に関して重複するような記載がある場合の適用可否や優先順は文京区と協議を行

うものとする。 

(１) 設計基準   

1. 建築構造設計指針（東京都建築士事務所協会or東京都建築構造行政連絡会 監修） 

2. 建築設計基準及び同基準の資料（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

3. 建築構造設計基準及び同基準の資料（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

4. 建築設備計画基準（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

5. 建築設備設計基準（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

6. 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

7. 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準） 

8. 官庁施設の環境保全性基準（統一基準） 

9. 建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター監修) 

10. 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省 大臣官房官庁営繕部 監修） 

11. 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省） 

12. 官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

13. 構内舗装・排水設計基準及び同基準の資料（国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修） 

14. 建築構造設計指針（文部科学省 大臣官房 文教施設企画部） 

15. 小学校施設整備指針、中学校施設整備指針（文部科学省 大臣官房 文教施設企画・防災部） 

16. 学校環境衛生基準（文部科学省） 

 

(２) 標準仕様書・標準図 

1. 東京都建築工事標準仕様書（東京都 財務局 建築保全部 技術管理課） 

2. 東京都機械設備工事標準仕様書（東京都 財務局 建築保全部 技術管理課） 

3. 東京都電気設備工事標準仕様書（東京都 財務局 建築保全部 技術管理課） 

4. 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（統一基準） 

5. 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（統一基準） 

6. 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（統一基準） 

7. 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（統一基準） 

8. 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（統一基準） 

9. 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（統一基準） 

10. 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）（文部科学省 大臣官房文教施設企画部） 

11. 文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）（文部科学省 大臣官房 文教施設企画部） 

12. 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）（文部科学省 大臣官房 文教施設企画部） 

13. 文部科学省電気設備工事標準図（統一基準） 

14. 文部科学省機械設備工事標準図（統一基準） 

15. 文部科学省土木工事施工管理要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部） 

16. 建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

17. 文部科学省地盤調査標準仕様書（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部） 

18. 工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部） 

19. 建築工事標準詳細図（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 
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20. 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修） 

21. 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修） 

22. 建築工事監理指針（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

23. 電気設備工事監理指針（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

24. 機械設備工事監理指針（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

25. 建築物解体工事共通仕様書（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 監修） 

26. 文部科学省土木工事標準仕様書（文部科学省 大臣官房 文教施設企画部） 

27. 文部省電気設備工事設計資料（文部省 大臣官房 文教施設部） 

28. 文部省機械設備工事設計資料（文部省 大臣官房 文教施設部） 

29. 国土交通省制定土木構造物標準設計 

 

(３) 積算 

1. 公共建築工事積算基準（統一基準）  

2. 公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）  

3. 公共建築数量積算基準（統一基準）  

4. 公共建築工事内訳書標準書式（統一基準）（建築工事編）  

5. 公共建築工事見積標準書式（統一基準）（建築工事編）  

6. 建築数量積算基準（（財）建築コスト管理システム研究会）  

7. 公共建築設備数量積算基準（統一基準）  

8. 公共建築工事内訳書標準書式（統一基準）（設備工事編）  

9. 公共建築工事見積標準書式（統一基準）（設備工事編） 

10. 積算基準および積算基準の運用（東京都財務局） 

11. 文部科学省建築工事標準単価積算基準 

12. 文部科学省建築工事標準単価積算基準（特記基準）（文部科学省大臣官房文教施設企画部） 

13. 公共建築工事積算基準等資料（文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官） 

14. 公共建築工事積算研究会参考歩掛り（公共建築工事積算研究会） 

 

(４) その他 

1. 文京区公共施設等総合管理計画 

2. 工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領（東京都建設局） 

3. 財務局材料検査実施基準（東京都財務局） 
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第二章 本施設整備の要求水準 

１ 共通事項 

１ 共通事項 

(1) 環境性能について 

① 改修対象室の外壁側に関しては、適切な断熱材厚さを見込んだ改修工事とすること。また、最

上階の改修対象室は、屋上スラブ下面に適切な断熱材を施す改修工事とすること。 

② 改修のため ZEB 等の環境認証取得は行わないが、室の環境性能に配慮した設計を行うこと。 

 

(2) BCP(防災・災害対策)について 

① ハザードマップにおける浸水高さに応じた対策については、発注者と協議して決定とすること。 

 

(3) ユニバーサルデザイン・バリアフリーデザイン 

① 児童・生徒、教職員を含む施設利用者に対して、だれもが利用しやすい施設となるように、ユニ

バーサルデザインの考え方に十分配慮した計画とすること。 

② 廊下～教室間の床に段差がある場合は、段差解消に向けた検討を行うこと。既存床高さや既存床

下排水ルートや位置などの関係で段差解消が困難な場合は、備品器具等を使用して対応すること

を区や学校と確認作業を行うこと。 

 

(4) 耐久性（構造体・建築非構造部材・建築設備） 

① 建築資材については、その特性および更新時期等を考慮して、ライフサイクルコストの低減化を

目的に、適正な耐久性を確保すること。 

② 建築非構造部材に関しては、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改定版）」を参考

に、適切な耐震対策を行うこと。 

③ 建築設備の機器選定にあたっては、ライフサイクルコストの低減化を目的に、長寿命機器を採用  

すること。 

 

(5) 安全性（段差処理、コーナーガード等） 

① 人の動線上には、衝突などの事故防止のため突出部・物が発生しない計画とすること。消火器等

を教室内に設置する場合は、壁埋込式の収容ボックスを設置して収容する計画とすること。 

② 建具等のガラス部分は、原則、強化ガラスを使用すること。また、安全性を考慮し、校庭側に取

り付ける場合は破損時に飛散しない仕様とすることを原則とし、強化ガラスを採用できないガラ

ス部分には飛散防止フィルムを施工すること。なお、衝突の可能性のある箇所については、「ガ

ラスを用いた開口部の安全設計指針（建設省住宅局監修）」を遵守すること。 

③ 設備機器は落下防止対策や転倒防止対策を行い、安全に配慮した計画とすること。 

 

(6) 維持管理・保守 

① 施設の維持管理に必要なメンテナンスが容易な建築・設備計画とすること。 

② 建具・設備等の更新時において躯体及び乾式壁等を極力破壊することなく扉や開口から搬出入が

可能である計画とすること。建材・設備機器等は、メンテナンスフリー、もしくは省メンテナン

スである製品を積極的に採用する計画とすること。 
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③ 施設管理者・利用者が使いやすい機器、器具を計画すること。 

 

(7) その他 

① 備品の配管接続は、特別な場合を除き備品工事とする。 

② ICT 機器関係と機械警備は継続設置とする。 

③ 上記②に伴う電源及び空配管は本改修工事で行うとこととし、設置スペースを確保すること。 

④ 工事期間中の仮設事務所及び仮設ヤードは、学校と協議の上、必要最小限のスペースにて校庭内

等に計画すること。また、夏休み期間中以外は規模を縮小する等、学校運営への影響を最小限に

することを配慮した計画とすること。 

⑤ 工事中に必要な共通仮設（仮設上下水道、仮設照明、工事用電源等を含む）を設置し、工事完了

時には原状復旧を行う計画とすること。 

⑥ 搬出入車両等の動線、時間の制約、ガードマン配置等については、学校と協議の上、児童・生

徒・教職員を含む施設利用者の安全を配慮した計画とすること。 

⑦ 廃棄品の仮置き場を仮設ヤード内に計画すること。 
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２ 建築計画の要求水準 

２ 建築計画の要求水準 

(1) 内部仕様・仕上げについて 

① 各室の床、壁、天井の仕様は、諸室の用途、特性に合わせた防音・遮音・吸音性能を有すること。 

② 各室の床、壁、天井の仕上げは、諸室の用途、特性に合わせた仕上げ材を採用すること。 

 

(2) 必要天井高について 

① 居室の天井高さ：既存同等以上（教室は 3.0ｍ程度、準備室は 3.0m 程度）を基本とする。 

 

(3) 掲示の考え方 

① 室内は、可能な限り、児童・生徒の作品や掲示物などを掲示できる設えとすること。（設計者提

案：掲示レール、掲示板など） 

 

(4) 黒板について 

① 電子黒板はフロアスタンド式（備品）とする。 

② 各教室などの授業用黒板（本体工事対応）の表面仕様は、下記を標準とする。 

・小学校：食品を扱う家庭科室と楽器を扱う音楽室以外は、基本的に黒板仕様とする 

・中学校：全教室をホワイトボード仕様とする 

全ての黒板とホワイトボードは、各授業に即した暗線入りの仕様とすること。 

ただし、学校要望があった場合は随時仕様を変更する。 

 

(5) 外部建具仕様（ガラス仕様など）について 

① 外部建具については基本的に既存のままとする。ただし、音楽室等で二重サッシ化をする場合は

複層ガラスとし、省エネルギー化も鑑みたガラス仕様等を検討すること。 

② 二重サッシ化をする場合の建具には、クレセントキー、開口制限ストッパー、指挟み防止ストッ

パーを設置する。また、引き違い窓の指挟み防止ストッパーについては、障子端部用のものでは

なく、引き違い部の指挟み防止（回転ストッパーなど）のものとする。 

③ 内外のガラスについては、強化ガラスを基本とする。 

④ バルコニーが無い外壁サッシにおいては、腰壁の高さが 1,200 以下となる場合、児童・生徒の転

落防止対策を新たに講じること。また、転落防止策は、児童・生徒がぶら下がる可能性も鑑みた

強度を担保したディテールとすること。 

 

(6) 内部建具仕様について 

① 児童・生徒の指挟み防止の観点に留意した仕様や開閉仕様とすること。 

② 原則として新設する全ての建具（家具の扉を含む）を鍵付きとすること。また、鍵は既存のマス

ターキーに合わせること。 

③ 換気に関するエアバランスや燃焼空気用のドアガラリについては、機械設備と整合を取った設計

とすること。 

④ 扉の有効開口寸法は幅 850mm 以上を原則とする。ただし、既存躯体等により確保できない場合

は計画可能な最大幅を検討すること。 
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(7) 手すり高さ等 

① 児童・生徒が利用する場所の手すりは、床面から H1200ｍｍ以上を基本とする。有窓無窓判定に

関わる手すり高さの判断は、消防活動用経路の考え方も含めて、所轄消防との協議を行うこと。 

② 既存特別教室内に避難器具が設置してある場合は再設置とし、足掛かりとなって転落の危険が無

いように窓の開放・施錠状況を区と相談して決めること。 

 

(8) サイン計画 

① 新たなサイン計画が必要な場合は、児童・生徒・教職員を含む施設利用者に対して、誰もが分か

りやすい表示と見やすい位置や高さを設定し、表示位置、色、文字サイズ等の標準化を図った上

で、既存サインのデザインを鑑みたユニバーサルデザインとすること。 

 

(9) 解体工事・撤去工事等について 

① 解体工事を行う場合は、以下に留意して解体設計を行うこと。 

ア. 改修工事範囲の石綿含有建材使用の有無について、建築物石綿含有建材調査者による現場目視

調査及び既存資料調査を実施し、分析調査を行うこと。 

イ. 石綿（吹付塗材および下地調整材等、保温材やパッキン等含む）の除去方法は、石綿処理に関

する調査、作業等については、諸法令等の遵守に加え、別に定める「特記仕様書（石綿含有建

材撤去）」（文京区）の最新版に準拠した計画とし、区に確認して決定すること。 

ウ. 給排水管等の更新のため、改修対象室の下階の天井を撤去・新設する場合は、必要に応じて事

前に配管位置とルートの調査を行い、必要最低限の範囲とすること。なお、調査方法や調査要

否については、区と協議の上決定すること。 

エ. 学校運営を継続しながらの工事となるため、既存備品等の仮置き場の設定を行った上、適切な

安全区画・仮囲いの設置・防塵対策・資材等の搬出入ルートを設定し、児童・生徒・教職員等

の安全等に配慮した計画とすること。 

 

(10) その他 

① 室内の壁の出隅には、必要に応じてコーナーガードを設置する等の安全対策を検討すること。 

② 界壁は、その室の使われ方に対して適切な遮音性能を確保すること。また、音楽室に関しては、

扉や窓面も含め、必要な遮音・吸音性能を確保した界壁・壁仕様とすること。 

③ 界壁は防火上主要な間仕切壁とし、天井裏スラブまで区画(建築基準法施行令 114 条区画)するこ

と。 

④ 天井点検口を適切な位置に適切な大きさで設け、メンテナンスが容易な計画とすること。 

⑤ 異種仕上材の取り合い部には、床見切り材(SUS 製等)を設けること。 

⑥ 間仕切壁の下地、仕上材は基本的に不燃認定品とすること。 

⑦ 別に定める「ＶＯＣ（揮発性有機化合物）等室内化学物質対策マニュアル（文京区）」により、

第三者の専門業者に委託して化学物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン

ゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼン）の濃度測定（アクティブ法）を行う計画とするこ

と。 
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⑧ 設備室外機などの重量物を屋根など躯体上へ設置することで大きな集中荷重が発生すると見込

まれる場合は、構造検討を行うこと。また、必要に応じて防水施工を行った上で基礎設置をす

ること。  
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３ 電気設備計画の要求水準 

３ 電気設備計画の要求水準 

(1) 電灯設備 

① 諸室の用途と適性を考慮したうえで点滅方式を計画する。点滅方式・照明制御の詳細は、各室の

要求水準による。 

② 照明は、学校環境衛生基準及び JIS 照度基準（JIS Z 9110）に準拠した照度を確保する計画とす

る。照度の詳細は、各室の要求水準による。 

③ ベースライトは、高演色性（Ra90 以上を目標とする）照明とし、色温度は 5000K とする。 

④ 各照明器具は接地を確保する計画とする。 

  

(2) コンセント設備 

① コンセントは、接地極付きダブルコンセントを基本とする。なお、コンセント回路は基本 ELCB

とする。ただし、水回り及び水を使用する機器の電源は、接地極付ダブルコンセント及び接地

極・接地端子付ダブルコンセントとする。 

② サービスコンセントと用途・目的のあるコンセントは分けて検討することとし、用途・目的のあ

るコンセントは、用途・目的に合わせて適宜仕様・配置を検討することとする。 

③ 新設又は更新する空調機（室外機）には手元開閉器を設置する。 

 

(3) 非常用照明・誘導灯設備 

① 非常用照明は、建築基準法 35 条及び関係規定に準拠する。 

② 誘導灯は、消防法施行令第 26 条に準拠する。 

③ 行政協議のうえ免除規定は適用する。 

 

(4) 構内情報通信網設備 

① 工事区分は下記とする。  

 本工事・・・・配線経路確保（ケーブルラック、配管（導入線見込む）、ボックス等の設置）、

機器収容スペース確保（盤類等の設置） 

 別途工事・・・機器類、配線、情報ラック、情報コンセント等 

② 機器類及び情報コンセントの設置想定場所は、各室のモデルプラン計画図による。 

 

(5) 時刻表示設備 

① 既存設備の方式を基本とした更新計画を策定する。 

② 既存親子時計を使用している場合は、子時計の劣化度を考慮の上更新の要否を含め計画を策定す

る。 

③ 時計は、電源式又は電池式とする。 

 

(6) 音響設備 

① 音響設備は、室の用途や機能・面積等に応じた適切な設備構成・機能・音響性能を確保して計画

する。 

② 設備構成は、スピーカ類、再生機器、ミキサー、アンプ、AV ワゴン、マイク、録音装置等を基
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本とする。 

③ 再生機器やマイクからの音声をスピーカより明瞭に放送できる計画とする。 

④ ハウリングの発生を抑制できる計画とする。 

⑤ 音響設備を設置する場所は、各室の要求水準による。 

⑥ 音響設備を設置する場合にはカットリレーコンセントの設置及び火災信号用の配線を見込むもの

とする。 

 

(7) 拡声設備 

① スピーカは、自主設置の非常用放送設備と兼用して運用することとする。また、消防法の設置基

準を満たした配置とする。 

② 屋内スピーカは天井埋込型または露出型及び壁掛型を基本とする。 

 

(8) 自動火災報知設備 

① 感知器は、消防法、東京都火災予防条例等の関係法令に準拠し設置する。免除規定は適用する。 

 

(9) 内線電話設備 

① 内線電話器は、再利用（撤去・清掃・再取付）を基本とする。 

 

（10）扇風機 

① 教室中央両端 2 か所に扇風機の設置を基本とする。なお、設置に伴い、コンセントが必要な場

合は確保すること。 

 

（11）分電盤 

① 各諸室（準備室を含む。）用の分電盤を、各諸室又は準備室に設置することを基本とする。（図

書室・図書準備室、音楽室・音楽準備室を除く。） 

 

（12）その他 

① 本事業による既存受変電設備や共用分電盤の改造、幹線の引き替え等の要否については、設計

期間中に現地調査の上、発注者に報告すること。また、発注者との協議により既存設備の改修

等が必要と判断された場合は、改修案の策定も設計業務に含めることとする。 

② 改修工事は学校運営への影響を最小限に抑制する計画とすること。長期休暇以外の期間に工事

の発生する場合は、校内施設の利用への影響を最小限とする工事計画とすること。 

③ 建築基準法施行令 114 条区画を貫通する配管、配線については、法的に必要な措置を行うこ

と。 
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４ 空調設備計画の要求水準 

４ 空調換気設備計画の要求水準 

(1) 共通事項 

① 省エネルギー性、快適性、維持管理性に優れた空調換気設備計画とすること。 

② 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例を遵守する計画とすること。 

③ 学校環境衛生基準を遵守する計画とすること。 

④ 原則として、対象室系統の既存の空調換気設備は全て撤去し、必要な空調換気設備を新設する計

画とすること。 

⑤ 空調換気設備工事に伴い必要な、ガス設備工事、電気設備工事、点検口・基礎・架台・サッシ改

修等の建築工事、仮設工事を適切に計画すること。 

⑥ 建築基準法施行令 114 条区画の貫通処理、延焼ラインへの防火ダンパーの設置等、法的に必要な

措置を行うこと。 

⑦ スラブ、外壁、サッシ等の配管・ダクト貫通部は、設計時に壁種別・防火区画有無の十分な調査

を行うとともに、施工にあたってはレントゲン調査、斫り補修や、貫通部処理等の必要な措置を

見込むこと。 

 

(2) 空気調和設備 

① 原則として、全ての工事対象の特別教室と準備室に、GHP、EHP、パッケージエアコン等の空気

調和設備を設置する計画とすること。 

② 対象室系統の既存空調設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

③ 2023 年時点でリース契約期間内の空気調和設備についても、全て更新対象とすること。 

④ ガスファンヒーターは原則として撤去対象とするが、設計段階において発注者と協議を行い、学

校・教室毎の更新要否を検討すること。 

⑤ 室外機はメンテナンス性に配慮し地上もしくは屋上に設置する。学校運営や児童・生徒の安全に

配慮した場所とする。必要に応じてフェンス等を計画すること。バルコニーに設置する場合には

足掛かりとなることがないように必要な転落防止策を検討すること。 

⑥ 冷媒管は原則として全て更新とするが、状態の良好な系統は既存冷媒管利用も検討すること。 

⑦ ドレン配管は原則として全て更新とする。 

⑧ リモコン、リモコン配線、室内外渡り配線は全て更新とする。 

 

(3) 換気設備 

① 対象室系統の既存換気設備は、原則として全て改修対象とする。 

② 換気機器設備、換気ダクト設備（ベントキャップ、制気口等含む）を改修対象とすること。 

③ 技術室等の集塵ダクトは更新対象とし、集塵機は別途工事とすること。 

④ シックハウス対策として、24 時間換気に対応した換気設備を設置すること。 

⑤ 火気使用室に対して必要な換気設備を設置すること。 

⑥ 居室には全熱交換器を設置することを原則とすること。 

⑦ 全熱交換器の台数・風量は納まり、省エネ性などに配慮して検討すること。なお居室の法的に必

要な換気量は自然換気（窓）で確保されている前提とする。 

⑧ 全熱交換器系統等の露出ダクトは、屋内露出仕様の保温外装を施すこと。 
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⑨ 必要なリモコン、リモコン配線工事を見込むこと。 
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５ 給排水衛生設備計画の要求水準 

５ 給排水衛生設備の要求水準 

(1) 共通事項 

① 各特別教室、準備室に必要な機能を確保する給排水衛生設備計画とすること。 

② 学校環境衛生基準を遵守する計画とすること。 

③ 改修工事は学校運営への影響を最小限に抑制する計画とすること。長期休暇以外の期間に工事の

発生する場合は、周辺の室への水、ガス、排水の利用停止を最小限とする工事計画とすること。 

④ 原則として、対象室系統の既存の給排水衛生設備は全て撤去し、必要な給排水衛生設備を新設す

る計画とすること。 

⑤ 給排水衛生設備工事に伴い必要な、下階天井解体復旧等の建築工事、電気設備工事、空調換気設

備、仮設工事を適切に計画すること。 

⑥ 衛生器具仕様、給排水の供給個所等については、発注者と協議を行い、学校・教室毎に必要な機

能を満足する計画とすること。 

⑦ 建築基準法施行令 114 条区画の貫通部には法的に必要な措置を行うこと。 

⑧ スラブ、外壁、サッシ等の配管貫通部は、設計時に壁種別・防火区画有無の十分な調査を行うと

ともに、施工にあたってはレントゲン調査、斫り補修や、貫通部処理等の必要な措置を見込むこ

と。 

⑨ 対象室内を通過する竪管・雨水竪樋は更新対象外とする。ただし、配管保温、外装の更新は行う。 

 

(2) 衛生器具設備 

① 対象室の衛生器具設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

② 衛生器具の選定にあたっては、必要機能を満足するとともに、節水性に配慮すること。 

 

(3) 給水設備 

① 対象室の給水設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

② 下階教室天井内の給水配管は更新対象とする。更新対象は、対象室系統の横主管からの分岐以降

とし、廊下天井内等の横主管及び竪管は更新対象外とする。 

 

(4) 排水通気設備 

① 対象室の排水通気設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

② 下階教室天井内の排水通気配管は更新対象とする。更新対象は、対象室系統の横主管からの分岐

以降とし、廊下天井内等の横主管及び竪管は更新対象外とする。 

 

(5) 給湯設備 

① 対象室の給湯設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

② 給湯方式は、以下の優先順位で検討すること。 

i) 室内にガス配管のある場合は、ガス給湯器 

ii) i)による事のできない場合は、電気温水器 

iii) ii)では電気容量の不足する場合は、給湯設備を設置しない 

③ 給湯箇所は、対象室の既存箇所同等を原則とするが、家庭科室、図工室、理科室、美術室は、既
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存教室に給湯設備の無い場合でも 1 か所以上の給湯を行う。 

 

(6) 消火設備 

① 消防法及び火災予防条例等の関連法規を遵守した計画とする。 

 

(7) 都市ガス設備 

① 対象室の都市ガス設備は、原則として全て更新する計画とすること。 

② 下階教室天井内の都市ガス配管は更新対象とする。更新対象は、対象室系統の横主管からの分岐

以降とし、廊下天井内及び竪管は更新対象外とする。 

③ ガスファンヒーターの撤去などに伴い、室内にガス需要の無い室は、室内の都市ガス配管は撤去

とする。ただし、周辺室へのガス供給に必要な通過配管の場合は残置とする。 

④ ガス式の空調設備の撤去、新設に伴い、必要なガス設備工事を見込むこと。 
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第三章 各室の要求水準 

次頁以降に各室の要求水準を記載するが、基本的な事項の記載であり、各学校の特色に合わせて仕様変更

が必要になる場合があるため、受注者は区と協議・確認を行いながら計画や設計を行うこと。 
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理科室 

室名称 理科室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード(中学校) ■黒板(小学校) □無し ■現状と同じ表面仕

様（小学校） 

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 流し台、教師用実験台、実験台（うち１台はバリアフリー対応）、実験機器

用収納棚、天井フック（既存にある場合）、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(耐薬品、防汚などに配慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 椅子、カーテン、暗幕、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  ■火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換） ■2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ■給湯 ■ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ガス給湯器※（流し台）※既存ガス無き場合は電気温水器 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス ☐リーラー 

個別 □TV □IH□電気温水器□音響 ■電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 ■実験台 ■実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ ☐ガード付 ☐防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ □ステージ □モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ□再生機 □マイク（□ワイヤレス □有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 
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理科準備室 

室名称 理科準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台、作業台、実験機器用収納棚、薬品棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(耐薬品、防汚などに配慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 机、椅子、カーテン、暗幕、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換） ※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 □電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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音楽室 

室名称 音楽室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

利用形態・使い勝手 出入口扉は遮音等級 T-3 相当とし、必要な遮音・吸音性能を確保する。 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード □黒板 □無し □現状と同じ表面仕様 

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） ☐無 

工事対応 掃除用具入れ、ピクチャーレール、流し台（楽器洗浄用）は原則撤去 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □ OA フロア □ビニル系 □タイルカーペット ■木フローリング 

■その他(設計者提案による 吸音等に配慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 机、椅子、カーテン、教卓、グランドまたは電子ピアノ、移動式 AV ラッ

ク、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）□2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 □給水 □給湯 □ガス □排水通気 ■無 

機械その他 学校要望があり流し台を更新する場合は、給排水設備も更新する。 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ ☐人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV ☐IH□電気温水器■音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線） ☐多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ ☐ガード付 ☐防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 ■AV ラック ■スピーカ（■メイン ☐サブ ☐ステージ ■モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ■再生機 ■マイク（■ワイヤレス ☐有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 

音楽準備室 
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室名称 音楽準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

利用形態・使い勝手 ・出入口扉は遮音等級 T-3 相当とし、必要な遮音・吸音性能を確保する。 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

建築その他 楽器収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア □ビニル系 □タイルカーペット ■木フローリング 

■その他(設計者提案による 吸音等に配慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 カーテン、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）□2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 □給水 □給湯 □ガス □排水通気 ■無 

機械その他  

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500□750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 □電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（換気扇） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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図書室 

室名称 図書室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

利用形態・使い勝手 ・既存の蔵書数を収納できる本棚を設置する。 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 書棚、受付カウンター、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア □ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 閲覧机、椅子、ソファ、カーテン、電子黒板（フロアスタンド式）、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）□2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 □給水 □給湯 □ガス □排水通気 ■無 

機械その他  

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV □IH□電気温水器□音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ □ステージ □モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ □再生機 □マイク（□ワイヤレス ☐有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 
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図書準備室 

室名称 図書準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

利用形態・使い勝手 ・司書室としての機能を有し、本の貸し出し対応を行う。 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □ OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

□その他(         ) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 カーテン、事務机、椅子、収納棚、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）□2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 □給水 □給湯 □ガス □排水通気 ■無 

機械その他 （書庫として使用している図書準備室の場合は、空調は非設置） 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ ☐ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 □電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換

気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）☐多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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図工室 

室名称 図工室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード ■黒板 □無し ■現状と同じ表面仕様 

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 流し台（プラスタートラップ付）、教師用作業台、作品収納棚、掃除用具入

れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 椅子、カーテン、作業台、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換） ■2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ■給湯 ■ガス ■排水通気 □無 

機械その他 電気陶芸窯用換気、ガス給湯器※（流し台） 

※既存ガス無き場合は電気温水器 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■壁付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ ☐人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー ■机（床上：設計時に検討） 

個別 □TV □IH■電気温水器□音響 ■電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □工作台 ■工作機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ ☐ガード付 ☐防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ ☐ステージ ☐モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ □再生機 □マイク（□ワイヤレス ☐有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 

図工準備室 
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室名称 図工準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台（プラスタートラップ付）、作業台、収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □ OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 机、椅子、カーテン、ゴミ、電気陶芸窯 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 □電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 ■工作機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）☐多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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美術室 

室名称 美術室 

利用人数 生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード □黒板 □無し □現状と同じ表面仕様 

□１枚固定式 ☐１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） ☐無 

工事対応 流し台（プラスタートラップ付）、教師用作業台、作品収納棚、掃除用具入

れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 生徒用作業机、椅子、カーテン 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気  □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換） ■2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ■給湯 ■ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ガス給湯器※（流し台）※既存ガス無き場合は電気温水器 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■壁付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ ☐人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV ☐IH■電気温水器□音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □工作台 ■工作機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ □ステージ □モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ □再生機 □マイク（□ワイヤレス □有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 

美術準備室 
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室名称 美術準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台（プラスタートラップ付）、作業台、収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 机、椅子、カーテン、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床□OA 床ハーネス□リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 □電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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家庭科調理室 

室名称 家庭科調理室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード □黒板 □無し  

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 流し台、教師用調理台、調理台（うち１台はバリアフリー対応）、食器収納

棚、掃除用具入れ、（※洗濯機パン）※準備室がない場合 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による  防汚・防滑など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 椅子、カーテン、（※冷蔵庫）、（※洗濯機）※準備室がない場合 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ■火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）■2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ■給湯 ■ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ガス給湯器（流し台） 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ ☐人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV □IH□電気温水器□音響 ■電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 ■実習台 □実験機器 ☐ミニキッチン■その他（空調・換気） 

 （※洗濯機）※準備室がない場合 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ ☐ガード付 ☐防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ ☐ステージ □モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ □再生機 ☐マイク（□ワイヤレス □有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 
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家庭科調理準備室 

室名称 家庭科調理準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード ☐黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台、作業台、食器収納棚、掃除用具入れ、洗濯機パン 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による  防汚・防滑など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 カーテン、椅子、冷蔵庫、ゴミ箱、洗濯機（乾燥機付き）、電子レンジ 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 ■ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

ガス緊急遮断弁（家庭科室系統） 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ ■電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 ※電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 ※ガス給湯

器が設置されていない場合のみ適用 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン ☐厨房機器■その他（換気扇） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 

家庭科被服室 
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室名称 家庭科被服室 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード □黒板 □無し □現状と同じ表面仕様 

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 流し台（既存に設置されていれば新規で設置する）、教師用作業台、作業台

（うち１台はバリアフリー対応）、収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  ☐無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □ OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による  防汚・防滑など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 椅子、カーテン、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ■火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）□2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ■給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ガス給湯器※（流し台）※既存ガス無き場合は電気温水器 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV □IH■電気温水器□音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 ■実習台 □実験機器 □ミニキッチン ■洗濯機■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ □ステージ □モニタ） 

□スクリーン □プロジェクタ □再生機 □マイク（□ワイヤレス □有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 
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家庭科被服準備室 

室名称 家庭科被服準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード □黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台（既存に設置されていれば新規で設置する）、作業台、収納棚、掃除

用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □ OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による  防汚・防滑など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 カーテン、椅子、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 ※電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 

※ガス給湯器が設置されていない場合のみ適用 

その他 □実験台 □実験機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（換気扇） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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技術室（木工・金工室） 

室名称 技術室（木工・金工室） 

利用人数 児童・生徒最大 40 人+教職員２名程度 

 

◆建築全般  

黒板等 ■ホワイトボード □黒板 □無し □現状と同じ表面仕様 

□１枚固定式 □１枚昇降式 ■２枚上下式 

掲示板 ■有 （■画鋲対応、■マグネット対応） □無 

工事対応 流し台（プラスタートラップ付）、教師用作業台、作業台（うち１台は

バリアフリー対応）、作品収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：□有(シングル) ■有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 椅子、カーテン、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 □火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）■2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 ※ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ガス給湯器※（流し台）、集塵ダクト ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 □300 ■500 □750 

照明器具 ■直付灯 ■黒板灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ ☐人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □TV □IH□電気温水器□音響 ☐電子黒板 □タブレット保管庫 

その他 ■作業台 ■工作機器 □ミニキッチン □厨房機器■その他（空調・換気） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  ■LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 ■子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

音響 □AV ラック □スピーカ（□メイン □サブ □ステージ □モニタ） 

□スクリーン□プロジェクタ □再生機 □マイク（□ワイヤレス ☐有線） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式 □煙式） 

技術（木 
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工・金工）準備室 

室名称 技術（木工・金工）準備室 

利用人数 教職員２～３人程度 

 

◆建築全般  

黒板等 □ホワイトボード ☐黒板 ■無し  

掲示板 □有 （□画鋲対応、□マグネット対応） ■無 

工事対応 流し台、作業台、収納棚、掃除用具入れ 

カーテンレール/ボックス レール：■有(シングル) □有(ダブル)  □無 / ボックス：■有 □無 

床仕上げ □OA フロア ■ビニル系 □タイルカーペット □木フローリング 

■その他(設計者提案による 防汚・耐荷重など考慮すること) 

壁仕上げ 設計者提案による  

天井仕上げ 設計者提案による  

備品対応 机、椅子、カーテン、ゴミ箱 

 

◆空調換気・給排水衛生  

冷暖房 ■個別運転・個別温度調整  □無 

 □停電対応   □加湿 

換気 ■24 時間換気 ※火気換気 □人感センサ  □CO2 制御 

 ■1 種（全熱交換）※2 種・3 種（換気扇・給気口） 

給排水衛生設備 ■給水 ※給湯 □ガス ■排水通気 □無 

機械その他 ※ガス給湯器（流し台） ※既存に設置されている場合のみ適用 

 

◆電気   

照明計画 照度（lx） □150 □200 ■300 □500 □750 

照明器具 ■直付灯■壁付灯 

照明制御 ■タンブラスイッチ □リモコンスイッチ □人感センサ □明るさセンサ 

コンセント 一般 ■壁 □OA 床 □OA 床ハーネス □リーラー 

個別 □複合機 □プリンタ □電子レンジ □ポット ■冷蔵庫 □TV □IH 

□加熱器 ※電気温水器 □音響 □電子黒板 □タブレット保管庫 ※ガス

給湯器が設置されていない場合のみ適用 

その他 □実験台 ☐実験機器 ☐ミニキッチン ☐厨房機器■その他（換気扇） 

電話 ■TEL 端子（■内線□外線）□多機能電話■一般電話機（PBX 配下） 

LAN  □LAN 端子 □LAN 端子（wi-fi 用） 

TV □TV 端子 

電気時計 □子時計（ □ガード付 □防水） □備品 

拡声 ■スピーカ（□天井直付 □天井埋込 □壁掛型） 

火災報知 自火報 ■感知器（■熱式□煙式） 
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第四章 各校の特殊要因 

第四章 各校の特殊要因 

受注者は下記に示す各校ごとの特殊要因を考慮して、設計業務開始前に調査を行い、区と協議・確認を行

いながら設計を行うこと。 

特殊要因整理表 

 学校名 項目 内容 

１ 礫川 

小学校 

対象室 家庭科室（準備室）、図書室、理科室(準備室）、図工室（準備室）、 音楽室

（準備室） 

特記 

事項 

・図書室の小窓は撤去とし、LGS 壁等にて塞いだ上で隣室（PTA 室）の仕上

面も補修を行うこと。 

・図書室の隣室（PTA 室）側の扉上部下がり天井は同形状で設置すること。 

・理科準備室の暗室及び内部の流しや換気扇等は撤去すること。 

・家庭科室は北側外壁面より雨漏りするため、外壁部分の防水改修を前提

に、現地調査を詳細に行うこと。 

２ 指ヶ谷 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 

特記 

事項 

・理科準備室内の暗室及び内部の流しや換気扇等は撤去すること。 

・理科室および理科準備室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。

また、段差解消スロープの設置を検討すること。 

・３階（敷地形状により家庭科室下は地盤レベル）の家庭科室の床下ピット

への点検口が見当たらないため、給排水管の取り替えに関しては、設計時に

再調査して施工可否を判断する必要がある。 

・家庭科室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。 

・図工室は C―14 通りの柱付近より雨漏りするため、上部屋根部分の防水改

修を前提に、現地調査を詳細に行うこと。 

・図工室のトップライト部分は屋根裏のグラスウールマットを更新し、天井

仕上を一般部天井面に合わせ新設すること。 

・音楽室は内装改修済の為、壁仕上補修及び設備の更新等に伴う建築補修工

事が発生することを前提とする。 

３ 金富 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室）、図書室（少人数教室） 

特記 

事項 

・対象室前の廊下にある流しは、改修対象に含まないこととする。 

・各改修対象室内に耐震ブレースがある場合は、納まり等に留意して計画す

ること。 

・図工室内の露出配管は、新設壁で囲い、点検口を設けること。 

・4 階図書室隣の少人数教室を図書準備室として改修する。 

・３階の図書準備室は改修対象外とする。 

・図工室の氷蓄熱エアコンはＥＨＰに更新する 

４ 駒本 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室） 

特記 

事項 

・家庭科室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。また、段差解消

スロープの設置を検討すること。 
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・少人数教室（旧家庭科準備室）は間仕切り改修・設備の更新等に伴う建築

補修工事を行うこと。 

・理科準備室の廊下側に既存の配管（用途不明）が通っているため、一部下

がり天井を計画すること。 

５ 駕籠町 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室）、図書室(算数教室) 

特記 

事項 

・図工室・図工準備室に電気窯は新設しない。 

・理科室内の暗室及び内部の流しや換気扇等は撤去すること。 

・理科室の北側の準備室側間仕切りを撤去し、準備室の一部を理科室として

拡張する計画とすること。 

・図書室（算数教室）は二重床を撤去し床仕上げはビニルシートとする。 

・理科室・音楽室の煙突用 DS の壁は撤去・新設とし防火区画を形成するこ

と。 

６ 林町 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室） 

特記 

事項 

・図工室と図工準備室の床点検口が見当たらないため、ピット内配管の改修

に関しては、設計時に再調査して施工可否を判断する必要がある。 

・理科準備室の床上ガス管ルートに関しては、変更を前提に、現地調査を詳

細に行うこと。 

・家庭科室と家庭科準備室／理科室と理科準備室は個別トリプルを前提に検

討して家庭科準備室を貫通する冷媒配管を 2 系統に集約する 

７ 青柳 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室）、図書室 

建築 

全般 

・図書室の廊下側天井に既存の配管（用途不明）が通っているため、一部下

がり天井及び天井点検口（4 か所程度）を計画すること。 

・理科室および理科準備室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。

また、段差解消スロープの設置を検討すること。 

・音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・音楽室～音楽準備室間の壁位置は、柱～柱間に設置すること。 

・家庭科室と家庭科準備室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。 

・図工室と図工準備室の天井内スラブの吹付アスベストを撤去すること。 

８ 関口台町 

小学校 

対象室 理科室（準備室 1、準備室 2）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、 家庭科

室（準備室）、図書室 

特記 

事項 

・図書室内の畳は撤去新設とする。 

・図工準備室内の外壁サッシのガラスが破損している部分は、撤去新設とす

る。 

・家庭科室と家庭科準備室の天井は、屋根勾配に合わせて計画すること。 

・家庭科室と家庭科準備室の外壁側の手摺は、床面に設置し必要高さを確保

すること。 

９ 大塚 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室）、家庭科室 （準備

室）、図書室 
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特記 

事項 

・理科室と理科準備室の床下ピットの給排水管の取り替えに関しては、設計

時に再調査して施工可否を判断する必要がある。 

・理科室の実験台は給排水無し（ガス有り）とする。（既存と同じ） 

・理科室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。また、段差解消ス

ロープの設置を検討すること。 

・音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・家庭科室は外壁付近より雨漏りするため、上部屋根部分の防水改修を前提

に、現地調査を詳細に行うこと。 

10 湯島 

小学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、図工室（準備室、焼釜室）、家 庭科室

（準備室）、図書室 

特記事

項 

・対象室の下階に高齢者施設が入っているため、天井改修時に担当部署を通

じて確認・承諾が必要あり。 

・図工準備室以外に、図工室に隣接して焼窯室があり、新設の電気窯は焼窯

室に設置する。 

・図工室のバルコニーはダクト更新に伴い更新する。 

・理科室の廊下側には既存同等の下がり天井を設置すること。 

・理科準備室の暗室及び内部の流しや換気扇等は撤去、盤は移設すること。 

・理科準備室は移動間仕切り等（備品）でエリアを分割できるようにする。 

・音楽室の空調換気システムが特異なため、設計時に再調査して、適切なシ

ステムで計画をすること。 

・音楽準備室（１）には空調設備は不要とする。 

・音楽室の流しは更新、音楽準備室(2)の流しは撤去とする。 

・家庭科室と家庭科準備室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。

また、段差解消スロープの設置を検討すること。 

・バルコニーの二重天井内のダクト更新に伴い天井を更新すること。 

・理科室と家庭科室の廊下側排気口からの排気ファンは位置を調査の上、更

新とする。 

11 第一 

中学校 

対象室 理科室 1・2（準備室）、音楽室（準備室、器楽室）、美術室（準備室）、技術

室 （準備室）、調理室（準備室）、被服室（準備室）、図書室（準備室） 

特記 

事項 

・技術室と技術準備室の工作機器が躯体スラブに直接アンカー固定と思われ

るため、再取付けの位置及び方法について検討が必要。 

・図書室～図書準備室間の小窓は撤去とし、LGS 壁等にて塞いだ上で仕上げ

を行うこと。 

・理科準備室の暗室及び内部の流しや換気扇等は撤去すること。 

・理科準備室の薬品保管庫は残置しモルタル補修の上再塗装及び扉更新とす

ること。 

・音楽準備室と器楽室の天井に水染みがあるため、防水改修を前提に、現地

調査を詳細に行うこと。 

・音楽準備室の流し台は撤去すること。 

12 第三 

中学校 

対象室 理科室 1・2（準備室 1・2）、音楽室 1・2（準備室）、美術室、技術室（準 備

室）、調理室（準備室）、被服室、図書室 

特記 ・既存キッチンは同形状でフード等も含めて撤去・新設する。 
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事項 ・被服室内のフィッティングスペースは、既存と同等で撤去・新設する。 

・図書室内の流し台は撤去とする。 

・第一理科室の床は二重床とし、現況と同じ FL とすること。また、段差解

消スロープの設置を検討すること。 

・第一音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないこ

ととする。 

・第一音楽室の間仕切壁改修に伴い、廊下側の手洗は撤去とする。 

13 本郷台 

中学校 

対象室 理科室（準備室）、音楽室（準備室）、美術室（準備室）、木工室、家庭科室

（調理室のみ）（準備室） 

特記 

事項 

・金工室は床及び備品・造作家具のみを更新対象とする。 

・各改修対象室内に耐震ブレースがある場合は、納まり等に留意して計画す

ること。 

・美術室前の廊下の流し台は撤去する。 

・美術室内の流し台は、作業台を撤去し前面に拡張して設置する。 

・理科室と理科準備室の床は、二重床とし、現況と同じ FL とすること。ま

た、段差解消スロープの設置を検討すること。 

・音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・家庭科調理室と家庭科準備室の床は、二重床とし、現況と同じ FL とする

こと。両室とも天井は更新しない。 

・木工室と木工項準備室の床点検口が見当たらないため、ピット内配管の改

修に関しては、設計時に再調査して施工可否を判断する必要がある。 

14 第八 

中学校 

対象室 理科室 1・2（準備室 1・2）、音楽室（準備室）、美術室（準備室）、技術 室

（準備室）、調理室（準備室） 

特記 

事項 

・技術室のダクト用床ピットは撤去・新設とする。 

・調理準備室内と被服準備室内と第一理科室準備室の露出配管は、新設壁で

囲い、点検口を設けること。 

・第二理科準備室の暗室の RC 壁はモルタル補修の上塗装とし内部の流しや

換気扇等は撤去すること。 

・音楽室の床は、二重床及びステージは撤去すること。 

・音楽室の壁形状は、現況と同等の形状をベースとして計画すること。 

・美術準備室の電気釜は撤去とする。 

15 第九 

中学校 

対象室 理科室 1・2（準備室 1・2）、音楽室（準備室）、美術室（準備室）、技術室

（準備室 1・2）、調理室（準備室）、被服室、図書室（準備室） 

特記 

事項 

・家庭科準備室内の畳は撤去新設とする。 

・音楽室の楽器庫・チャンバールームの扉は全て撤去新設とする。 

・音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・第一理科準備室の RC 躯体の薬品保管庫は外部・内部共モルタル補修の上

塗装とする。 

・第二理科準備室内の RC 躯体の暗室は、流し台を撤去し、外部・内装共モ

ルタル補修の上再塗装とする。 
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・図書室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

16 第十 

中学校 

対象室 理科室 1・2（準備室 1・2）、音楽室（準備室）、美術室 1・2（準備室 1・ 

2）、木工室、金工室（準備室）、家庭科室（準備室）、図書室 

特記 

事項 

・音楽室の二重床部分（ステージ）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・音楽室内のレコード室は換気扇等も含めて撤去すること。 

・第一理科室の二重床部分（教壇）は撤去し、二重床新設は行わないことと

する。 

・第二理科室と第二理科準備室の床は、二重床とし、現況と同じ FL とする

こと。また、段差解消スロープの設置を検討すること。 

・本改修室に隣接する階段室側の壁は竪穴区画を形成する壁仕様・扉仕様に

撤去新設を行う。（設備配管貫通部の防火区画管措置を行うこと） 

・１階木工室に隣接する階段側は、東京都安全条例８条区画の形成のため、

防火シャッター等の新設を行う。（必要に応じてシャッター電源、および自

動閉鎖設備を新設すること） 

・木工室の床点検口が見当たらないため、給排水管の取り替えに関しては、

設計時に再調査して施工可否を判断する必要がある。 

 



図番 図面名称 図番 図面名称 図番 図面名称

A01-1 理科室モデル撤去図(建築) E01-1 理科室モデル撤去図(電気設備) M01-1 理科室モデル撤去図(機械設備)

A01-2 理科室モデル計画図(建築) E01-2 理科室モデル計画図(電気設備) M01-2 理科室モデル計画図(機械設備)

A02-1 音楽室モデル撤去図(建築) E02-1 音楽室モデル撤去図(電気設備) M02-1 音楽室モデル撤去図(機械設備)

A02-2 音楽室室モデル計画図(建築) E02-2 音楽室室モデル計画図(電気設備) M02-2 音楽室室モデル計画図(機械設備)

A03-1 図書室モデル撤去図(建築) E03-1 図書室モデル撤去図(電気設備) M03-1 図書室モデル撤去図(機械設備)

A03-2 図書室モデル計画図(建築) E03-2 図書室モデル計画図(電気設備) M03-2 図書室モデル計画図(機械設備)

A04-1 図工室モデル撤去図(建築) E04-1 図工室モデル撤去図(電気設備) M04-1 図工室モデル撤去図(機械設備)

A04-2 図工室モデル計画図(建築) E04-2 図工室モデル計画図(電気設備) M04-2 図工室モデル計画図(機械設備)

A05-1 美術室モデル撤去図(建築) E05-1 美術室モデル撤去図(電気設備) M05-1 美術室モデル撤去図(機械設備)

A05-2 美術室モデル計画図(建築) E05-2 美術室モデル計画図(電気設備) M05-2 美術室モデル計画図(機械設備)

A06-1 家庭科調理室モデル撤去図(建築) E06-1 家庭科調理室モデル撤去図(電気設備) M06-1 家庭科調理室モデル撤去図(機械設備)

A06-2 家庭科調理室モデル計画図(建築) E06-2 家庭科調理室モデル計画図(電気設備) M06-2 家庭科調理室モデル計画図(機械設備)

A07-1 家庭科被服室モデル撤去図(建築) E07-1 家庭科被服室モデル撤去図(電気設備) M07-1 家庭科被服室モデル撤去図(機械設備)

A07-2 家庭科被服室モデル計画図(建築) E07-2 家庭科被服室モデル計画図(電気設備) M07-2 家庭科被服室モデル計画図(機械設備)

A08-1 技術室(木工・金工室)モデル撤去図(建築) E08-1 技術室(木工・金工室)モデル撤去図(電気設備) M08-1 技術室(木工・金工室)モデル撤去図(機械設備)

A08-2 技術室(木工・金工室)モデル計画図(建築) E08-2 技術室(木工・金工室)モデル計画図(電気設備) M08-2 技術室(木工・金工室)モデル計画図(機械設備)

図面リスト

文京区立小・中学校特別教室改修工事モデルプラン

06851215
テキストボックス
別紙３
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00
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FL(既)

欄間:撤去

間仕切り壁:撤去

地窓:撤去

扉:撤去 欄間:撤去

間仕切り壁:撤去

地窓:撤去
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00

FL(既)

⑤⑤
⑨⑨

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

スクリーンBOX 撤去 (スクリーン共)
天吊ポール撤去

FL(既)

CH
=

 3
,0

00

落下防止用手すり:撤去

③③ ③③④④③③

既存サッシ残置既存サッシ残置

FL(既)

⑨⑨

⑥⑥ ⑥⑥

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

理科室

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

照明:電気設備計画による

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

理科準備室

スクリーンBOX 撤去 (スクリーン共)

天吊ポール撤去

凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
理科室モデル撤去図（建築） 23.10.31 A01-1Scale 1:100

理科室平面図

展開図 理科室(改修前) - A 展開図 理科室(改修前) - B

展開図 理科室(改修前) - C 展開図 理科室(改修前) - D

【仕上表】　(撤去)※躯体を除き下地共全面撤去を基本とする。
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

理科室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
理科準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000

【家具リスト】理科室・理科準備室（撤去）
番号 名称 個数 説明

理科室
① 実験台(教師用) 1
② 実験台(生徒用) 6
③ 作業台(造作) 3
④ 手洗い 1
⑤ 黒板(２段) 1
⑥ 物品棚 6 可動収納棚・ガラス引戸付
⑨ 掲示板 2

理科準備室
① 実験台(教師用) 1
② 手洗い 1
③ 作業台(造作) 1
④ 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付

理科室天井伏図
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照明:電気設備計画による

点検口450角

凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
理科室モデル計画図(建築) 23.10.31 A01-2Scale 1:100

展開図  理科室 - A 展開図  理科室 - B

展開図  理科室 - C 展開図  理科室 - D

【家具リスト】　理科室・理科準備室（撤去）
番号 名称 個数 W D H 説明

理科室
① 実験台(教師用) 1 2400 900 800 ※椅子は別途工事
② 実験台(生徒用) 5 3100 900 800 ※椅子は別途工事
③ 実験台(電動昇降式) 1 3100 900 800 ※椅子は別途工事
④ 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
⑤ 作業台(造作) 4 1800 600 800 可動収納棚・扉付
⑥ 物品棚 6 1500 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑨ 掲示板 2 3200 900 クロスパンチング
⑩ 黒板(２段) 1 3600 1800
⑪ 掃除用具入 1 500 450 2000

理科準備室
① 実験台(教師用) 1 2400 900 800 ※椅子は別途工事
② 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
③ 作業台(造作) 1 1800 600 800 可動収納棚・扉付
④ 物品棚 7 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付

理科室平面図 理科室天井伏図

【仕上表】　（新設）※全面新設を基本とする。
新設 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

理科室 ビニル床シート(耐薬／耐薬・防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
理科準備室 ビニル床シート(耐薬) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
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凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
音楽室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A02-1Scale 1：100

音楽室平面図 音楽室天井伏図

展開図 音楽室(改修前) - A 展開図 音楽室(改修前) - B

展開図 音楽室(改修前) - C 展開図 音楽室(改修前) - D

【家具リスト】　音楽室・音楽準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

音楽室
① ホワイトボード(2段) 1
② 掲示板 1
③ 掲示板 1
④ 掲示板 1
⑤ 物品棚 2 可動収納棚・ガラス引戸付
⑥ 机セット 36 別途工事
⑦ ピアノ 1 別途工事
⑧ 鏡:撤去 1

音楽準備室
④ 物品棚 6 可動収納棚・ガラス引戸付

【仕上表】　音楽室・音楽準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

音楽室 木製フローリング 木製幅木 有孔合板張VP 有孔プラスターボードEP - 3000
音楽準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 有孔プラスターボードEP - 3000
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梁露出の場合:

EP塗装塗り替え(下端、側面)

カーテンBOX:St-PL t1.6 曲げ加工 SOP

天井面合わせ +ダブルカーテンレール

点検口450角

照明:電気設備計画による 音楽室 音楽準備室

凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

音楽室平面図

展開図  音楽室 - A 展開図  音楽室 - B

展開図  音楽室 - C 展開図  音楽室 - D

音楽室天井伏図

【仕上表】　音楽室・音楽準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

音楽室 ビニル床シート ビニル幅木 有孔シナ合板t15+ガラスクロス+GW(32kg)t50 GB-R9.5+岩綿吸音板t15(リブ付) 塩ビ 3000
音楽準備室 ビニル床シート ビニル幅木 有孔シナ合板t15+ガラスクロス+GW(32kg)t50 GB-R9.5+岩綿吸音板t15(リブ付) 塩ビ 3000

【家具リスト】　音楽室・音楽準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

音楽室
① ホワイトボード(2段) 1 3600 150 1800 五線譜入
② 物品棚 4 1500 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
③ 掃除用具入 1 500 450 2000
④ 掲示板 1 クロスパンチング
⑤ 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
⑥ 机セット 36 650 450 720 別途工事
⑦ ピアノ 1 別途工事
⑧ 鏡:新設 1 600 1500

音楽準備室
① 楽器収納棚 5 1800 800 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
② 物品棚 1 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
③ 流し台 1 ステンレス製、ライニング付

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
音楽室モデル計画図(建築) 23.10.31 A02-2Scale 1：100
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凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
図書室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A03-1Scale 1：100

図書室平面図 図書室天井伏図

展開図 図書室(改修前) - A 展開図 図書室(改修前) - B

展開図 図書室(改修前) - C 展開図 図書室(改修前) - D

【仕上表】　図書室・図書準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

図書室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
図書準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000

【家具リスト】　図書室・図書準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

図書室
① 黒板(２段) 1
② 手洗い 1
③ 本棚 3
④ 本棚 4
⑤ 本棚 4
⑥ 本棚 16
⑦ 閲覧テーブル 4 別途工事
⑧ 椅子 24 別途工事
⑩ 掲示板 1

図書準備室
① 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付
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凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

図書室平面図 図書室天井伏図

展開図  図書室 - B展開図  図書室 - A

展開図  図書室 - C 展開図  図書室 - D

【仕上表】　図書室・図書準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

図書室 ビニル床シート ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
図書準備室 ビニル床シート ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000

【家具リスト】　図書室・図書準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

図書室
① 黒板(２段) 1 3600 150 1800
② 掲示板 1 クロスパンチング
③ 本棚 3 3250 300 800
④ 本棚 4 1500 250 2000
⑤ 本棚 4 1800 250 2000
⑥ 本棚 16 1800 300 1200
⑦ 閲覧テーブル 4 1800 900 720 別途工事
⑧ 椅子 24 別途工事

図書準備室
① 本棚 1 1800 300 2000
④ 物品棚 1 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑥ 本棚 4 1800 300 2000

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
図書室モデル計画図(建築) 23.10.31 A03-2Scale 1：100
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凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
図工室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A04-1Scale 1：100

図工室平面図 図工室天井伏図

【家具リスト】　図工室・図工準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

図工室
① 工作台（教師用） 1
② 工作台（生徒用） 9
③ 作業台（生徒用） 2
④ 手洗い 1
⑤ 黒板(２段) 1
⑥ 物品棚 4 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 掲示板 1
⑧ 掲示板 1

図工準備室
① 作業台（教師用） 1
② 流し台 1 ステンレス製、ライニング付
③ 作業机（教師用） 1
④ 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付

【仕上表】　図工室・図工準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

図工室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
図工準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000

展開図 図工室(改修前) - A 展開図 図工室(改修前) - B

展開図 図工室(改修前) - C 展開図 図工室(改修前) - D
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      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

図工室天井伏図図工室平面図

展開図  図工室 - D

展開図  図工室 - A 展開図  図工室 - B

展開図  図工室 - C

【仕上表】　図工室・図工準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

図工室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
図工準備室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000

【家具リスト】　図工室・図工準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

図工室
① 工作台（教師用） 1 2400 900 800
② 工作台（生徒用） 9 1800 900 760
③ 流し台 1 3200 600 800 ステンレス製、ライニング付
④ 作業台(造作) 2 3200 600 800 可動収納棚・扉付
⑤ ホワイトボード(2段) 1 3600 150 1800
⑥ 掲示板 1 クロスパンチング
⑦ 物品棚 6 1500 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑧ 掃除用具入 1 500 450 2000
⑩ 掲示板 1 クロスパンチング

図工準備室
① 工作台（教師用） 1 2400 900 800
② 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
③ 作業台(造作) 1 1500 600 800 可動収納棚・扉付
④ 物品棚 7 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
図工室モデル計画図(建築) 23.10.31 A04-2Scale 1：100

リーラーコンセント:必要



A

B

C

D
展開

方向

美術室 美術準備室

⑥⑥

⑥⑥

⑥⑥ ⑥⑥ ⑥⑥ ⑥⑥

⑦⑦

⑤⑤

④④

④④

④④

④④

④④

④④

④④

②②

②②

②②

②②

②②

②②

②②

②②

②②

①①

③③④④③③

廊下

4,000 4,000 4,000 4,000

8,
00

0

④④ ③③

美術室 美術準備室

廊下

照明:電気設備計画による

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)
スクリーンBOX 撤去 (スクリーン共)

天吊ポール撤去

FL(既)

扉:撤去

地窓:撤去

欄間:撤去

間仕切り壁:撤去

CH
=

 3
,0

00

FL(既)

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

⑦⑦ ⑤⑤

スクリーンBOX 撤去 (スクリーン共)
スクリーンBOX 撤去 (スクリーン共)

FL(既)

落下防止用手すり:撤去

③③ ④④ ③③

既存サッシ残置既存サッシ残置

CH
=

 3
,0

00

FL(既)

⑥⑥

⑧⑧

⑥⑥

カーテンBOX 撤去(カーテンレール共)

凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
美術室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A05-1Scale 1：100

美術室平面図 美術室天井伏図

展開図 美術室(改修前) - A 展開図 美術室(改修前) - B

展開図 美術室(改修前) - C 展開図 美術室(改修前) - D

【家具リスト】　美術室・美術準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

美術室
① 工作台（教師用） 1
② 工作台（生徒用） 9
③ 作業台（生徒用） 2
④ 流し台 1 ステンレス製、ライニング付
⑤ 黒板(２段) 1
⑥ 物品棚 6 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 掲示板 1
⑧ 掲示板 1

美術準備室
③ 作業台 1
④ <各種> 8 <各種>

【仕上表】　美術室・美術準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

美術室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
美術準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
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凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

美術室天井伏図美術室平面図

展開図  美術室 - A 展開図  美術室 - B

展開図  美術室 - C 展開図  美術室 - D

【仕上表】　美術室・美術準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

美術室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
美術準備室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000

【家具リスト】　美術室・美術準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

美術室
① 黒板(２段) 1 3600 150 1800
② 机セット 36 650 450 720 別途工事
③ 流し台 1 3200 600 800 ステンレス製、ライニング付
④ 作業台(造作) 2 3200 600 800 可動収納棚・扉付
⑤ 作業台(造作) 1 3600 450 800 可動収納棚・扉付
⑥ 物品棚 6 <各種> 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 掲示板 1 クロスパンチング
⑧ 作業台（教師用） 1 2400 900 800
⑨ 掲示板 1 クロスパンチング

美術準備室
② 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
③ 作業机（教師用） 1 600 800
④ 物品棚 1 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑤ 作業台（教師用） 1

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
美術室モデル計画図(建築) 23.10.31 A05-2Scale 1：100
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凡例

      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
家庭科調理室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A06-1Scale 1：100

家庭科室平面図 家庭科室天井伏図

展開図 家庭科室(改修前) - A 展開図 家庭科室(改修前) - B

展開図 家庭科室(改修前) - C 展開図 家庭科室(改修前) - D

【家具リスト】　家庭科室・家庭科準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

家庭科室（調理室）
① 調理台（生徒用） 9
② 調理台（教師用） 1
③ 作業台（生徒用） 1
④ 流し台 1 ステンレス製、ライニング付
⑤ 作業台（生徒用） 2
⑥ 物品棚 6 可動収納棚・ガラス引戸付
⑨ 掲示板 1
⑩ 掲示板 1
⑪ ホワイトボード(2段) 1

家庭科準備室
① 調理台（教師用） 1
② 流し台 2 ステンレス製、ライニング付
③ 作業机（造作） 1 可動収納棚・扉付
④ 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付
⑤ 洗濯機パン 1

【仕上表】　家庭科室・家庭科準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

家庭科室（調理室
）

木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000

家庭科準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
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      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
家庭科調理室モデル計画図(建築) 23.10.31 A06-2Scale 1：100

家庭科室平面図 家庭科室天井伏図

展開図  家庭科室 - A 展開図  家庭科室 - B

展開図  家庭科室 - C 展開図  家庭科室 - D

【家具リスト】　家庭科室・家庭科準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

家庭科室（調理室）
① 調理台（教師用） 1 2400 900 800
② 調理台（生徒用） 8 1800 900 760
③ 調理台(電動昇降式) 1 1800 900 760
④ 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
⑤ 作業台(造作) 3 3200 600 800 可動収納棚・扉付
⑥ 物品棚 6 1500 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ ホワイトボード(2段) 1 3600 150 1800
⑧ 掲示板 1 1200 1800 クロスパンチング
⑨ 掲示板 1 3600 0 900 クロスパンチング
⑩ 作業台(造作) 1 3600 450 800 可動収納棚・扉付

家庭科準備室
① 調理台（教師用） 1
② 流し台 1 600 ステンレス製、ライニング付
③ 作業机（造作） 1 600 可動収納棚・扉付
④ 物品棚 6 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑤ 洗濯機パン 1 640 640 120

【仕上表】　家庭科室・家庭科準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

家庭科室（調理室） ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
家庭科準備室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
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      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
家庭科被服室モデル撤去図(建築) 23.10.31 A07-1Scale 1：100

被服室平面図 被服室天井伏図

展開図 被服室(改修前) - A 展開図 被服室(改修前) - B

展開図 被服室(改修前) - C 展開図 被服室(改修前) - D

【家具リスト】　被服室・被服準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

被服室
① 作業台（教師用） 1
② 作業机（生徒用） 9
③ ホワイトボード(2段) 1
④ 掲示板 1
⑤ 流し台 1 ステンレス製、ライニング付
⑥ 作業台（生徒用） 3
⑦ 物品棚 6 可動収納棚・ガラス引戸付
⑧ 掲示板 1

被服準備室
① 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付
② 作業台 1

【仕上表】　被服室・被服準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

被服準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
被服室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
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凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

被服室平面図 被服室天井伏図

展開図  被服室 - A 展開図  被服室 - B

展開図  被服室 - C 展開図  被服室 - D

【仕上表】　被服室・被服準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

被服室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
被服準備室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000

【家具リスト】　被服室・被服準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

被服室
① 作業台（教師用） 1 2400 900 800
② 作業机（生徒用） 9 1800 900 760
③ ホワイトボード(2段) 1 3600 150 1800
④ 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
⑤ 作業台(造作) 3 3200 600 800 可動収納棚・扉付
⑥ 物品棚 6 <各種> 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 掲示板 1 1800 クロスパンチング
⑧ 作業台(造作) 1 3600 450 800 可動収納棚・扉付
⑨ 掲示板 1 クロスパンチング

被服準備室
① 物品棚 7 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
② 作業台(造作) 1 3200 600 800 可動収納棚・扉付
③ 作業台（教師用） 1

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
家庭科被服室モデル計画図(建築) 23.10.31 A07-2Scale 1：100
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      :撤去を表す

特記事項:

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
技術室(木工・金工室)モデル撤去図(建築) 23.10.31 A08-1Scale 1：100

技術室平面図 技術室天井伏図

【仕上表】　技術室・技術準備室(改修前)
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

技術室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000
技術準備室 木製フローリング 木製幅木 モルタル金ゴテの上VP 化粧石膏ボード - 3000

【家具リスト】　技術室・技術準備室(撤去)
番号 名称 個数 説明

技術室
① 工作台（教師用） 1
② 工作台（生徒用） 9
③ 流し台 1 ステンレス製、ライニング付
④ 作業台（生徒用） 2
⑤ 掲示板 1
⑥ 物品棚 5 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 黒板(２段) 1
⑧ 掲示板 1
⑨ 集塵機 1 撤去

技術準備室
① 物品棚 7 可動収納棚・ガラス引戸付
② 作業台 1

展開図 技術室(改修前) - A 展開図 技術室(改修前) - B

展開図 技術室(改修前) - C 展開図 技術室(改修前) - D
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凡例

      :新設を表す

P1:LGS45+GB-R9.5+12.5(片面貼)

SP:スチールパーティション(天井内スラブまで)

S1:LGS65+GB-F21+GB-R-H9.5(両面)

   RW40k t50充填、GB-R-H12.5 千鳥配置@303

特記事項:

・教室から廊下間の114条区画(天井内)を形成すること。

・作業台と物品棚の扉やガラス引戸は鍵付きとする。

技術室平面図 技術室天井伏図

展開図  技術室 - A 展開図  技術室 - B

展開図  技術室 - C 展開図  技術室 - D

【仕上表】　技術室・技術準備室
名前 床 巾木 壁 天井 廻縁 天井高

技術室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000
技術準備室 ビニル床シート(一部防滑) ビニル幅木 ビニルクロス GB-R9.5+岩綿吸音板t12 塩ビ 3000

【家具リスト】　技術室・技術準備室(新設)
番号 名称 個数 W D H 説明

技術室
① 工作台（教師用） 1 1800 900 800 万力×1
② 工作台（生徒用） 8 1800 900 760 万力×2
③ 工作台（電動昇降式） 1 1800 900 760 万力×2
④ 流し台 1 3400 600 800 ステンレス製、ライニング付
⑤ 作業台(造作) 2 3400 600 800 可動収納棚・扉付
⑥ 物品棚 5 1500 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付
⑦ 作業台(造作) 1 3600 450 800 可動収納棚・扉付
⑧ ホワイトボード(2段) 1 3600 150 1800
⑨ 掲示板 1 クロスパンチング
⑩ 集塵機 1 1200 1200 2000 新設

技術準備室
① 流し台 1 1500 600 800 ステンレス製、ライニング付
② 作業台(造作) 1 2000 600 800 可動収納棚・扉付
③ 工作台（教師用） 1 1800 900 800 万力×1
④ 物品棚 7 1800 450 2000 可動収納棚・ガラス引戸付

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事 基本計画
技術室(木工・金工室)モデル計画図(建築) 23.10.31 A08-2Scale 1：100
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2

2

13

2

12

1

2

1

1

2

1

1

FSS9-321

FSS13-321

FSR2-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

2E

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 1 1

EET
2

EET

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

撤去（廃棄）

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100理科室モデル撤去図（電気設備） E01-1　



理科室 理科準備室

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

t

2

2E

L

2E
L 2E

2

2

L

理科室 理科準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

埋込コンセント　新金プレート

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

埋込高容量コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

照明器具　壁付片反射型

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P20A 250V

2P15AE ×2

2P15A ×1

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

（1P15A ×1 + PL）×2

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

別途工事

新設

再取付

再取付

K パッシブセンサ 別途工事

再取付

理科室 理科準備室

2

1

1

1

3

1

18

2

1

2

1

2

2

13

2

12

1

2

1

1

2

1

1

電気設備新設機器表

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 新設 1 1

EET

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

LSS9-4-37LN

LSS13-4-45LN

LSS1-4-37LN+片反射笠

EET

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
理科室モデル計画図（電気設備） 23.10.31 E01-2Scale　 1:100



音楽室 音楽準備室

音楽室 音楽準備室

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯

埋込コンセント　新金プレート

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

図記号

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×1

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6

埋込ネーム付スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 ON表示灯付き

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

パッシブセンサ

別途工事

撤去（再利用）

理科室 理科準備室

1

1

1

3

1

3

1

2

6

5

2

1

1

1

1

2

1

1

FSS9-321

FSS13-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレート 2P15AE ×1 ET

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

照明器具　直付トラフ型（建築化照明） 撤去（廃棄） 30FSS1-321

2

2E

t

L

K

EET

WIFIアクセスポイント

別途工事 1
AP

2
2

AP

LL 2

2

2

L

K

2

t

CR

2 2
2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×4 撤去（廃棄） 1

2

1

撤去（廃棄）

2

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100音楽室モデル撤去図（電気設備） E02-1　



2
2

AP

2

2

2

2

音楽室 音楽準備室

K

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

音楽室 音楽準備室

t

CR

2 2
2

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

図記号

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6

埋込ネーム付スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 ON表示灯付き

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

パッシブセンサ

別途工事

撤去（再利用）

理科室 理科準備室

1

1

4

1

3

1

2

8

2

1

1

1

1

2

1

1

電気設備新設機器表

照明器具　直付トラフ型（建築化照明） 30

2

2E

t

L

K

WIFIアクセスポイント

別途工事 1
AP

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×4 1

新設

新設

LSS1-4-37LN

LSS13-4-45LN

新設LSS9-4-37LN

新設

新設

新設

新設

新設

22 2

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
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図書室 図書準備室

2

2

2

t

2

2E2E

2

2

L

図書室 図書準備室

K

8

照明器具　埋込下面開放型

照明器具　直付富士型

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

K パッシブセンサ 別途工事

撤去（再利用）

図書室 図書準備室

1

1

3

1

16

2

2

5

2

1

1

1

1

2

1

1

FRS26-322PN

FSS9-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 新設 1 1

2

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

2
2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×4 撤去（廃棄） 1

LL

BNK_SC計画
理科室モデル撤去図（電気設備） 23.07.00 E01-1Scale　 1:100

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100図書室モデル撤去図（電気設備） E03-1



図書室 図書準備室

図書室 図書準備室電気設備新設工事概要
・　理解室及び理科準備室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

K

2

2

t

2

2E2E

2

2

2

2
AP

2
2

8

照明器具　埋込下面開放型

照明器具　直付富士型

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

別途工事

K パッシブセンサ 別途工事

図書室 図書準備室

1

1

3

1

16

1

2

5

2

1

1

1

1

2

1

1

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 新設 1 1

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×4 1

電気設備新設機器表

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

再取付

再取付

再取付

再取付

再取付

LRS6-6600LM

LSS9-4-37LN

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
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図工室 図工準備室

2

2

2

t

2

2E2E

2

2

L

図工室 図工準備室

K

2

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

K パッシブセンサ 別途工事

撤去（再利用）

図工室 図工準備室

1

1

1

16

2

2

2

13

1

1

1

1

2

1

1

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET

2

2

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

※本図はカラーにて出力すること。

2
2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6

撤去（廃棄） 3

LL

照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

照明器具　壁付片反射型

FSS9-321

FSS13-321

FSR2-321

2

2

2

2

2

2

2

2

1

4

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
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図工室 図工準備室

図工室 図工準備室電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

※本図はカラーにて出力すること。

K

2

2

t

2

2E2E

2

2

EET

AP

2
2

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

別途工事

K パッシブセンサ 別途工事

図書室 図書準備室

1

1

1

1

1

2

1

1

新設

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

電気設備新設機器表

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

再取付

再取付

再取付

再取付

再取付

L

EET
2 L 2L

2

2

2

2

2

2

2

2

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E 2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6

照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

照明器具　壁付片反射型

FSS9-321

FSS13-321

FSR2-321

2

1

1

16

2

2

2

13

2

3

1

4

新設 1

※本図はカラーにて出力すること。
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美術室 美術準備室

t

2

2E L2EL

2

2

L

美術室 美術準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

K パッシブセンサ 別途工事

撤去（再利用）

美術室 美術準備室

1

1

3

1

24

2

1

2

1

13

2

1

1

1

1

2

1

1

FSS9-321

FSS13-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 1 1

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

※本図はカラーにて出力すること。

EET EET

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 撤去（廃棄） 1 2

撤去（廃棄）

※本図はカラーにて出力すること。
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美術室 美術準備室

美術室 美術準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

図記号

新設

新設

美術室 美術準備室

24

2

電気設備新設機器表

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

※本図はカラーにて出力すること。

LSS9-4-37LN

LSS13-4-45LN

t

2

2E L2EL

2

2

L

AP

EET EET

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×6
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

別途工事

再取付

再取付

K パッシブセンサ 別途工事

再取付

1

1

3

1

1

2

1

13

2

1

1

1

1

2

1

1

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 1 1

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 1新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

※本図はカラーにて出力すること。
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家庭科準備室

t

2

2E L2E
L

2

2

L

家庭科室（調理室） 家庭科準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×5
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

K パッシブセンサ 別途工事

撤去（再利用）

家庭科室 家庭科準備室

1

1

4

1

24

2

1

2

2

10

2

1

1

1

1

2

1

1

FSS9-321

FSS13-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET 2 1

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

※本図はカラーにて出力すること。

EET EET

2

2
2

22埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 撤去（廃棄） 1 2

撤去（廃棄）

家庭科室（調理室）

2

22

2

2

※本図はカラーにて出力すること。
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家庭科準備室

家庭科準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

図記号

新設

新設

家庭科室 家庭科準備室

24

2

電気設備新設機器表

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

※本図はカラーにて出力すること。

LSS9-4-37LN

LSS13-4-45LN

別途工事

再取付

再取付

別途工事

再取付

別途工事

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

家庭科室（調理室）

家庭科室（調理室）

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×5
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 ON表示灯付き

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

K パッシブセンサ

埋込接地コンセント接地端子付　新金プレートEET 2P15AE ×1 ET

AP WIFIアクセスポイント

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1

1

1

4

1

1

2

5

11

1

1

1

1

2

1

1

2 1

1

1

新設

t

2

2E L2E
L

2

2

L

AP

EET EET

2

2
2

22
2

2E 2E 2E

2E2E2E

2E 2E 2E

※本図はカラーにて出力すること。
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被服準備室

t

2

2E L2E
L

2

2

L

被服準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

埋込コンセント　新金プレート

埋込接地コンセント　新金プレート

2

2E

図記号

t

壁掛形スピーカ

アッテネータ　新金プレート

相互式インターホン

LANアウトレット　カバー付きプレート

電気時計

自火報感知器

2P15AE ×2

2P15A ×2

埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×5
L 埋込ネーム付スイッチ　新金プレート

埋込スイッチ　新金プレート

1P15A ×1 ON表示灯付き

1P15A ×1 + PL

フレーム木製　ネット布張り　3W

1W

子機　24局用

LAN用モジュラジャック

子時計

熱式感知器

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

撤去（廃棄）

別途工事

撤去（廃棄）

撤去（再利用）

撤去（再利用）

K パッシブセンサ 別途工事

撤去（再利用）

被服室 被服準備室

1

1

4

1

24

2

1

2

2

16

2

1

1

1

1

2

1

1

FSS9-321

FSS13-321

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

・　当該教室用の空被室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

※本図はカラーにて出力すること。

2

2
2

22埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 撤去（廃棄） 1 2

被服室

2
2

被服室

2
2

2
2

2
2

2
2

2

埋込コンセント　新金プレート 2P15A ×1 撤去（廃棄） 12

※本図はカラーにて出力すること。
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被服準備室

被服準備室

K

8照明器具　直付富士型

照明器具　黒板灯 パイプ吊

図記号

新設

新設

被服室 被服準備室

24

2

電気設備新設機器表

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空被機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

※本図はカラーにて出力すること。
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100　家庭科被服室モデル計画図(電気設備) E07-2
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100V 2P20A 2m

電気設備撤去機器表

電気設備撤去工事概要
・　教室内の電気設備機器全てを撤去する。

・　電線、ケーブル類は全てを撤去する。

・　配管類は露出配管は撤去、埋込配管は再利用とする。

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

2

・　当該教室用の空調室外機の電源配線を撤去する。

AP 別途工事 1WIFIアクセスポイント

AP

※本図はカラーにて出力すること。
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埋込スイッチ　新金プレート 1P15A ×1 撤去（廃棄）
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100　技術室モデル撤去図(電気設備) E08-1
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電気設備新設機器表

電気設備新設工事概要
・　教室内の電気設備機器は全て更新若しくは撤去・再取付（再利用）とする。

・　電線、ケーブル類は基本的に全更新とする

・　盤～第1ボックスは全て2.0以上のサイズとする（電線:各回路30m程度見込む）

・　コンセント回路は末端まで全て2.0以上のサイズとする（電線:各機器×10m/個）

別途工事
・　ＬＡＮ用機器及び配線工事

・　機械警備用機器及び配線工事

・　更新するコンセント回路のブレーカ（MCCB）は全てELCBに更新する（ELCB2P50AF×16）

・　・　照明器具は全てLED器具に更新とする（電線:各機器×5m/台）

・　機械設備工事にて当該教室に新設する空調機電源等は各々単独回路とし当該分電盤に回路増設を行うものとする。

（200V:MCCB2P50AF×1、100V:MCCB2P50AF×1）

・　その他機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

・　・　配管類は露出配管は新設、埋込配管は再利用とする。

・　・　機器表に再利用とあるものについては取外し・清掃・再取付を行うものとする。

新設

別途工事

※本図はカラーにて出力すること。
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100　技術室モデル計画図(電気設備) E08-2
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100理科室モデル撤去図(機械設備) M01-1　

理科室　衛生設備撤去図

理科室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 理科室系統の空調室外機を撤去する
・ 理科室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 理科室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 理科室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図
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理科室　衛生設備更新図

理科室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 理科室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 理科室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 理科室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 理科室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100理科室モデル計画図(機械設備) M01-2
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100音楽室モデル撤去図(機械設備) M02-1　

音楽室　衛生設備撤去図

音楽室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 音楽室系統の空調室外機を撤去する
・ 音楽室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 音楽室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 音楽室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

標準的な音楽室、音楽準備室には
衛生設備の設置されていないものと想定
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音楽室　衛生設備更新図

音楽室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 音楽室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 音楽室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 音楽室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 音楽室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100音楽室モデル計画図(機械設備) M02-2



図書室 図書準備室

図書室 図書準備室

EF
書1

GHP
書1-1

EF
書1

EF
書準1

GHP
書1-1

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100図書室モデル撤去図(機械設備) M03-1　

図書室　衛生設備撤去図

図書室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 図書室系統の空調室外機を撤去する
・ 図書室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 図書室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 図書室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

標準的な図書室、図書準備室には
衛生設備の設置されていないものと想定
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図書室　衛生設備更新図

図書室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 図書室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 図書室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 図書室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 図書室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100図書室モデル計画図(機械設備) M03-2

標準的な図書室、図書準備室には
衛生設備を設置しないものと想定
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100図工室モデル撤去図(機械設備) M04-1　

図工室　衛生設備撤去図

図工室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 図工室系統の空調室外機を撤去する
・ 図工室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 図工室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 図工室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図
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図工室　衛生設備更新図

図工室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 図工室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 図工室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 図工室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 図工室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100図工室モデル計画図(機械設備) M04-2
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100美術室モデル撤去図(機械設備) M05-1　

美術室　衛生設備撤去図

美術室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 美術室系統の空調室外機を撤去する
・ 美術室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 美術室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 美術室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図
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美術室　衛生設備更新図

美術室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 美術室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 美術室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 美術室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 美術室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100美術室モデル計画図(機械設備) M05-2
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100家庭科調理室モデル撤去図(機械設備) M06-1　

家庭科調理室　衛生設備撤去図

家庭科調理室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 家庭科調理室系統の空調室外機を撤去する
・ 家庭科調理室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 家庭科調理室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 家庭科調理室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図
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家庭科調理室　衛生設備更新図

家庭科調理室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 家庭科調理室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 家庭科調理室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 家庭科調理室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 家庭科調理室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100家庭科調理室モデル計画図(機械設備) M06-2
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※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100家庭科被服室モデル撤去図(機械設備) M07-1　

家庭科被服室　衛生設備撤去図

家庭科被服室　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 家庭科被服室系統の空調室外機を撤去する
・ 家庭科被服室系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 家庭科被服室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 家庭科被服室の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

標準的な家庭科被服室、家庭科被服準備室には
衛生設備の設置されていないものと想定
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家庭科被服室　衛生設備更新図

家庭科被服室　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 家庭科被服室系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 家庭科被服室系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 家庭科被服室系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 家庭科被服室系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100家庭科被服室モデル計画図(機械設備) M07-2



技術室
(木工・金工室)

技術準備室

EF
技1

GHP
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EF
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GHP
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技術室
(木工・金工室)

技術準備室

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100技術室(木工・金工室)モデル撤去図(機械設備) M08-1　

技術室(木工・金工室)　衛生設備撤去図

技術室(木工・金工室)　空調設備撤去図

機械設備工事概要

機械設備撤去機器表

・ 教室内の空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を撤去する
・ 技術室(木工・金工室)系統の空調室外機を撤去する
・ 技術室(木工・金工室)系統の冷媒配管、配管は全て撤去する
・ 技術室(木工・金工室)系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て撤去する
・ 技術室(木工・金工室)の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を撤去する
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を撤去するが、竪管、横主管は撤去
しない（概念図参照）
・ リモコン、リモコン配線を撤去する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎撤去、室外機フェンス撤去　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源切り離し　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

標準的な技術室、技術準備室には
衛生設備の設置されていないものと想定



4,000 4,000 4,000 4,000
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00
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技術室
(木工・金工室)

技術準備室

HEX
技1

GHP
技1-1

HEX
技1

HEX
技準1

PAC
技準1

GHP
技1-1

技術室
(木工・金工室)

技術準備室

4,000 4,000 4,000 4,000

　

技術室(木工・金工室)　衛生設備更新図

技術室(木工・金工室)　空調設備更新図

機械設備工事概要

機械設備更新機器表

・ 教室内に空調機器、換気機器、給湯機器、衛生器具を新設する
・ 技術室(木工・金工室)系統の空調室外機を新設する
・ 換気機器は省エネルギーに配慮して全熱交換器を設置するとともに、燃焼機器対応の換気扇を設
置する
・ 技術室(木工・金工室)系統の冷媒配管、ドレン配管は全て新設する
・ 技術室(木工・金工室)系統のダクト設備（制気口、ベントキャップ等含む）は全て新設する
・ 技術室(木工・金工室)系統の衛生配管（給水、給湯、ガス、排水通気）を更新するものとする
・ 下階の教室内の天井内配管も含めて横主管からの分岐以降を全て更新するが、竪管、横主管の
更新は行わない。（概念図参照）
・ 屋外露出配管にはSUSラッキングを施す
・ 屋内露出の配管・ダクトの仕上げは、冷媒管：キャンバステープ巻、ドレン管：ACドレン管あらわし、
ダクト：カラー亜鉛鉄板外装とする
・ リモコン、リモコン配線を新設する
・ 建築工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（天井点検口の設置、サッシ改修、下
階天井解体・復旧、室外機基礎新設、室外機フェンス設置　など）
・ 電気設備工事にて、機械設備工事に伴い必要な工事を見込む（電源供給　など）

改修対象室 廊下

下階教室 下階廊下

改修対象室系統の配管は更新

横主管、竪管は更新対象外

衛生配管更新範囲概念図

※本図はカラーにて出力すること。

文京区立小・中学校特別教室改修工事　基本計画
23.10.31Scale 1:100技術室(木工・金工室)モデル計画図(機械設備) M08-2



別紙4

文京区立第八中学校外２校特別教室改修工事設計業務委託

【凡例】〇：更新／×：既存のまま／無：設置なし／新：新設／撤：撤去／△：部分更新

改修項目整理表 ：下階天井内配管等更新想定あり

床
壁

(廊下側)

壁

(教室間)

外壁

二重サッシ
天井 流し台 物品棚

物品棚

(造作)
照明 コンセント LAN 放送設備 ＴＶ 内線TEL 感知器 誘導灯 盤 電気釜

電源装置

(理科室

用)

扇風機 空調機 全熱交換器 換気扇 給水 排水 給湯器 ガス

ガス

ファンヒー

ター
3 第１理科室 96 被服室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 撤

3 第１理科準備室 32 被服準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 撤

3 第２理科室 96 調理室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 撤

3 第２理科準備室 32 調理準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 撤

4 音楽室 120 第１理科室 〇 〇 〇 〇 〇 無 無 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 無 無 無 無 無

4 音楽準備室 32 第１理科室 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 無 無 無 無 撤 撤

4 美術室 96 コンピューター室 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 △ 〇 〇 〇 〇 無 無 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 無

4 美術準備室 32 普通教室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 〇 無

2 調理室 96 特別支援教室 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 撤

2 調理準備室 32 職員室 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 撤

2 被服室 96 技術室 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 × 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 無 〇 無 × 〇 〇 無 無 無

2 被服準備室 32 技術準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 無 無 無 × 〇 〇 無 撤 撤

1 技術室 96 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 〇 無 × 〇 無 改修 無 無 〇 〇 新 撤 〇 〇 無 〇 撤

1 技術準備室 32 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 無

3 第１理科室 97 心障学級教室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 無

3 第１理科準備室 32 相談室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 × 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 無 無

3 第２理科室 122 心障学級教室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 〇 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 無

3 第２理科準備室 32 ワープロ 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 〇 〇 無

3 音楽室 134 更衣室 〇 〇 〇 〇 〇 無 無 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 × 新 × 無 無 無 無 無

3 音楽準備室 10 女子便所 〇 〇 〇 〇 〇 無 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 無 × 新 × 無 無 無 無 無

4 図書室 134 第２理科室 〇 〇 〇 × 〇 - 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 無 無 無 無 無

4 図書準備室 32 第２理科準備室 〇 〇 〇 × 〇 - △ 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 〇 無

4 美術室 97 第１理科室 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 無 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 無 無

4 美術準備室 32 第１理科準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 〇 無 × 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 無 無

1 調理室 94 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 〇 〇 無

1 調理準備室 63 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 無 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 無

1 被服室 94 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 〇 〇 無 無 無

1 技術室 134 ー 〇 〇 〇 × 〇 △ 無 △ 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 〇 〇 無 無 無

1 技術準備室１ 68 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 無 無

1 技術準備室２ 68 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 無 無

3 第１理科室 114 家庭科室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 改修 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 無

3 第１理科準備室 21 家庭科準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 無

3 第２理科室 95 コンピューター室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 改修 無 〇 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 撤

3 第２理科準備室 32 コンピューター室 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 〇 〇 〇 〇 〇 撤

3 音楽室 108 職員室 〇 〇 〇 〇 〇 無 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 無 無 無 無 無

3 音楽準備室 42 校長室・会議室 〇 〇 〇 〇 〇 無 〇 無 〇 〇 無 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 無 新 新 無 無 無 無 無 無

4 図書室 94 音楽室 〇 〇 〇 × 〇 無 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 無 無 無 撤 無

4 図書準備室 15 音楽室 〇 〇 〇 × 〇 無 〇 無 〇 〇 無 無 無 無 〇 無 無 無 無 無 〇 新 撤 無 無 無 撤 無

2 家庭科室 114 昇降口 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 無 〇 無 改修 無 無 〇 〇 新 ○*2/撤*1 〇 〇 〇 〇 無

2 家庭科準備室 21 昇降口 〇 〇 〇 × 〇 無 〇 無 〇 〇 無 〇 無 × 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 無 無

4 第１美術室 114 第１理科室 〇 〇 〇 × 〇 △ △ 無 × 〇 〇 〇 無 × 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 無

4 第１美術準備室 21 第１理科準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 × 〇 無 〇 無 無 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 撤 無

4 第２美術室 95 第２理科室 〇 〇 〇 × 〇 △ 〇 無 〇 〇 〇 〇 無 無 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 〇 〇 〇 新 〇 撤

4 第２美術準備室 32 第２理科準備室 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ 無 〇 〇 無 〇 無 × 〇 無 無 〇 無 無 新 新 撤 〇 〇 無 撤 撤

1 木工室 63 ー 〇 〇 〇 × 〇 〇 無 無 〇 〇 〇 〇 無 × 〇 新 改修 無 無 〇 〇 新 撤 〇 〇 無 撤 撤

1 金工室 63 ー 〇 〇 〇 × 〇 無 △ 無 〇 〇 〇 〇 無 無 〇 無 無 無 無 〇 〇 新 撤 無 無 無 撤 撤

1 技術科準備室 35 ー 〇 〇 〇 × 〇 無 △ 無 〇 〇 無 無 無 × 〇 無 無 無 無 無 新 新 撤 無 無 無 撤 撤

電気 機械建築
概略面積

㎡
階学校名 下階の室名教室名

第十中学校

第八中学校

第九中学校
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第八中学校 【各階平面図・改修範囲・既存確認状況】

１階

４階

３階

第1理科室＋理科準備室

…改修対象室

音楽室＋音楽準備室

家庭科調理室＋家庭科準備室 …確認箇所…天井やり替え工事発生室

2階

技術室＋技術準備室

家庭科被服室＋家庭科準備室

第2理科室＋理科準備室

美術室＋美術準備室

室外機スペース

美術室の
室外機スペース

06851215
テキストボックス
別紙5
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第八中学校
◆１階 技術室＋技術準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

SP SP

モルタル表し

SUS見切

コンセント
口数増やしたい

先生「流し残したい」

ポール

塗床

CH 2,940室内機
室外機は地上

室内機
室外機は地上

壁換気扇 壁換気扇 壁換気扇

リーラ―コンセント

集塵機

ダクト用床ピット（チ
ェッカープレート）

流し台 壁換気扇

動力盤

ガス給湯器

電灯盤

FF暖房機 FF暖房機

RC RCRC
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第八中学校
◆１階 技術室＋技術準備室 ◆キープラン

SP SP

モルタル斫りの上
床仕上一般部同材

SUS見切撤去

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

リーラ―コンセン
ト更新既存盤改修

既存盤改修SP再塗装

ピット蓋更新

集塵機
再取付け

SP再塗装

流し台新設

作業台新設

天吊ポール
撤去

物品棚新設

建具新設

廊下

全交

エアコン新設（室
外機は地上）、
壁換気扇、水栓
類、給湯器、配
管更新、全熱交
換器新設

AC AC
全交

AC

全交

エアコン（室外機
は地上）、水栓
類、配管更新、
全熱交換器新設
壁換気扇、暖房
機撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第八中学校
◆２階 家庭科調理室＋家庭科準備室

天井壁床室名
教室
準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

梁下有効
2,570

長尺

SUS見切

CH 2,950 CH 2,950

天井点検口

RC RC

洗濯パン St-PL St-PL

欄間貫通

カーテンレールカーテンレール
カーテンレール

SP

木

天井点検口
SP
天井内梁下モルタル埋めてある

パイプ

PSにしたい

室内機
室外機は地上

室内機
室外機は地上

FF暖房機 壁換気扇 FF暖房機壁換気扇 ガス給湯器

ガス給湯器

壁換気扇

ガス給湯器

下階は、
特別支援教室 電灯盤

SK
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第八中学校
◆２階 家庭科調理室＋家庭科準備室 ◆キープラン

RC RC

洗濯パン新設

SP SP

下階は、
特別支援教室

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

SP再塗装 SP再塗装

建具新設再塗装

再塗装 再塗装

キッチン
新設

PS壁＋
点検口
新設

食器棚新設

エアコン新設（室外機は
地上）、壁換気扇、水
栓類、給湯器、配管更
新、全熱交換器新設
暖房機撤去

AC AC全交 全交

エアコン（室外機
は地上）、壁換
気扇、扇風機、
水栓類、配管更
新、全熱交換器、
ガス給湯器新設
暖房機撤去

AC

全交

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第八中学校
◆２階 家庭科被服室＋家庭科準備室

天井壁床室名

2２１教室

222準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

CH 2,950
梁下 2,820

ホワイトボード

木

SPSP

カーテンレール

パイプ

室内機
室外機は地上

壁換気扇 壁換気扇

室内機
室外機は地上

FF暖房機

普通教室として
使用

リーラ―コンセント

流し台

リーラ―コンセント

LED改修済、かなり明るい 電灯盤

物品棚
H800程度
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第八中学校
◆２階 家庭科被服室＋家庭科準備室 ◆キープラン

SPSP

カーテンレール撤去

多目的室として
使用

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明（準備室
のみ）、スイッチ
類、コンセント、
スピーカー、感知
器 更新

リーラ―コンセン
ト撤去

リーラ―コンセン
ト撤去

既存盤改修

再塗装

SP再塗装

建具新設
PS壁＋
点検口
新設

水栓類、配管更
新 暖房機撤去水栓類、配管更

新

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。

天井：改修床：既存のまま

SP再塗装

床・天井：改修
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第八中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室

準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

梁下有効
2,560

パイプ木

SPSP

カーテンレールカーテンレールカーテンレール

電灯盤

CH 3,000CH 3,000

△

消防進入口

壁付ロールスクリーン

長尺

天吊ポール

手洗い

ライニング

SK

PS?

スチールパネル スチールパネル

△

消防進入口 壁換気扇

室内機
室外機は地上

壁換気扇 壁換気扇

室内機
室外機は地上

ガス給湯器

FF暖房機

FF暖房機

FF暖房機
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第八中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室 ◆キープラン

SPSP

△

消防進入口

天吊ポール
撤去

手洗い

ライニング

SK

△

消防進入口

FF暖房機

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

再塗装
建具新設

SP再塗装 SP再塗装

PS壁＋
点検口
新設

エアコン新設
（室外機は地
上）、壁換気扇、
水栓類、給湯器、
配管更新、全熱
交換器新設
暖房機撤去

AC AC

AC

全交
全交全交

エアコン（室外
機は地上）、壁
換気扇、扇風機、
水栓類、配管更
新、全熱交換器、
ガス給湯器新設
暖房機撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。



10

第八中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

梁下有効
2,560

△

消防進入口

造作 St-PL

St-PL
再塗
装

St-PL
長尺

SUS見切

ライニング

SK

手洗い

天吊ポール×3

RC壁付ロールスクリーン

CH 3,000CH 3,000 木

電灯盤

RC

カーテンレールカーテンレール

スチールパネル

カーテンレール

SP SP RC

室内機
室外機は地上

FF暖房機

壁換気扇

室内機
室外機は地上

壁換気扇 壁換気扇FF暖房機 FF暖房機

ガス給湯器

RC

PS

CB

流し台
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第八中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室 ◆キープラン

△

消防進入口

手洗い・ライニング新設

天吊ポール撤去

SP SP
RC

ガス給湯器

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤
改修

St-PL
再塗装

SP再塗装

PS

流し・カウンター・
天井扇撤去
壁モルタル補修
の上塗装

RC

RC

建具新設 CB壁撤去の上
PS壁＋点検口
新設

建具新設

St-PL再塗装

RC

物品棚新設

SP再塗装

物品棚新設

SK・
ライニング
撤去

St-PL
再塗装

AC AC全交全交 全交

AC

エアコン（室外機
は地上）、壁換
気扇、扇風機、水
栓類、配管更新、
全熱交換器、ガス
給湯器新設
暖房機撤去

エアコン新設
（室外機は地
上）、水栓類、
給湯器、配管更
新、全熱交換器
新設
壁換気扇、暖房
機撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第八中学校
◆４階 音楽室＋音楽準備室

天井壁床室名
？３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

FL±0
FL＋150

FL＋300

木

木

LGS下地
木

天吊ポール

鏡

手洗い

ライニング

天吊ポール
△

進入口

FL±0
FL＋150

FL＋300

FL＋150

CH 3,000

CH 2,800

CH 3,380

CH 3,090

室内機
室外機は地上

室内機
室外機は地上

室内機
室外機は地上

室内機
室外機は地上

排気口

排気口

給気口

給気口給気口

FF暖房機

トップライト
トップライト

トップライト

PS

△CL

物入

物入

手すり

LGS下地
LG

S下
地

RC

PS

排気口
排気用シロッコファン（廊
下天井内）×3台
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第八中学校
◆４階 音楽室＋音楽準備室 ◆キープラン

鏡
手洗い

ライニング

△
進入口

FL±0

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

FL±0

建具新設(遮音) 遮音壁新設

建具新設(遮音)

ステージ撤去

二重床撤去

遮音壁新設

楽器収納棚新設

建具新設(遮音)

天吊ポール
撤去

天吊ポール撤去

二重サッシ新設

エアコン（室外機
は地上）
全熱交換器
（隠ぺい型）
新設、制気口、扇
風機更新

AC

全交
エアコン新設
（室外機は地
上）、全熱交換
器新設
暖房機撤去

排気用シロッコファン（廊
下天井内）×3台 撤去

全交 全交

CH 2,800

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第八中学校
◆４階 美術室＋美術準備室

天井壁床室名
３２３教室

準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

梁下有効
2,580

SD

SP（新）SP（新）SP（新）

天井点検口天井内スチール区画あり

木

釜

CH 3,000

CH 3,020

RC

スクリーンBOX
(スクリーンあり)

床：長尺
天井：有孔ボード

掲示板

階段室

作業台 吊棚

室内機
室外機は1階屋上

壁換気扇

室内機
室外機は1階屋上

壁換気扇 壁換気扇

室外機

流し台
流し台 流し台

収納防火戸
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第八中学校
◆４階 美術室＋美術準備室 ◆キープラン

SD塗装

SP（新）SP（新）SP（新）

釜
撤去

RC

階段室

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

スクリーンBOX撤去

収納防火戸

SP再塗装

建具新設

SP再塗装

作業台新設

作業台新設

吊戸棚新設

造作棚新設

物品棚新設

エアコン（室外機は2階屋上）、
壁換気扇、扇風機、水栓類、配
管更新、全熱交換器新設

室外機
撤去・更新

AC AC全交 全交

エアコン新設（室外機は2階屋
上）、水栓類、配管更新、全熱
交換器新設
壁換気扇撤去

全交

AC

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第八中学校

室内状況

空調室内機

室内状況

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真

実験台

ガスファンヒーター

室内状況
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第八中学校

室内状況

準備室

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真

準備室
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第八中学校

室内状況

実験台

ガスファンヒーター

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

室内状況

室内状況

室内状況
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第八中学校

分電盤

室内状況

暗室

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

準備室

暗室
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第八中学校

床段差状況

室内状況

天窓

◆4階 音楽室 写真

室内状況

室内状況

室内状況
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第八中学校

室内状況

室内状況

準備室

◆4階 音楽室 写真

コンセント

準備室

準備室
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第八中学校

ガスファンヒーター

準備室

◆4階 音楽室 写真

窓回り
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第八中学校

室内状況

室内状況

準備室

◆4階 美術室＋美術準備室 写真

空調室内機

準備室

準備室
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第八中学校

流し台

◆4階 美術室＋美術準備室 写真
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第八中学校

室内状況

集塵機

集塵ダクト

◆1階 技術室＋技術準備室 写真

室内状況

流し台

床ピット
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第八中学校

室内状況

照明器具

準備室

◆1階 技術室＋技術準備室 写真

室内状況

室内状況

流し台
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第八中学校

室内状況

調理台

空調室内機

◆2階 調理室＋調理準備室 写真

調理台

流し台

窓回り
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第八中学校

準備室

流し台

◆2階 調理室＋調理準備室 写真

配管状況

ガス湯沸器
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第八中学校

室内状況

室内状況

室内状況

◆2階 被服室+被服準備室 写真

流し台

窓回り

室内状況
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第八中学校

室内状況

準備室

流し台

◆2階 被服室+被服準備室 写真

室内状況

配管状況

ガスファンヒーター
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第八中学校

屋外状況

空調室外機

空調室外機

◆外部・共用部 写真

空調室外機

屋外状況

空調室外機
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第八中学校

屋外状況

屋外状況

◆外部・共用部 写真

屋外状況
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第九中学校 【各階平面図・改修範囲・既存確認状況】

１階

４階

３階

第1・第2理科室＋理科準備室

美術室＋美術準備室

…改修対象室

技術室＋技術準備室

図書室＋図書準備室

家庭科調理室＋被服室＋家庭科準備室

…確認箇所…天井やり替え工事発生室

2階

地上にスペースあり

音楽室＋音楽準備室設備置場スペースあり

設備置場スペースあり
受変電あり
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第九中学校
◆１階 技術科室

天井壁床室名
３３３教室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

扉改修済

流し台ポール

RC
カーテンレールダブル

WD 扉古い
W 900×H 2,000

CH 3,100 梁下 2,700

ロールスクリーン

カーテンレールダブル

固定台

外部への出入口
W 1,700×H 1,950

RC

上下スライド式
黒板

RC
RC

集塵機

ダクト

壁換気扇壁換気扇

流し台 室内機

室内機

室外機
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第九中学校
◆１階 技術科室 ◆キープラン

ポール撤去

RC

ロールスクリーン
撤去

RC

RC
RC

【改修後イメージ】

照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

流し台新設 作業台新設

作業台新設

集塵機再取付

掲示板新設

扉新設

造作棚新設

SP更新

AC AC
全交全交

エアコン、水栓類、配管更新
全熱交換器新設／壁換気
扇撤去

集塵ダクト 更新

準備室用冷媒管
新設

室外機（技術科室用及
び準備室用）

エアコン、扇風機、水栓類、
配管更新 全熱交換器新
設／壁換気扇撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆１階 技術科準備室

天井壁床室名
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

鏡
流し台

扉古い
W 600×H 2,000RC RC

WD 扉古い
W 900× H 1,200

扉新しい

SP 位置が違う

流し台

壁換気扇
壁換気扇

電灯盤電灯盤

CH 2,700CH 2,700

カーテンレールダブル

SP
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第九中学校
◆１階 技術科準備室 ◆キープラン

鏡更新

RC RC

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、感知
器 更新

既存盤改修

既存盤改修

流し台新設

全交 全交

エアコン更新 全熱交換器新
設／壁換気扇撤去

冷媒配管

作業台新設

扉新設

扉新設

SP更新

SP更新

ACAC

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆１階 家庭科調理室

天井壁床室名
３３３教室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

クラック大あり

RC

RC

黒板

上部冷媒管貫通

扉改修済

ロールスクリーン用BOXあり

カーテンレール

流し台

カーテンレールシングル

壁換気扇

室内機

ガス給湯器

壁換気扇
壁換気扇

CH 3,000

梁下 2,650

室外機



7

第九中学校
◆１階 家庭科調理室 ◆キープラン

RC

RC上部冷媒管貫通

扉新しい

スクリーン用BOX撤去

【改修後イメージ】

照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新流し台新設

エアコン、壁換気扇、扇風機、
給湯器、水栓類、配管更新
全熱交換器新設

AC

全交

全交

室外機（屋外）

食器収納棚新設

AC

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆３階 音楽室＋音楽準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ロールスクリーン用BOXあり

ポール

LSD 扉古い
W 800×H 2,000

RC

扉改修済

黒板可動式

RC

カーテンレールシングル サッシあり

CB

RC

ロールスクリーン

ポール

SD扉(ガラリ付)
古い

木

扉古い

天井の形状
（音楽室全体）

全サッシ

CH 3,080
～2,830

扉上部
吹出口

照明一部
LED化済

室内に空調機なし
⇒おそらく中央式

空調遠方操作盤

電灯盤

アネモ吹
出口

カーテンレールダブル 落下防止柵あり

ポール

ポール

チャンバールーム楽器庫
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第九中学校
◆３階 音楽室＋音楽準備室 ◆キープラン

スクリーン用BOX撤去

ポール撤去

RC
RC

カーテンレールシングル サッシあり

CB

RC

ロールスクリーン撤去

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明（一部除
く）、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

※既存空調設備が中
央式と思われる。空調
機の更新は不要。

アネモ吹出口更
新

扉上部吹出口
更新

ポール撤去

扉新設

ポール撤去

扉新設

ポール撤去

扉新設
(吸気ガラリ付)

二重サッシ化

ステージ撤去

LGS壁・扉新設

チャンバールーム

扉新設

扉新設

扇風機更新

延焼ライン

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆１階 家庭科被服室＋家庭科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

RC

黒板

ロールスクリーン用BOXあり

カーテンレール

流し台

CH 3,000

ポール

木 扉古い
W 800×H 2,000

カーテンレールダブル

LSD 扉古い
W 800×H 2,000

畳(10畳)

シャット新設
W 800×D 600

床にパイプ

流し台

カーテンレールダブル

RC

RC

上部クラックあり

RC
扉改修済

CH 3,000

梁下 2,650 梁下 2,770

電灯盤

ガス給湯器

壁換気扇

室内機

室内機

壁換気扇

洗濯機・乾燥機

梁下に照明

RC
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第九中学校
◆１階 家庭科被服室＋家庭科準備室 ◆キープラン

RC

スクリーン用BOX撤去

CH 2,800

ポール

畳(10畳)
新設

PS新設
W 800×D 600

カーテンレールダブル

RC

RC

RC

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

冷媒管新設

AC

室外機（屋外）

窓の一部をパネルに改修

壁換気扇、給湯器、水栓類、
配管更新 エアコン、全熱交
換器新設

エアコン、扇風機、給
湯器、水栓類、配管
更新 全熱交換器新
設／壁換気扇撤去 AC

全交全交

扉新設

流し台新設

CH 2,700

扉新設

AC

物品棚新設

流し台新設

建具枠・幕板塗装

建具枠・幕板塗装

洗濯機パン・
乾燥機台

新設

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ポール

黒板可動式

クラックあり

ロールスクリーン用BOX＋
ロールスクリーンあり

扉改修済

SD 扉古い
W 1,700×H 2,150

WD 扉古い
W 650×H 2,000

流し台

木 扉古い
W 900×H 2,000

暗幕

暗幕

カーテンレールダブル

流し台

RC

落下防止柵あり

カーテンレールダブル

RC

薬品
保管庫RC

RC

上部冷媒管貫通

カーテンレールダブル

ボード

扉改修済

黒板

ピクチャーレール

RC

CH 3,000
CH 3,000

梁下 2,750

室内機
室内機

壁換気扇壁換気扇

LED改
修済

室外機（2階屋上）
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第九中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室 ◆キープラン

WD 扉古い
W 650×H 2,000

流し台

RC

落下防止柵あり

RC

薬品
保管庫

RC

RCRC

【改修後イメージ】

スクリーンBOX撤去

ピクチャーレール
新設

（各室共通）照
明（準備室除く）、
スイッチ類、コンセン
ト、スピーカー、感
知器 更新

エアコン、壁換気扇、
扇風機、水栓類、配
管更新 全熱交換器
新設

AC AC

室外機（2階屋上）

AC

既存パネル貫通

冷媒管

全交 全交 全交

水栓類、配管更新
エアコン、全熱交換器
新設／壁換気扇撤去

SD新設

天吊ポール撤去

流し台新設
扉新設

SP新設
(扉上部のみ欄間)

SP新設
(欄間なし)

SP新設
(扉上部のみ欄間)

造作棚新設

壁塗装
（内部共）

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ポール

ロールスクリーン用BOX
＋ロールスクリーンあり

暗幕

流し台

扉改修済

上下スライド式
黒板

RC

CH 3,000CH 3,000

黒板

流し台

ロールスクリーンあり

梁下 2,750

乾式

木 扉古い
W 650×H 2,000

RC

扉古い
W 650×H 2,000

カーテンレールダブル

乾式

木 扉古い
W 1,900×H 2,000

暗幕カーテンレールダブル

アコーディオン
カーテンレールシングル

落下防止柵あり

RC

RC

CH 3,000

RC

室内機

壁換気扇壁換気扇

ガス給湯器

室外機（地上）
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第九中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室 ◆キープラン

扉改修済⇒残置

RC

ロールスクリーン撤去

アコーディオン
カーテン新設

RC

RC

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器、
電源装置 更新

エアコン、壁換気扇、
扇風機、水栓類、配
管更新 全熱交換器
新設

ACAC

全交全交

室外機（地上）室外機（2階屋上）

AC

全交

給湯器、水栓類、配
管更新 エアコン、全
熱交換器新設／壁換
気扇撤去

冷媒管

扉新設

RC

RC

流し台撤去

スクリーンBOX撤去

天吊ポール撤去

流し台新設

扉新設

扉新設

流し台新設

SP新設

SP新設

SP新設

物置

CH 2,800

造作棚新設

物品棚新設

RC

作業台新設

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆４階 図書室＋図書準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

流し台

扉改修済

RC

扉古い
W 900×H 2,000

カーテンレールダブル

横スライド式
黒板

上下スライド式
黒板

RC

扉古い
W 600×H 2,000

乾式の垂れ壁

カーテンレールダブル

RC
RC

乾式の垂れ壁開口口あり

2,050CH 3,100

大梁下 2,540 大梁下 460

CH 2,560

CH 2,950

室内機

壁換気扇壁換気扇
落下防止柵あり

段差有

室内機（地上）

乾式

救助袋
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第九中学校
◆４階 図書室＋図書準備室 ◆キープラン

扉改修済

RC RC 乾式の垂壁撤去 RC
RC

CH 2,700

【改修後イメージ】

落下防止柵あり

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存パネル貫通

AC

室外機（2階屋上）

冷媒管

水栓類、配管更新
エアコン、全熱交換器
新設／壁換気扇撤去

エアコン、扇風機、水
栓類、配管更新 全
熱交換器新設／壁換
気扇撤去

AC AC

室外機（地上）

全交全交全交

SP新設

CH 2,800

乾式の垂壁撤去

ステージ撤去

扉新設

流し台撤去

扉新設

救助袋残置

本棚新設

LGS壁新設

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校
◆４階 美術室＋美術準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

扉改修済

RC

WD 扉古い
W 900×H 1,950

乾式 木

カーテンレールダブル

ポール 流し台H 800

扉改修済

冷媒管貫通(一部パネル)

カーテンレールシングル

CH 2,970

大梁下 2,730

上下スライド式黒板

ロールスクリーンあり

ロールスクリーン用BOX＋
ロールスクリーンあり

RC 流し台H 800

CH 2,970

カーテンレールシングル

乾式 木

WD 扉古い

冷媒管が抜けている

室内機 室内機

壁換気扇壁換気扇

ピクチャーレール

落下防止柵あり

室外機（2階屋上）
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第九中学校
◆４階 美術室＋美術準備室 ◆キープラン

RC

カーテンレールダブル

冷媒管貫通(一部パネル)

RC

冷媒配管が抜けている

【改修後イメージ】

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

AC AC

既存パネル貫通

室外機（2階屋上）

エアコン、壁換気扇、
扇風機、水栓類、配
管更新 全熱交換器
新設

水栓類、配管更新
エアコン、全熱交換器
新設／壁換気扇撤去

全交 全交 全交

天吊ポール撤去

流し台新設

扉新設

SP新設(扉上のみ欄間) SP新設(欄間なし)

SP新設(扉上のみ欄間)

SP新設(扉上のみ欄間)

流し台新設

扉新設

AC

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第九中学校

室内状況

空調室内機

実験台

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真

実験台

流し台

室内状況
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第九中学校

準備室

準備室

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真

薬品庫
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第九中学校

室内状況

実験台

室内状況

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

実験台

流し台

室内状況
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第九中学校

室内状況

準備室

準備室

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

室内状況

準備室

準備室
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第九中学校

暗室

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真
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第九中学校

空調吹出口

室内状況

倉庫内

◆3階 音楽室 写真

室内状況

室内状況

準備室吹出口
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第九中学校

準備室空調制御盤

◆3階 音楽室 写真
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第九中学校

室内状況

流し台

空調配管

◆4階 美術室＋美術準備室 写真

室内状況

室内状況

空調室内機
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第九中学校

室内状況

室内状況

◆4階 美術室＋美術準備室 写真

準備室

室内状況
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第九中学校

室内状況

室内状況

作業台

◆1階 技術室＋技術準備室 写真

室内状況

室内状況

室内状況
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第九中学校

準備室

準備室

照明器具

◆1階 技術室＋技術準備室 写真

準備室

流し台
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第九中学校

準備室

流し台

空調室内機

◆1階 調理室＋調理準備室 写真

準備室

フード換気扇

室内状況
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第九中学校

調理台

流し台

◆1階 調理室＋調理準備室 写真

調理台

室内状況
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第九中学校

室内状況

室内状況

流し台

◆1階 被服室 写真

室内状況

室内状況

室内状況
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第九中学校

室内状況

室内状況

室内状況

◆4階 図書室＋図書準備室 写真

空調室内機

室内状況

室内状況
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第九中学校

準備室

◆4階 図書室＋図書準備室 写真

流し台
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第九中学校

空調室外機

屋外状況

屋外状況

◆外部・共用部 写真

屋外状況

屋外状況
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第十中学校 【各階平面図・改修範囲・既存確認状況】

１階

４階

３階 第1理科室＋理科準備室

…改修対象室

音楽室＋音楽準備室

…確認箇所…天井やり替え工事発生室

2階

金工室＋技術準備室

第2理科室＋理科準備室

木工室

家庭科室＋家庭科準備室

図書室 第２美術室+
美術準備室

第1美術室＋美術準備室
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第十中学校
◆１階 金工室＋技術準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ﾘﾗｰｺﾝｾﾝﾄ

CH 3,010

梁下 2,880 梁下 2,860CH 3,010

RC

外部への出入口

台 H 800カーテンレールダブル

上下スラ
イド黒板

扉古い
H 2,050

扉改修済

扉改修済 扉改修済

扉古い
H 2,030

カーテンレールダブル

台 H 800

天井からの
ポール無し

FF暖房機

FF暖房機

壁換気扇
壁換気扇

壁換気扇
上部給気口

スロープあり

上部給気口

室内機

室外機は木工室北西側
の階段付近（地上） RC

SP耐震補強RC 耐震補強RC
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第十中学校
◆１階 金工室＋技術準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ﾘ-ﾗｰｺﾝｾﾝﾄ撤去

RC

外部への出入口
FF暖房機
撤去

壁換気扇
撤去 壁換気扇

撤去

壁換気扇
撤去上部給気口

撤去
スロープあり

上部給気口
撤去

室内機
室外機は木工室北西側の
階段付近を想定（地上）

建具新設

片開き戸に改修

作業台更新

SP更新（扉上部のみ欄間・
設備貫通部はパネルとする）

物品棚新設

LGS間仕切新設

建具枠塗装
建具枠塗装

作業台更新

物品棚新設

掲示板新設

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

AC

全交

エアコン、全熱交
換器新設
ガス管撤去

全熱交換器新設、
エアコン、扇風機
更新
ガス管撤去

全交

AC

室外機は木工室
北西側の階段付
近に設置（地上）

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆１階 木工室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

黒板

カーテンレールダブル

扉改修済 扉改修済

流し台 H 800

台 H 760

梁下にダクト有
梁下 2,870

CH 3,000

外部への出入口

天井ダクト露出
（集塵機に接続）

集塵機有
H2,200㎜程度

固定台

固定台

盤

壁換気扇

壁換気扇

上部給気口

上部給気口

FF暖房機

室内機

室外機は木工室北西側
の階段付近（地上）

耐震補強RC
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第十中学校
◆１階 木工室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

天井ダクト露出
（集塵機に接続）

集塵機有
取付

壁換気扇
撤去

壁換気扇
撤去

上部給気口
撤去

上部給気口
撤去

FF暖房機
撤去

室内機

LGS耐火壁新設
防火設備新設
(遮煙性能付)

流し台新設

照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

誘導灯新設

防火設備新設
(遮煙性能付)

室外機は木工室北西側
の階段付近を想定（地上）

AC

全交

全熱交換器新設、
エアコン、扇風機、
水栓類、配管更
新

作業台下の行先
不明ガス管が不要
な場合は廊下以
降のガス管撤去

給水/ガス/冷媒配管ルー
ト変更・区画貫通措置

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆２階 家庭科室＋家庭科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

スロープ?
仕上げで段
差を調整

扉改修済

乾式

扉改修済

RC

扉改修済

乾

ハンチ下端
H2,310

ポール

段差
H130㎜

段差
H60㎜

ホワイトボード
台 H 820

流し台

CH 3,070

梁下 2,400

小梁ハンチ 小梁ハンチ

カーテンレール

扉古い H1,980
沓摺分段差あり 20cm

換気古(一部パネル)

カーテンレールシングル
CH 3,060

壁無し
竪管露出

落下防止柵有

盤

壁換気扇

上部給気口

ガス給湯器*3

カーテンレール

室内機

上部給気口

竪管

壁換気扇

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

地流し

サッシあり



7

第十中学校
◆２階 家庭科室＋家庭科準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

RC

乾

ポール
撤去

流し台新設

カーテンレール

地流し撤去

CH 2,700

壁換気扇

上部給気口
撤去

ガス給湯器*3

室内機
上部給気口

壁換気扇
撤去

洗濯パン新設

LGS壁新設（建具共）

食器棚新設

PS新設
建具
撤去

サッシ撤去
防火戸(特定防火設備)新設

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

エアコン、全熱交
換器新設、水栓、
配管更新

AC全
交

壁換気扇
撤去

全熱交換器新設、
エアコン、扇風機、
給湯器、水栓、配
管更新

AC
AC

全
交

全
交

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置と想定

ガス竪管残置

竪管残置

パスダクトにＦ
Ｄ設置

防火区画形成

延焼ライン

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆３階 音楽室＋音楽準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

カーテンレールダブル

W

黒板

ステージ
H 210

扉古い
H 2,500

ハンチ

扉古い＋上部欄間有
扉H 1,800

ハンチ

ハンチ

乾式

梁下 2,780

扉改修済
引き戸

H 2,000

RC

カーテンレールシングル

RC

扉改修済

CH 2,830
CH 2,920

梁下 2,590

カーテンレールダブル外部への出入口

ポール

手元開閉器盤

壁換気扇 壁換気扇

壁換気扇 壁換気扇

室内機

ハンチ

屋上へ

室外機は音楽室のバルコ
ニーに設置

W

バルコニー

WD

レコード室

配管有り（用
途、貫通確認
不可能）
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第十中学校
◆３階 音楽室＋音楽準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

木下地壁撤去
（建具共）

RC

RC

外部への出入口
ポール撤去

壁換気扇
撤去

室内機

屋上へ

室外機は音楽室バルコニ
ーに設置と想定

ステージ撤去

建具新設

遮音壁に変更（建具共）

遮音壁に変更（建具共）

楽器収納棚
新設

掲示板新設

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

壁換気扇
撤去

壁換気扇
撤去

壁換気扇
撤去

AC ACAC

全交

全交 全交

全熱交換器新
設、エアコン、扇
風機更新

全熱交換器、
エアコン新設

レコード室

室外機は音楽室のバルコ
ニーに設置

配管有り（用
途、貫通確認
不可能）
不要なら撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

ハンチ

カーテンレールダブル落下防止手摺あり

カーテンレールダブル ハンチ

ハンチ

ハンチ下端
H2,300

扉古い
H 2,000

教壇H180上下スライド黒板

流し台

H 750

CH 3,020

梁下 2,340

梁下 2,440
RC

CH 3,040

W

扉新しい
サッシあり扉新しいスロープあり

扉古い
H 採寸不可能 W

梁下 2,390

W ハンチ上 H2,050

ハンチ下端 H1,980沓摺段差
約20㎜

壁無し
流し台有

段差
H60㎜

盤

壁換気扇

上部壁換気扇
下部給気口

ガス給湯器

室内機

竪管

カーテンレールダブル

上部給気口

壁換気扇 室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置
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第十中学校
◆３階 第1理科室＋理科準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

RC

壁換気扇

上部壁換気扇
下部給気口

室内機

ガス竪管残置

上部給気口

壁換気扇

造作棚新設

流し台新設

教壇撤去
（設備器具共）

LGS壁新設（建具共）

小窓撤去

流し台新設

扉撤去

物品棚新設

建具新設

LGS壁新設（建具共）

防火戸(特定防火設備)新設

防火区画形成

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

既存盤改修

AC全
交

全熱交換器、エアコン新設、
局所換気、給湯器、水栓、
配管更新

AC
AC

全
交

全
交

全熱交換器、給湯器新設、
エアコン、局所換気、扇風機、
水栓、配管更新

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置と想定

ガス給湯器

ガス給湯器

サッシ撤去

延焼ライン

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

横スライド
黒板

RC

RC

段差
（踏み台1台） 扉改修済 ハンチ下端

H1,600

CH 2,940
直天井

梁下 2,110梁下 2,410

ポール

落下防止柵有 カーテンレールダブル
(トリプル)

CH 3,130
直天井扉古い

H2,000

RC

段差あり

扉改修済

引戸古い
H2,000

暗幕扉改修済

梁下 2,730

ハンチ

梁下 2,830

ハンチ下端
H2,400

台 H 720

段差
H250㎜

段差
H250㎜

グレーチング×6

ＦF暖房機

室内機

室内機

竪管

壁換気扇

壁換気扇 上部給気口

ハンチ

カーテンレールシングル

ガス給湯器

壁換気扇流し台
H 800

上部給気口

ＦF暖房機
流し台
H 800

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

上部大梁：
耐震補強済

RC

盤
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第十中学校
◆３階 第2理科室＋理科準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

RC

ポール撤去

RC

室内機

竪管
残置 壁換気扇

上部給気口

ガス給湯器

壁換気扇

上部給気口

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

建具新設

SP新設（扉上部のみ欄間・
設備貫通部はパネルとする）

SP新設（扉上部のみ欄間・
設備貫通部はパネルとする）

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器、
電源装置 更新

既存盤改修

二重床新設
（グレーチング共）

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置と想定

AC AC

ＦF暖房機
撤去

ＦF暖房機
撤去

全熱交換器、エアコン新設、
局所換気、給湯器、水栓、
配管更新

全熱交換器、給湯器新設、
エアコン、局所換気、水栓、
配管更新

AC

全交
全交 全交

壁換気扇 流し台新設

給湯器

二重床新設
（グレーチング共）

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆４階 図書室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

梁下 2,580

RC

FIX

梁下に照明

CH 2,920

RC

CH 2,730

外部への出入口

カーテンレールダブル

窓?あり

ポールW

扉改修済 引戸
H2,680

カーテンレールダブル

FL～天井までの
サッシあり

W 扉古い（WD）
上部欄間有

WD H2,710

室内機

壁換気扇

室内機

壁換気扇

室外機は螺旋階段脇を
配管し3階音楽室バルコ

ニーに設置

室外機は螺旋階段脇を
配管し3階音楽室バルコ

ニーに設置
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第十中学校
◆４階 図書室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

RC

RC

外部への出入口

天吊ポール撤去

扉改修済 引戸
H2,680室内機

壁換気扇
撤去

室内機

壁換気扇
※ガス不要
なら撤去

室外機は螺旋階段脇を
配管し3階音楽室バルコ
ニーに設置

受付カウンター新設

LGS壁新設

書棚新設

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

AC
AC

室外機は螺旋階段脇を
配管し3階音楽室バルコ
ニーに設置

全熱交換器新設、エアコン、
局所換気、扇風機、配管更
新
ガス栓不要ならガス管撤去

全
交

全
交

全熱交換器新設、
エアコン更新
ガス栓撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆４階 第1美術室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

RC

梁下 2,530

梁下 3,250

CH 3,080

カーテンレールシングル

カーテンレールシングル

扉古い
H2,000

CH 3,340

上部サッシ
H3,280

高H3,200

低H3,080

扉改修済

天井に勾配
有

天井フラット

流し台

カーテンレールダブル

落下防止柵有

壁換気扇

室内機

室内機

上部給気口

上部壁換気扇
下部給気口

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

LED改修済
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第十中学校
◆４階 第1美術室 ◆キープラン

【改修イメージ】

RC 室内機

室内機

壁換気扇/
給気口撤去

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

LGS壁新設（建具共）

流し台新設

扉撤去
作業台更新CH 2,800

掲示板新設

防火戸(特定防火設備)新設

防火区画形成

室外機は北東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置と想定

AC全
交

AC
AC

全
交

全
交

全熱交換器、エアコン
新設、水栓、配管更新
ガス管撤去想定

全熱交換器新設、エア
コン、局所換気、扇風
機、水栓、配管更新

上部給気口

給湯器

延焼ライン壁換気扇

（各室共通）
スイッチ類、コン
セント、スピーカ
ー、感知器 更
新

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校
◆４階 第2美術室＋美術準備室

天井壁床室名
３３３教室
３３３準備室

劣化度（１～４段階で表記）

劣化度１（低）：新品同様・近年改修等
劣化度２（中）：小劣化有・改修不要
劣化度３（中）：大劣化有・改修要
劣化度４（高）：破損・汚損等

◆キープラン

【既存状況】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

CH 3,000

RC

ハンチ

RC

ハンチ下端
H2,700

台 H 800

ハンチ

RCRC

流し H 800

上下スライド
黒板

流し H 800

引戸
H2,030

カーテンレールシングル

梁下 2,730ポールカーテンレールシングル
上部サッシあり

暗幕扉改修済

扉改修済

扉改修済

落下防止柵有

CH 3,080
上部木製廻り
縁に金物？

梁下 2,800

ＦF暖房機 ＦF暖房機 ＦF暖房機

壁換気扇 壁換気扇

室内機 室内機

上部給気口

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

乾式乾式

電気釜
更新要
望あり
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第十中学校
◆４階 第2美術室＋美術準備室 ◆キープラン

【改修イメージ】

壁下地凡例
RC：コンクリート
CB：コンクリートブロック
WD:木製建具
W:木製壁
SP:スチールパーティション

RC

RC

RC
壁換気扇 壁換気扇

撤去

室内機 室内機

上部給気口
撤去

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置

天吊ポール撤去

SPに変更（扉上部のみ欄間）SPに変更（扉上部のみ欄間）

建具新設

流し台新設

作業台新設

掲示板新設

（各室共通）
照明、スイッチ類、
コンセント、スピー
カー、感知器
更新

室外機は南東外壁を配
管立ち上げ、第一美術科
室の屋上に設置と想定

ＦF暖房機
撤去

ＦF暖房機
撤去

AC AC

全熱交換器、エアコン
新設、水栓、配管更新
ガス管撤去想定

全熱交換器、給湯器
新設、エアコン、扇風機、
水栓、配管更新
ガス管撤去想定

AC

全交 全交 全交

給湯器

ＦF暖房機
撤去

：(建築)新設・更新
：(設備)新設・更新
：撤去

【凡例】
：物品棚
：物品棚（造作）
：黒板・ホワイトボード(※1)

：作業台・実験台
：流し台
：掲示板

※1：原則全てホワイトボードに更新とする。学校により黒板を希望する場合は、個別で調整とする。
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第十中学校 【既存遡及改修イメージ】

２階１階 ３階 ４階

…耐火間仕切壁新設

…防火シャッター新設(子扉付)

既設シャッター(手動)

【特記事項】
・防火シャッターは煙感知器連動とする。
・防火区画に設ける建具は特定防火設備とする。
・防火区画に設ける建具は自閉式とする。
・防火区画を貫通する設備は貫通区画貫通処理を行う。１階

誘導灯新設

…避難方向

【凡例】

防火シャッター＋
垂壁(設備貫通部)

新設

東京都安全条例第八条に準ずる区画

竪穴区画・面積区画に準ずる区画

防火戸または防火シャッター新設
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第十中学校

室内状況

流し台

ガス湯沸器

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真

室内状況

空調室内機

流し台
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第十中学校

準備室

◆3階 第1理科室＋第1理科準備室 写真
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第十中学校

室内状況

室内状況

実験台

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

実験台

空調室内機

室内状況
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第十中学校

準備室

流し台

◆3階 第2理科室+第2理科準備室 写真

室内状況
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第十中学校

室内状況

室内状況

準備室

◆3階 音楽室+音楽準備室 写真

スイッチ、コンセント類

室内状況

準備室
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第十中学校

準備室

◆3階 音楽室+音楽準備室 写真

準備室
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第十中学校

室内状況

室内状況

照明器具

◆4階 第1美術室＋第1美術準備室 写真

室内状況

流し台

準備室
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第十中学校

窓回り

◆4階 第1美術室＋第1美術準備室 写真

窓回り



30

第十中学校

準備室

準備室

室内状況

◆4階 第2美術室＋第2美術準備室 写真

窓回り

室内状況

室内状況
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第十中学校

ガスファンヒーター

室内状況

◆4階 第2美術室＋第2美術準備室 写真

スイッチ類
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第十中学校

室内状況

室内状況

室内状況

◆1階 木工室 写真

室内状況

室内状況

集塵ダクト
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第十中学校

照明器具、リーラ―コンセン
ト

室内状況

窓回り

◆1階 金工室+金工準備室 写真

室内状況

配管状況

配管状況
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第十中学校

準備室

◆1階 金工室+金工準備室 写真
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第十中学校

室内状況

調理台

流し台

◆2階 家庭科室+家庭科準備室 写真

室内状況

ガス湯沸器

流し台
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第十中学校

室内状況

洗濯機

◆2階 家庭科室+家庭科準備室 写真

電子レンジ
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第十中学校

室内状況

室内状況

空調室内機

◆4階 図書室 写真

スイッチ、コンセント類

室内状況

室内状況
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第十中学校

屋外状況

屋外状況

◆外部・共用部 写真

屋外状況



凡例 ：改修工事期間（想定）

文京区立第八中学校外２校特別教室改修工事設計業務委託 〇 ：基本設計成果品提出期限（工事費概算書含む）

★ ：実施設計成果品提出期限（工種別内訳書除く）

想定工事スケジュール ：下階天井内配管等更新想定あり ● ：工種別内訳書提出期限

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3 第１理科室 被服室 〇 ★ ●

3 第１理科準備室 被服準備室 〇 ★ ●

3 第２理科室 調理室 〇 ★ ●

3 第２理科準備室 調理準備室 〇 ★ ●

4 音楽室 第１理科室 〇 ★ ●

4 音楽準備室 第１理科室 〇 ★ ●

4 美術室 コンピューター室 〇 ★ ●

4 美術準備室 普通教室 〇 ★ ●

2 調理室 特別支援教室 〇 ★ ●

2 調理準備室 職員室 〇 ★ ●

2 被服室 技術室 〇 ★ ●

2 被服準備室 技術準備室 〇 ★ ●

1 技術室 ー 〇 ★ ●

1 技術準備室 ー 〇 ★ ●

3 第１理科室 心障学級教室 〇 ★ ●

3 第１理科準備室 相談室 〇 ★ ●

3 第２理科室 心障学級教室 〇 ★ ●

3 第２理科準備室 ワープロ 〇 ★ ●

3 音楽室 更衣室 〇 ★ ●

3 音楽準備室 女子便所 〇 ★ ●

4 図書室 第２理科室 〇 ★ ●

4 図書準備室 第２理科準備室 〇 ★ ●

4 美術室 第１理科室 〇 ★ ●

4 美術準備室 第１理科準備室 〇 ★ ●

1 調理室 ー 〇 ★ ●

1 調理準備室 ー 〇 ★ ●

1 被服室 ー 〇 ★ ●

1 技術室 ー 〇 ★ ●

1 技術準備室１ ー 〇 ★ ●

1 技術準備室２ ー 〇 ★ ●

3 第１理科室 家庭科室 〇 ★ ●

3 第１理科準備室 家庭科準備室 〇 ★ ●

3 第２理科室 コンピューター室 〇 ★ ●

3 第２理科準備室 コンピューター室 〇 ★ ●

3 音楽室 職員室 〇 ★ ●

3 音楽準備室 校長室・会議室 〇 ★ ●

4 図書室 音楽室 〇 ★ ●

4 図書準備室 音楽室 〇 ★ ●

2 家庭科室 昇降口 〇 ★ ●

2 家庭科準備室 昇降口 〇 ★ ●

4 第１美術室 第１理科室 〇 ★ ●

4 第１美術準備室 第１理科準備室 〇 ★ ●

4 第２美術室 第２理科室 〇 ★ ●

4 第２美術準備室 第２理科準備室 〇 ★ ●

1 木工室 ー 〇 ★ ●

1 金工室 ー 〇 ★ ●

1 技術科準備室 ー 〇 ★ ●

第八中学校

第九中学校

第十中学校

学校名 下階の室名階
R7年度 R8年度 R9年度

別紙6

教室名
R6年度



 

 

 

 

別表 実施設計図区分表 
４ 特記仕様書 

５ 幹線図・系統図       1:100(200) 

６ 電灯コンセント設備図    1:100(200) 

７ 照明器具姿図(非常照明・誘導灯を含む) 

8 動力設備図          1:100(200) 

9 分電盤・制御盤・操作盤 回路図・姿図 

  （結線図を含む） 

10 電話・ＬＡＮ設備図 配管図・系統図 

11 弱電設備配線図・系統図   1:100(200) 

(音響・電気時計・テレビその他) 

12 その他弱電設備配線図・系統図 

  （仕様・ただし姿図は特別の場合のみ記入 

 する。） 

13 自動火災報知器設備図    1:100(200) 

配管配線図・系統図（自動閉鎖設備を含む） 

14 諸器具表 

（照明器具その他主要機器） 

15 既存撤去図 

16 電気室改修図（必要な場合のみ） 

ア 建築意匠設計図 

１ 案内図           1:1000 

２ 配置図           1:300 

３ 施工区分表 

４ 特記仕様書 

５ 仕上表 

６ 校庭舗装部求積図      1:200 

７ 各階平面図         1:100 

８ 断面図（立面図）      1:100(200) 

９ 矩計図           1:20(50) 

10 平面詳細図         1:50 

11 展開図           1:50 

12 天井伏図          1:100 

13 建具キープラン       1:100 

14 建具表           1:50 

15 部分詳細図         1:5(10,20) 

16 サイン計画図        1:100 

家具類のレイアウト参考図 

17 仮設計画図         1:100(200) 

  （仮囲等） 

18 既存撤去図         1:100(200) 

ウ 機械設備設計図 

１ 案内図           1:1000 

２ 配置図           1:300 

３ 施工区分表 

４ 特記仕様書 

５ 機器表・器具表 

６ 系統図           1:20(30,50) 

７ 各階平面図(外構･屋上を含む）1:100(200) 

（衛生/ガス/消火/空調配管、ダクト、計装） 

               1:20(30,50) 

８ ダクト･配管･配線各室詳細図 1:100(200) 

９ 器具取付詳細図       1:20(30,50) 

10 既存撤去図 

イ 電気設備設計図 

１ 案内図           1:1000 

２ 配置図           1:300 

３ 施工区分表 

別紙 7 


