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平成 28年 8月 17日庁議資料 

教 育 推 進 部 

 

文京区立誠之小学校改築基本設計（案）について 

 

 

１ 所在地 

  文京区西片二丁目 14番 6号 

 

２ 用途地域等 

  第一種低層住居専用地域（建ぺい率 60％、容積率 150％） 

 

３ 建物概要 

 ⑴ 敷地面積 約 7,837㎡ 

 ⑵ 建築面積 約 3,000㎡ 

 ⑶ 延床面積 約 9,300㎡ 

 ⑷ 構造・階数  RC造、S造、SRC造 

          地上 3階、地下 2階 

 

４ 改築スケジュール（予定） 

  基本・実施設計 平成 27年 12月～平成 29年 3月 

  改築工事    平成 29年度～平成 33年度 
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①仮校舎着工
②仮校舎へ引越
③改築工事（Ⅰ期）着工
④新校舎へ引越
⑤改築工事（Ⅱ期）着工
⑥新校舎へ引越
⑦竣工 引渡し

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度
① ② ③ ④⑤ ⑥ ⑦

既存プール・体育館 新プール・体育館プール・体育館

【STEP1】

【STEP2】

【STEP3】

【STEP4】

仮校舎建設

現校舎解体・新校舎建設
プール・体育館解体
新低学年棟建設

ピロティ部工事・校庭整備

工事工程表

断熱

仮校舎解体

  既存プール・
体育館解体
↓

新低学年棟
建設

縦列駐車帯

施
工
ヤ
ー
ド

仮校舎
利用

既存校舎解体
↓

新校舎建設

新校舎
利用

新体育館
利用

新体育館
利用

新プール
利用

新校舎
利用

校庭
整備

新プール
利用

広
場

広
場

半屋外の工事
車両スペース

階段等一部は
後施工とする ピロティ部分

工事

ピロティ仮校舎
建設

ピロティ

既存校舎
利用 既存プール・

体育館利用
既存プール・
体育館利用

【凡例】
新校舎利用既存利用 建設中 仮校舎 仮囲い 児童動線工事動線

N

N

N

N

【 STEP 3 】 【 STEP 3 】 
現プール・体育館解体、現プール・体育館解体、
新低学年棟建設新低学年棟建設

【 STEP 1 】 【 STEP 1 】 
仮校舎建設仮校舎建設

【 STEP 2 】 【 STEP 2 】 
既存校舎解体、新校舎建設既存校舎解体、新校舎建設

【 STEP 4 】【 STEP 4 】
 ピロティ部分工事ピロティ部分工事・校庭整備・校庭整備

工事ステップ図
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普通教室は全室南向きとし、低学年棟と中高学年棟を分けることで、広い校庭
を確保します。また、校舎の中央には児童の学習拠点・交流スペースとなる誠
之ホールとラーニングセンターを設けます。

各工事工程で児童と工事車両の動線を明確に分離し、安全に配慮した工事計画
とします。

避難所エリアと学校メインエリアを明快に区別し、避難所と学校の共存を可能
とします。また、滞在空間は、高齢者、乳幼児等、避難者の特性により体育館、
特別教室の使い分けが可能な計画とします。

仮校舎は、普通教室・特別教室に空調設備を設ける等、快適な教育環境を確保
します。また、EVを設置することで、バリアフリーに配慮するとともに、給
食の運搬等が円滑に行える施設とします。さらに、仮校舎利用時は、体育の授
業を近隣施設のグラウンドを借りて実施し、その他、広場として仮校舎の一部
及び既存プール（夏期以外に既存プールに床を組む）が利用できる計画としま
す。

太陽光発電により、再生可能エネルギーを積極的に活用します。また、自然通
風や自然採光等、自然環境を効果的に活用した計画とします。

昇降口の前に校歴ギャラリーを設け、開かれた空間として計画します。また、
校庭のイチョウ及びエンジュを残し、校舎及び校庭を整備します。

計画の特徴

・配置計画

・工事期間中の児童への配慮

・避難所機能の向上

・仮校舎について

・自然環境の積極的活用

・伝統の継承
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