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【 資 料 第 ７ 号 】 

土 木 部 道 路 課 

 

 

お茶の水橋及び後楽橋の補修補強工事に係る変更について 

 

 

１ 経緯 

お茶の水橋及び後楽橋の補修補強工事については、千代田区と工事目的、期間、費用負担な

ど基本事項について定めた基本協定を取り交わし、事業を進めてきた。 

この度、お茶の水橋は、工事発注後に行った試掘や試験により、橋の床版構造が竣工図と異

なっていたこと、それに伴う JR への影響から施工時間に制限を受けること、鋼材の塗装に PCB

の含有が判明したこと等により、工期や工事費に変更が生じた。また、後楽橋は、工事の入札

不調により着工時期に変更が生じたため、以下のとおり変更する。 

 

２ 変更の概要 

【お茶の水橋】 

種別 変更前 変更後 

件名 お茶の水橋補修補強工事 同左 

箇所 
文京区湯島一丁目５番先～ 

千代田区神田駿河台二丁目３番先 
同左 

規模 橋長 約 80ｍ、幅員 約 22ｍ 同左 

架橋年月 昭和６年５月 同左 

工事期間 
平成 27～28年度 設計 

平成 29～31年度 工事 

平成 27～28年度 設計 

平成 29～36年度 工事 

事業主体 千代田区 同左 

概算事業費 約 3,159百万円 約 4,585百万円 

負担額 

平成 29年度 約 135百万円 

平成 30年度  未定 

平成 31年度  未定 

 

平成 29年度   約    93百万円 

平成 30年度   約  175百万円 

平成 31年度   約  460百万円 

平成 32～36年度 約 1,352百万円 

（※事業費は文京区及び千代田区で１／２ずつ負担する。） 
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【後楽橋】 

種別 変更前 変更後 

箇所 
文京区後楽一丁目１番先～ 

千代田区三崎町三丁目８番先 
同左 

規模 橋長 約 21ｍ、幅員 約 22ｍ 同左 

架橋年月 昭和２年 11月 同左 

工事期間 
平成 28～29年度 設計 

平成 30～31年度 工事 

平成 28～31年度 設計 

平成 32年度以降 工事 

事業主体 千代田区 同左 

概算事業費 未定 同左 

負担額 

平成 29年度  約 30百万円 

平成 30年度  未定 

平成 31年度  未定 

平成 29年度     約  21百万円 

平成 30年度            なし 

平成 31年度    約  5百万円 

平成 32年度以降        未定 

        （※事業費は文京区及び千代田区で１／２ずつ負担する。） 

 

３ 協定の変更について 

  お茶の水橋については、平成 28年度に締結した基本協定の工期末を平成 31年度から 36年度

に変更し、平成 29 年度に締結した工事及び工事監理に係る費用負担に関する協定についても、

工期や金額を変更する。 

後楽橋については、工期や金額が確定した後に、平成 28年度に締結した基本協定の工期を変

更し、工事及び工事監理に係る費用負担に関する協定を締結する予定である。 


