
アカデミー推進部スポーツ振興課 
 

文京区六義公園運動場管理事務所棟改築工事 変更概要 

 

工 事 場 所   文京区本駒込六丁目 16番 10号 

 

 

変 更 理 由  （1）新型コロナウイルス感染症拡大に係る緊急事態宣言に

より、令和２年４月１３日から令和２年５月２５日まで

工事を中止したため、工期を延伸し、中止期間中の増加

費用を計上する。 

 

（2）工事現場での新型コロナウイルス感染症防止のため、

体温計、マスク、消毒液及び隔て板の購入費を計上す

る。 

 

（3）運動場管理事務所棟の救護場所を区画するため、吊カ

ーテンレールを設置する。 

 

 

契 約 金 額       

■ 変 更 後    ２１４，５４２，９００円 

■ 変 更 前    ２０９，８８０，０００円 

■ 増 ■ 減      ４，６６２，９００円 

 

 

工      期 

■ 変 更 後    令和元年７月３日 から 令和３年 １月２９日まで 

■ 変 更 前    令和元年７月３日 から 令和２年１１月２０日まで 

■ 増 ■ 減    ７０日 

 


