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 はじめに 

１.１ 文京区バリアフリー基本構想の概要 

本区では、平成 27 年度に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（以下、バリアフリー法）」に基づく「文京区バリアフリー基本構想（以下、基本

構想）」を策定しました。 

基本構想では、「点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう」の目

標のもと、おおむね 10 年後の令和７年度を目標年次として取組を推進することとし

ています。 

基本構想の検討にあたり、区全体に共通するバリアフリー課題や地域特性を踏まえ

た構想とするため、文京区都市マスタープランに示す５地区（都心地域、下町隣接地

域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部）それぞれをバリアフリー法

に基づく重点整備地区（図 1）に設定し、移動等円滑化に向けた配慮事項や、重点整

備地区別の基本方針を設定しました。 

その方針に基づき、バリアフリー化

を具体化するため、バリアフリー化の

ために実施する事業（特定事業）を重

点整備地区別にとりまとめた重点整

備地区別計画（以下、「地区別計画」）

を検討しました。平成 28 年度には「文

京区バリアフリー基本構想重点整備

地区別計画【都心地域・下町隣接地

域】」を、平成 29 年度には「文京区バ

リアフリー基本構想重点整備地区別

計画【山の手地域（東部・中央・西部）】」

を策定しました。 

 

表 1 これまでの検討経緯 

時 期 内 容 

平成 18 年 12 月 バリアフリー法の施行 

平成 28 年 3 月 文京区バリアフリー基本構想の策定 

平成 29 年 3 月 
文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画 

【都心地域・下町隣接地域】の策定 

平成 30 年 3 月 
文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画 

【山の手地域（東部・中央・西部）】の策定 

平成 30 年度 

～令和 4年度 

毎年度、各施設設置管理者等に事業の進捗状況を確認し、 

進捗状況の概要を公表 

図 1 重点整備地区区分図と各地区の面積 
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１.２ 中間評価の目的 

基本構想では、段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）を図るため、目標年

次の中間年度である令和２年度に評価を行い、必要に応じて見直しを行うこととして

います。 

これに基づき、中間評価では、文京区バリアフリー基本構想推進協議会（以下、「推

進協議会」）を中心に、特定事業等の進捗状況の整理や、完了した主な特定事業等の

確認を行い、事業種ごとの評価や区全体のソフト施策等について評価しました。その

結果を踏まえて、今後の基本構想の推進に関する留意点をとりまとめました。とりま

とめた内容については、区民や関係事業者に共有し、今後の事業推進に活用すること

で、重点的かつ一体的なバリアフリー化の推進を図ります。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和２年度・令和３年度のまち

歩きワークショップや推進協議会等の実施が困難となったため、令和２～４年度の３

か年で中間評価を行うこととし、令和３～４年度に事務局及び推進協議会委員により

完了した主な特定事業等を確認（現地確認及び写真・動画での確認）し、令和４年度

に推進協議会等を実施し中間評価をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 中間評価とりまとめのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 組織ごとの活動内容と参加者の構成  

中 間 評 価 

 

・基本構想の評価 

・今後の基本構想推進に向けた留意点のとりまとめ 

特定事業等の進捗状況把握 
必要に応じて 
地区別計画の 
一部見直し 

推進協議会での 
意見交換 

完了した主な特定 
事業等の現地確認 

短期実施予定事業
の進捗状況把握 

推進協議会 
特定事業等の進捗状況等を踏ま
え、基本構想の評価について協
議しました。 

学識経験者・高齢者・障害者・ 
その他区民・施設管理者・ 
事業者・行政関係者等 

完了事業の確認 

完了した主な特定事業等の確認
を行い、さらなるバリアフリー化
に向けた課題を把握しました。 

推進協議会検討内容に関する事

前調整や、庁内で連携して取組
む施策について協議しました。 

推進委員会 
都市・観光・福祉・教育系の 

庁内担当所管 

学識経験者・高齢者・障害
者・その他区民・視察施設の
管理者（現地協力） 

組織・活動 活動内容 参加者の構成 
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１.３ 中間評価の流れ 

中間評価を検討するにあたり、学識経験者や区民、事業者等からなる推進協議会を

中心に、特定事業等の進捗状況や区民意見を踏まえ、基本構想の評価について協議し

ました。また、事務局及び推進協議会委員による完了した主な特定事業等の確認（現

地確認及び写真・動画での確認）を行いました。 
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図 4 中間評価検討の流れ 
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