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 地区別計画の変更 

中間評価に際し、各施設設置管理者等と調整の上、地区別計画の変更が必要と判断

したものについて以下（表 14）に整理します。計画変更の主な理由は以下（➀～➂）

のとおりです。 

➀地区別計画にて実施時期を【短期】とした特定事業等のうち、令和２年度末時点

で未完了である事業について、実施時期を再設定したもの 

➁継続、順次・随時など、同様の事業でありながら位置づけ方法が異なっていた特

定事業等について、内容の整合を図ったもの 

➂特定事業等を位置づけたが、検討の結果、構造的に実現が困難であったり、優先

順位を変更したもの、別の方法で解決が図られたもの、ハード整備を想定してい

たが人的対応で対応することとしたものなど、状況の変化等を踏まえて事業を追

加したり、削除したり内容を変更するもの 

表 14 地区別計画を変更する事業（96事業） 

事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

公
共
交
通
特
定
事
業 

 

東京メトロ有楽

町線  江戸川橋

駅 

ホーム 

幅員の狭い箇所で

の注意喚起や安全

対策の実施 

実施時期変更： 

長期→継続 

変更理由：➁ 

ホーム 

ホームドアへの車

いす乗車場所の表

示 

事業削除 

変更理由：➂ 

案内 

設備 

トイレ清掃時の音

声案内装置の調整

又は改修 

実施時期変更： 

短期→継続 

変更理由：➁ 

 

東京メトロ丸ノ

内線  御茶ノ水

駅 

券売機等 

点字運賃表への視

覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設 

実施時期変更： 

短期→短期・中期・長期 

変更理由：➀ 

 
東京メトロ丸ノ

内線 新大塚駅 
出入口 

エレベーターの地

上出入口での事故

防止対策用の掲示

物やミラーの設置 

事業削除 

変更理由：➂ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

公
共
交
通
特
定
事
業 

 
都営地下鉄三田

線 水道橋駅 
トイレ 

出入口の段差解消

（スロープ化）、ト

イレの洋式化、簡

易型多機能便房の

設置、ベビーチェ

アの増設など 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 
都営地下鉄三田

線 千石駅 
通路 

出入口の段差の解

消 

実施時期変更： 

短期→長期 

変更理由：➂ 

 
東京メトロ南北

線 東大前駅 

人的対応

心のバリ

アフリー 

職員による案内や

サポートの一層の

充実 

事業追加 

変更理由：➂ 

 
東京メトロ南北

線 本駒込駅 

人的対応

心のバリ

アフリー 

職員による案内や

サポートの一層の

充実 

事業追加 

変更理由：➂ 

 

東京メトロ丸ノ

内線  

本郷三丁目駅 

人的対応

心のバリ

アフリー 

職員による案内や

サポートの一層の

充実 

事業追加 

変更理由：➂ 

－ 

都営バス 

（都心・下町地

域） 

人的対応

心のバリ

アフリー 

春日駅前（文京シ

ビックセンター

前）停留所利用者

に対し、通行者へ

の配慮啓発 

実施時期変更： 

順次・随時→継続 

変更理由：➁ 

－ 
都営バス 

（山の手地域） 
車両 

より利用しやすい

車両への代替 

実施時期変更： 

継続→順次・随時 

変更理由：➁ 

道
路
特
定
事
業 

－ 
国道 17 号 

（本郷通り） 

整備 

横断歩道接続部等

での歩道の勾配改

善 

事業削除 

変更理由：➂ 

整備 

中央分離帯への視

覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➂ 

－ 
国道 254 号 

（春日通り） 
整備 

中央分離帯への視

覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➂ 

－ 

都道 8 号（目白通

り）（都心・下町

地域） 

整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

中期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 
都道 8 号（目白通

り）（山の手地域） 

維持 

管理 

舗装のがたつきの

補修 

実施時期変更： 

中期→順次・随時 

変更理由：➂ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

道
路
特
定
事
業 

－ 
都道 301 号 

（白山通り） 

整備/ 

安全対策 

自転車走行空間の

整備 

実施時期変更： 

短期→短期・中期 

変更理由：➀ 

－ 
都道 319 号 

（言問通り） 

整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

整備 歩車道の段差解消 

実施時期変更： 

短期→順次・随時 

変更理由：➀ 

－ 
都道 405 号 

（外堀通り） 
整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

短期→順次・随時 

変更理由：➀ 

－ 
都道 436 号 

（千川通り） 
整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

中・長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 

都道 437 号（不忍

通り）（都心・下

町地域） 

整備 
拡幅にあわせたバ

リアフリー整備 

実施時期変更： 

継続→短期・中期・長

期 

変更理由：➁ 

－ 

都道 437 号（不忍

通り）（山の手地

域） 

整備 

歩車道段差の改善

（千石図書館付

近） 

実施時期変更： 

短期→長期 

変更理由：➀ 

整備 

適切な視覚障害者

誘導用ブロックの

設置 

実施時期変更： 

長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

整備 
がたつきのない舗

装への改善 

実施時期変更： 

長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 

都道 452号（大観音

通り・昌平橋通り）

（都心・下町地域） 

整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

中・長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 

都道 452 号（大観

音通り）（山の手

地域） 

整備 

ガードレール又は

ガード柵の設置の

検討 

事業削除 

変更理由：➂ 

維持 

管理 

工事中の安全対策・

バリアフリー環境

確保への指導 

実施時期変更： 

短期→継続 

変更理由：➁ 

－ 
都道 453 号 

（春日通り） 
整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

中・長期→順次・随時 

変更理由：➂ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

道
路
特
定
事
業 

－ 

都道 455 号（本郷

通り）（都心・下

町地域） 

整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

中期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 

都道 455 号（本郷

通り）（山の手地

域） 

整備 

車両乗り入れ部や

交差点部の勾配の

緩和 

実施時期変更： 

長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

整備 
視覚障害者誘導用

ブロックの設置 

実施時期変更： 

長期→順次・随時 

変更理由：➂ 

－ 

都道 301 号（白山

通り、旧白山通

り） 

維持 

管理 

歩車道境界ブロッ

クの補修 

実施時期変更： 

継続→順次・随時 

変更理由：➁ 

－ 区道 870 号 

整備 

道路整備事業等に

あわせた歩道のバ

リアフリー化（段差

や勾配の改善、幅員

構成の見直し、視覚

障害者誘導用ブロ

ックの設置）の推進 

実施時期変更： 

短期・中期→短期・中

期・長期 

変更理由：➂ 

案内 

設備 

多様な利用者に配

慮した見やすくわ

かりやすい案内表

示の設置 

規模変更： 

２箇所→１箇所 

変更理由：➂ 

－ 

区道 889 号 

（都心・下町地

域） 

整備 

道路整備事業等に

あわせた歩道のバ

リアフリー化（段差

や勾配の改善、幅員

構成の見直し、視覚

障害者誘導用ブロ

ックの設置）の推進 

実施時期変更： 

短期・中期→短期・中

期・長期 

変更理由：➂ 

案内 

設備 

多様な利用者に配

慮した見やすくわ

かりやすい案内表

示の設置 

規模変更： 

３箇所→２箇所 

変更理由：➂ 

－ 
区道 889 号 

（山の手地域） 

案内 

設備 

多様な利用者に配

慮した見やすくわ

かりやすい案内表

示の設置 

規模変更： 

３箇所→２箇所 

変更理由：➂ 

－ 

区道 892 号 

（都心・下町地

域） 

整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

短期・中期→中期 

変更理由：➂ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

道
路
特
定
事
業 

－ 
区道 892 号 

（山の手地域） 
整備 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置 

実施時期変更： 

短期・中期→中期 

変更理由：➂ 

－ 
区道千文 3号 

（御茶ノ水橋） 

整備 

お茶の水橋の補修

補強工事とあわせ

た駅側の歩道幅員

の拡幅 

実施時期変更： 

短期→短期・中期 

変更理由：➂ 

－ － 

今後の方針 

「現在、補修補強工事

に向けて実施設計中

で、平成 29 年度～平

成 31 年度に工事予定

である。」 

→「補修補強工事を平

成 29 年度～令和 6 年

度で予定している。」 

に変更 

－ 区道 843 号 

整備 

道路整備事業等に

あわせた歩道のバ

リアフリー化（段

差や勾配の改善、

幅員構成の見直

し）の推進 

実施時期変更： 

長期→短期・中期 

変更理由：➂ 

案内 

設備 

多様な利用者に配

慮した見やすくわ

かりやすい案内標

示の設置 

事業削除 

変更理由：➂ 

－ 区道 844 号 整備 

道路整備事業等に

あわせた歩道のバ

リアフリー化（段

差や勾配の改善、

幅員構成の見直

し）の推進 

事業追加 

変更理由：➂ 

－ 区道 841 号 整備 

道路整備事業にあ

わせた歩道のバリ

アフリー化（段差

や勾配の改善、幅

員構成の見直し）

の推進 

実施時期変更： 

長期→中期 

変更理由：➂ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

建
築
物
特
定
事
業 

 

湯島地域活動セ

ンター・総合体育

館 

トイレ 
多機能トイレへの

荷物置場の設置 

事業削除 

変更理由：➂ 

 
白山東会館・白山

東児童館 

建物内 

通路 

（白山東会館）1階

部屋の段差への注

意喚起 

実施時期変更： 

短期→継続 

変更理由：➁ 

 

湯島総合センタ

ー（湯島第二会

館・文京福祉セン

ター湯島・湯島児

童館・湯島図書

館） 

建物内 

通路 

連続的な視覚障害

者誘導用ブロック

の設置及び職員に

よる案内の実施 

事業内容変更： 

連続的な視覚障害者

誘導用ブロックの設

置を削除 

変更理由：➂ 

 

大塚公園集会所・

大塚公園みどりの

図書室 

案内 

設備 

多様な利用者に対

応した案内表示、案

内図の設置 

実施時期変更： 

短期→短期・中期 

変更理由：➀ 

 小石川郵便局 

建物内 

通路 

施設内の主要な窓

口まで連続した視

覚障害者誘導用ブ

ロックの設置 

実施時期変更： 

短期→中期・長期 

変更理由：➀ 

建物内 

通路 

主要な通路の十分

な 幅 員 の 確 保

（120cm） 

実施時期変更： 

短期→継続 

変更理由：➁ 

その他 

設備 

ATM 前への整列案

内の表示 

実施時期変更： 

短期→中期・長期 

変更理由：➀ 

その他 

設備 

高齢者に配慮した

高さのいすの設置 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 

文京総合福祉セン

ター（障害者支援

施設・障害者基幹

相談支援センタ

ー・文京福祉セン

ター江戸川橋・子

育てひろば江戸川

橋など） 

建物内 

通路 

主要な施設・設備

への誘導方法の検

討 

実施時期変更： 

長期→継続 

変更理由：➁ 

 
東京健生病院 

出入口 

・敷地内

通路 

出入口の勾配の改

善 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➂ 

出入口 

・敷地内

通路 

出入口の階段・ス

ロープへの手すり

の設置 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➂ 



 

65 

 

事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

建
築
物
特
定
事
業 

 
日本医科大学付属

病院 

駐輪場 

・駐車場 

基準適合した障害

者用駐車施設の設

置 

実施時期変更： 

短期→短期・中期 

変更理由：➀ 

 

東京医科歯科大

学医学部附属病

院 

出入口 

・敷地内

通路 

手すりの改良（階

段部の「クネッ

ト」） 

事業削除 

変更理由：➂ 

 

順天堂大学医学

部附属順天堂医

院 

案内 

設備 

歩道からのアプロ

ーチであるスロー

プや歩道橋エレベ

ーターなど、バリ

アフリー経路の屋

外案内サインの設

置 

事業削除 

変更理由：➂ 

 
拓殖大学（文京キ

ャンパス）  
トイレ 

多機能トイレへの

荷物台・荷物掛け

の設置 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 
東洋学園大学（本

郷キャンパス） 

出入口 

・敷地内

通路 

出入口のスロープ

の改修（４号館） 

事業追加 

変更理由：➂ 

 
文京学院大学 

（本郷キャンパス） 

出入口 

・敷地内

通路 

生涯学習センター

出入口の段差への

注意喚起の表示 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

案内 

設備 

エレベーターへの

音声案内の設置 

事業削除 

変更理由：➂ 

 
貞静学園短期大

学 

出入口 

・敷地内

通路 

視覚障害者誘導用

ブロックの連続設

置の検討 

事業削除 

変更理由：➂ 

トイレ 

車いすトイレへの

L 字型手すりの設

置の検討 

事業削除 

変更理由：➂ 

駐輪場 

・駐車場 

車いす使用者用駐

車場の路面標示の

補修 

事業削除 

変更理由：➂ 

 
アカデミー千石・ 

千石図書館 

建物内 

通路 

手すり端部の安全

対策（2階通路） 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

トイレ 

多機能トイレへの

荷物台・荷物掛け

の設置 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

トイレ 

多機能トイレの L

字型手すりの設置

位置の改善 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

建
築
物
特
定
事
業 

 目白台図書館 トイレ 
多機能トイレの手

すりの改善 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 森鷗外記念館 

出入口 

・敷地内

通路 

視覚障害者への出

入口案内方法の検

討 

実施時期変更： 

中期→継続 

変更理由：➁ 

 ラクーア 
建物内 

通路 

目の細かいグレー

チングへの更新

（後楽園駅側バリ

アフリーエレベー

ター誘導路） 

実施時期変更： 

短期→中期・長期 

変更理由：➂ 

 
東京グリーンホ

テル後楽園 

トイレ 
多機能トイレの設

置 
閉業のため事業中止 

トイレ 
オストメイト対応

設備の設置 
閉業のため事業中止 

その他 

設備 

貸出用車いす等の

設置及び案内の表

示 

閉業のため事業中止 

 
ホテル椿山荘東

京 

出入口 

・敷地内

通路 

舗装のがたつきの

改善 

実施時期変更： 

短期→順次・随時 

変更理由：➀ 

客室 

ユニバーサルルー

ムの適切な照度の

確保 

実施時期変更： 

短期→順次・随時 

変更理由：➀ 

 ホテル機山館 
上下 

移動 

エレベーターのバリ

アフリー化（点字表

示、音声案内、操作パ

ネル、鏡の設置） 

事業内容変更： 

音声案内、操作パネ

ル、鏡を削除 

変更理由：➂ 

 
お茶の水セント

ヒルズホテル 

出入口 

・敷地内

通路 

外階段への手すり

の設置 
閉業のため事業中止 

上下 

移動 

エレベーターのバ

リアフリー化（点字

表示・音声案内・開

延長ボタン・足元ま

で見える鏡の設置） 

閉業のため事業中止 

トイレ 

障害者用トイレの

自動点灯と非常呼

び出しボタン設置 

閉業のため事業中止 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

建
築
物
特
定
事
業 

 
お茶の水セント

ヒルズホテル 

トイレ 

障害者用トイレの

扉の改良（片引き

戸での対応の検

討） 

閉業のため事業中止 

その他 

設備 

バリアフリールー

ムの非常呼び出し

ボタン設置 

閉業のため事業中止 

その他 

専門家や当事者意

見を踏まえたバリ

アフリールーム等

の改善 

閉業のため事業中止 

都
市
公
園
特
定
事
業 

 六義園 
案内 

設備 

トイレの音声案内

の内容の見直しの

検討 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 目白台運動公園 

出入口 

歩道上から出入口ま

で視覚障害者誘導用

ブロックの設置（道

路管理者と連携） 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

園路 

排水溝部への車い

すで通れる平坦部

の確保 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 

 小石川後楽園 
休憩 

施設 

状況に応じたベン

チの配置 

実施時期変更： 

継続→順次・随時 

変更理由：➁ 

交
通
安
全 

特
定
事
業 

－ 
都心・下町地域共

通 
信号機等 

エスコートゾーン

の整備 

実施時期変更： 

短期・中期・長期（必

要に応じ実施）→順次・

随時 

変更理由：➁ 

－ 山の手地域共通 信号機等 
エスコートゾーン

の整備 

実施時期変更： 

短期・中期・長期（必

要に応じ実施）→順次・

随時 

変更理由：➁ 

そ
の
他 

の
事
業 

－ 後楽公園 出入口 

歩道から出入口、

主要な施設まで連

続した視覚障害者

誘導用ブロックの

敷設 

実施時期変更： 

短期→中期 

変更理由：➀ 
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事業

種別 
凡例 事業箇所 項目 事業内容 変更内容・変更理由 

そ
の
他
の
事
業 

－ 後楽公園 トイレ 

多機能トイレ内の

ボタンの表示方法

の改善及びボタン

位置の変更 

実施時期変更： 

長期→短期・中期・長

期 

変更理由：➂ 

－ 礫川公園 

園路 

視覚障害者の動線

を踏まえた連続的

な視覚障害者誘導

用ブロックの設置 

実施時期変更： 

短期→長期 

変更理由：➂ 

案内 

設備 

大きくわかりやす

い案内表示の設置 

実施時期変更： 

短期→長期 

変更理由：➀ 

  


