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・文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
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1.全体工事概要

1.工事名称 文京区立湯島小学校増築その他工事
2.工事場所 東京都文京区湯島二丁目28番14号
3.発注者 文京区長 成澤 廣修
4.工事担当部署 文京区教育委員会教育推進部学務課
5.設計者 基本設計 株式会社トクオ東京営業所

実施設計 株式会社内藤ハウス一級建築士事務所
6.施工者 株式会社内藤ハウス東京支店
7.工事期間(予定） 増築校舎建設工事 令和6年1月中旬～令和6年11月下旬

既存解体等工事 令和6年1月中旬～令和6年8月中旬
石綿除去作業 令和6年7月中旬～令和6年8月末
既存校舎改修工事 令和6年7月中旬～令和6年8月末
外構改修工事 令和6年9月上旬～令和6年12月中旬
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2.概要

1.建設建物概要 用途 小学校、育成室
（1）増築校舎 構造：鉄骨造 階数：3階建て

建築面積：403.41㎡ 延床面積：1146.6㎡ 高さ：12.4ｍ
（2）渡り廊下 構造：アルミ既製品 階数：平屋建て

建築面積：26.9㎡ 延床面積：57.1㎡ 高さ：2.468ｍ
（3）倉庫① 構造：鉄筋コンクリート造 階数：平屋建て

建築面積：18.13㎡ 延床面積：18.13m² 高さ：2.53ｍ
（4）倉庫② 構造：鉄骨造 階数：平屋建て

建築面積：6.3㎡ 延床面積：6.3m² 高さ：2.8ｍ

2.工事内容 仮設工事・既存解体工事（体育倉庫及び外構施設、石綿除去）
基礎工事・鉄骨工事・内外装仕上工事
電気設備工事・空調換気設備工事・衛生設備工事・昇降機設備工事
外構工事・既存校舎改修工事

3



3.概要（全体計画図）
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（2）渡り廊下

（3）倉庫①

（4）倉庫②

（1）増築校舎

屋内階段からの出入口

昇降口

体育倉庫

飼育小屋

四阿

温室



4.近隣配置図兼日影図（全体）
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5.周辺生活環境配慮事項
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配慮した内容項目

現状と同様の教育活動ができ
る校庭の広さを確保したうえ
で、可能な限り、隣地との距
離をとる計画としました。

日影1

屋上への設備機器の設置を必
要最小限にするとともに、屋
上フェンスを設置しない計画
としました。

高さ2

隣接地のプライバシーに配慮
し、敷地境界側に面する窓は
面積を抑え、型板ガラス（曇
りガラス）とするとともに、
隣地との視線が合わないよう
な位置に高窓で配置しました。

プライ
バシー

3

配慮した内容項目

増築校舎と隣地の間隔は
幅2.3ｍ程度を確保しました。

隣接
との
距離

4

増築校舎の外壁の色調を
既存校舎と合わせることで、
周辺と調和するように
計画しました。

景観5

メインの室外機の位置と向き
を校庭側によせ防音フェンス
で囲う計画としました。
また、使用する部材について
は、光の反射を抑えるよう計
画します。

屋上
設備
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6.増築校舎 1階平面図（予定）
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7.増築校舎 2階平面図（予定）
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8.増築校舎 3階平面図（予定）
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9.増築校舎 R階平面図（予定）
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10.増築校舎 立面図①（予定）
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10.増築校舎 立面図②（予定）
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10.増築校舎 立面図③（予定）
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11.工事スケジュール
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12.事業計画（予定）①
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万能鋼板

パネルゲート

騒音振動計

工事用車両工事用車両

誘導員

既存校舎

増築
校舎

【新設】

工事STEP.01
R6.1月中旬～7月中旬

騒音振動計

騒音振動計

※画像はイメージです。防音シート

工事期間中
防音シート設置



12.事業計画（予定）②

16誘導員

誘導員

工事用車両

増築
校舎
【新設】

倉庫①

砂場

縁石

縁石、L型側溝

工事STEP.02
R6.7月中旬～10月中旬

1F窓改修1F～3F窓改修
工事用車両

騒音振動計

騒音振動計



12.事業計画（予定）③
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（1）増築校舎

（2）渡り廊下

（3）倉庫①

（4）倉庫②

誘導員

工事STEP.03
R6.10月中旬～12月中旬

工事用車両

騒音振動計

騒音振動計



13.工事車両動線
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・・・搬出入経路 【工事用車両注意事項】
・付近での待機禁止
・徐行の徹底
・第三者優先



・作業時間 8：00～18：00（重機作業は17：00までとします。）

※作業内容により終了時間は若干前後することがあります。
前後1時間は、準備作業等を行う場合があります。

※スクールゾーンの為、7：30～9：00の時間帯は搬出入を行いません。
ただし工程の関係上、工事車両が7：30前に搬入する場合があります。

（緊急の安全対策等は、上記時間外に作業を行うことがあります。）

・休工日 原則土曜日、日曜日、祝日は全休とします。

※工事の進捗状況により、休日であっても作業を行う場合があります。
その際は週間工事工程の掲示等（毎週更新予定）でお知らせします。
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14.工事一般事項①



14.工事一般事項②

• 搬出入路 敷地内南側の工事用新設出入口（期間によっては東門）より
工事車両の搬出入を行います。

• 安全管理 工事現場の周囲は仮囲いを設置し、工事区域を区画します。
消火器、散水設備を整え火災防止対策を行います。
工事中は誘導員を2人以上常駐させ、安全等について、
細心の注意を払い作業を進めます。

• 騒音、振動、粉じんに対する公害防止対策
解体に際しては、低騒音型・低振動型の建設機械を使用します。
騒音、振動については騒音振動計を1～2か所設置して管理します。
解体工事中は必要に応じて散水を十分に施工します。
外構物の一部壁に使われているフレキシブルボードは石綿含有建材
とみなし、飛散防止養生の上、湿潤化して原型のまま取り外します。
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14.工事一般事項③

・仮設建物 敷地内に、現場事務所・作業員トイレを設置します。

・道路上の管理 路面は汚さないように十分注意し、清掃管理します。

・その他 安全確保に十分注意して施工します。
万一、本工事の作業により家屋・付属品・道路等を損傷した
場合は、協議の上、施工者の責任において誠意をもって対応
します。
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15.連絡先

【事業の計画について】
文京区教育委員会教育推進部学務課

担当：伊藤・郡司
TEL：03-5803-1296

【工事について】
株式会社内藤ハウス東京支店

担当：青木・千野
TEL：03-3263-1795
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