
教育推進部学務課 

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要 

 

 

工 事 場 所   文京区小石川一丁目２３番１６号外 

 

変 更 概 要   ⑴ 工事請負契約約款第 25 条第 6項（インフレスライド条項）の規

定により契約金額の増額を行う。 

 

⑵ Ⅱ期解体工事の石綿含有建材事前調査及び施工中の調査におい

て、追加で石綿含有建材が確認されたため、石綿含有建材の撤去及

び処分に係る変更を行う。 

 

⑶ Ⅱ期解体工事において、設計図に記載の無い地中梁、コンクリー

トガラ等の地中障害が確認されたため、地中障害の撤去及び処分に

係る変更を行う。 

 

 

契 約 金 額 

変 更 後   ７，２４３，６１０，０００円 

       （うち消費税相当額 ６５８，５１０，０００円） 

変 更 前   ６，７２１，３０８，０００円 

       （うち消費税相当額 ６１１，０２８，０００円） 

増   減     ５２２，３０２，０００円 

         （うち消費税相当額 ４７，４８２，０００円） 

 

工     期   変更なし 

（令和２年３月２３日 から 令和８年１１月４日 まで） 

           

 


