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後楽橋補修補強工事に係る費用負担に関する協定の一部変更について 

 

１ 目的 

後楽橋補修補強工事については、平成 28 年 11 月 1 日に締結した「後楽橋」補修補強工事に

関する基本協定書に基づき、令和３年７月 29日に後楽橋補修補強工事に係る費用負担に関する

協定書を締結し、令和５年３月 22日に一部変更を行ったところである。 

この度、工事を進めていく中で工事内容に変更が生じたことから２回目の協定変更を行う。 

 

２ 概要 

種 別 変更前 変更後 

件 名 後楽橋補修補強工事 同左 

箇 所 
文京区後楽一丁目１番先～ 

千代田区三崎町三丁目８番先 
同左 

規 模 橋長 約 21ｍ、幅員 約 23ｍ 同左 

架橋年月 昭和２年 11月 同左 

工事期間 
平成 28～29年度 設計 

令和３～６年度 工事 
同左 

事業主体 千代田区 同左 

概算事業費 約 1,927百万円 約 2,237百万円 

負 担 額 

平成 29～令和４年度 

令和５年度 

令和６年度 

約   363百万円  

約  253百万円

約  262百万円 

平成 29～令和４年度 

令和５年度 

令和６年度 

約   358 百万円  

約  257 百万円

約   421百万円 

（※事業費は文京区及び千代田区で１／２ずつ負担する。） 

 

３ 主な工事の変更内容 

 (1) 塗膜剥離工・現場塗装工の面積増による増額 

 (2) 横支材設置工の構造変更による増額 

 (3) 橋面撤去工のコンクリート切断工法変更による増額 

 (4) 高欄工の構造変更及び地覆工の高さ変更による増額 

 (5) 交通誘導員費の増額 

 (6) スライド請求による増額 

 (7) その他 

 

４ 今後のスケジュール 

令和５年９月     議会報告 

10月   変更協定の締結 


