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文京区立柳町小学校の教室対策について 

 

１ 概要 

Ⅱ期工事（新校舎北棟建設工事）エリアについては、埋蔵文化財試掘調査の結果、江戸

時代の遺物等が発掘され、現在、令和６年５月までの予定で埋蔵文化財本調査を行ってい

る。このことによる改築工事の工期変更と、学区域内の児童数の増加及び令和 3 年 4 月 1

日施行の義務教育標準法の改正への対応から、令和７年 4 月には改築工事開始時の予測

を上回る教室数が必要となったため、新たな仮設校舎を建設し、Ⅱ期工事完了までの普通

教室等の不足に対応する。 

 

＜仮設校舎概要＞ 

鉄骨造地上２階 約 950 ㎡（予定） 

普通教室８室、多目的室２室、廊下、トイレ（バリアフリートイレ含む。）等 

 

２ スケジュール（予定） 

実 施 設 計  令和６年１月〜令和６年９月 

建 設 工 事  令和６年 10 月〜令和 7 年３月 

供 用 開 始  令和 7 年４月 

 

３ 現況図及び第二仮設校舎平面図（案） 

別紙１・２のとおり 

 

４ その他 

埋蔵文化財本調査に約７か月を要し、その後に地盤改良工事等が必要となることから、

令和７年７月予定だったⅡ期工事（新校舎北棟建設工事）の完了は令和８年７月に、令

和８年１１月予定だった完全しゅん工は令和９年１１月に予定を変更する。 

 



文京区立柳町小学校　現況図 【別紙１】
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第二仮設校舎平面図（案）
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（参考）児童数及び学級数の推計

1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計

令和５年度 105 75 93 74 68 74 489 3 3 3 2 2 2 15

令和６年度 90 107 76 94 75 69 511 3 4 3 3 3 2 18

令和７年度 94 90 107 76 94 75 536 3 3 4 3 3 3 19

令和８年度 115 104 100 117 86 104 626 4 3 3 4 3 3 20

令和９年度 110 115 104 100 117 86 632 4 4 3 3 4 3 21

令和10年度 103 110 115 104 100 117 649 3 4 4 3 3 4 21

令和５年度推計 令和５年度推計


