

主要土木工事の進捗状況について

令和6年10月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第843号) その4 大塚五丁目16番～18番先	車道舗装工(排水性) 1,137.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 307.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 665.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年4月2日 ～ 令和7年3月31日 (40%)
2	バリアフリー整備工事 (区道第807号) 後楽一丁目8番～二丁目1番先	車道舗装工(排水性) 1,022.0 m ² 遮熱性舗装工 648.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 451.0 m ² 歩道舗装工(非透水性ILB) 188.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年7月8日 ～ 令和7年2月27日 (5%)
3	コミュニティ道路整備工事 (区道第803号) 水道二丁目5番～4番先	車道舗装工(排水性) 832.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 238.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 34.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年6月25日 ～ 令和7年1月7日 (60%)
4	電線共同溝整備工事 (区道第889号) 音羽一丁目1番～ 水道二丁目13番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年6月25日 ～ 令和6年7月31日 (100%)
5	無電柱化に伴う道路復旧工事 (区道第582号外) 根津一丁目20番～17番先外	車道舗装工(透水性) 981.0 m ² 車道舗装工(アスコン) 295.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年10月2日 ～ 令和7年3月19日 (5%)
6	埋蔵文化財調査工事 (区道第889号) 春日二丁目6番～ 水道一丁目12番先	埋蔵文化財調査工事 1.0 式	令和6年6月10日 ～ 令和7年1月28日 (70%)
7	染井橋歩道部等補修工事 本駒込六丁目23番先	舗装打換工 122.0 m ² ひび割れ補修工 1.0 式 シール材補修工 1.0 式	(起工済)
8	道路改修工事(区道第535号) 千駄木一丁目21番～16番先	車道舗装工(透水性) 404.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年4月1日 ～ 令和6年8月23日 (100%)

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第605号） 西片二丁目8番～4番先	車道舗装工（透水性） 798.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年6月18日 ～ 令和6年11月26日 （ 90% ）
10	道路改修工事（区道第817号） 小石川四丁目7番～三丁目8番先	車道舗装工（透水性） 1,289.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年6月25日 ～ 令和7年1月29日 （70% ）
11	道路改修工事（区道第505号・506号） 千駄木四丁目4番～三丁目22番先	車道舗装工（透水性） 856.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	 （起工済）
12	道路改修工事（区道第212号外） 小石川四丁目14番～ 三丁目39番先外	車道舗装工（アスコン） 1,001.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年9月25日 ～ 令和7年3月11日 （ 10% ）
13	道路改修工事（区道第992号外） 本駒込五丁目3番先	車道舗装工（透水性） 542.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和6年9月25日 ～ 令和7年3月4日 （ 10% ）
14	公共下水道枝線整備工事 （文京区白山四丁目付近再構築その2工事） 白山四丁目地区	管きょ工（内面被覆） 293.7 m 取付管及びます工 13.0 箇所 人孔改造工 10.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和6年7月9日 ～ 令和7年2月20日 （ 15% ）
15	下水道施設整備工事 （文京区関口二丁目付近管渠整備工事） 関口二丁目7番～8番先	管きょ工（開削） 44.3 m 取付管及びます工 2.0 箇所 人孔設置工 3.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和6年9月25日 ～ 令和7年2月25日 （ 5% ）

令和6年度 文京区主要土木工事箇所図



番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事（区道第843号）その4	大塚五丁目16番～18番先
2	バリアフリー整備工事（区道第807号）	後楽一丁目8番～二丁目1番先
3	コミュニティ道路整備工事（区道第803号）	水道二丁目5番～4番先
4	電線共同溝整備工事（区道第889号）	音羽一丁目1番～水道二丁目13番先
5	無電柱化に伴う道路復旧工事（区道第582号外）	根津一丁目20番～17番先外
6	埋蔵文化財調査工事（区道第889号）	春日二丁目6番～水道一丁目12番先
7	染井橋歩道部等補修工事	本駒込六丁目23番先
8	道路改修工事（区道第535号）	千駄木一丁目21番～16番先
9	道路改修工事（区道第605号）	西片二丁目8番～4番先
10	道路改修工事（区道第817号）	小石川四丁目7番～三丁目8番先
11	道路改修工事（区道第505号・506号）	千駄木四丁目4番～三丁目22番先
12	道路改修工事（区道第212号外）	小石川四丁目14番～三丁目39番先外
13	道路改修工事（区道第992号外）	本駒込五丁目3番先
14	公共下水道枝線整備工事（文京区白山四丁目付近再構築その2工事）	白山四丁目付近
15	下水道施設整備工事（文京区関口二丁目付近管渠整備工事）	関口二丁目7番～8番先