

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要

工 事 場 所	文京区小石川一丁目23番16号外
変 更 概 要	(1) 工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）の規定により契約金額の増額を行う。 (2) 地下ピットにて発生した湧水の止水処理、その他施工上必要となる変更を行う。 (3) 小学校、児童館等の施設運営及び安全上必要となるため、屋内階段B及び屋内避難階段Bの吹抜け部落下防止金網設置に係る変更を行う。 (4) 小学校、こどもの森からの要望によりバリアフリースイレへの介助ベッド追加、園庭遊具、小学校下駄箱等の仕様の変更を行う。
契 約 金 額	
変 更 後	7,819,482,000円 (うち消費税相当額 710,862,000円)
変 更 前	7,631,679,000円 (うち消費税相当額 693,789,000円)
増 減	187,803,000円 (うち消費税相当額 17,073,000円)
工 期	変更なし (令和2年3月23日 から 令和9年11月4日 まで)