

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他電気設備工事 変更概要

工 事 場 所	文京区小石川一丁目23番16号外
変 更 概 要	(1) タブレット用充電コンセントの追加、自動水栓対応のための配線追加等の仕様の変更を行う。 (2) (1)の仕様変更に伴い、各階分電盤の仕様の変更を行う。 (3) (1)及び空調機の容量増加に伴い、受変電設備及び幹線設備の変更を行う。
契 約 金 額	
変 更 後	1,159,851,000円 (うち消費税相当額105,441,000円)
変 更 前	1,069,024,000円 (うち消費税相当額 97,184,000円)
増 減	90,827,000円 (うち消費税相当額 8,257,000円)
工 期	変更なし (令和2年3月23日 から 令和8年7月31日 まで)