

文京区アカデミー推進計画策定協議会スケジュール(予定)

【資料第9号】

	平成21年度												平成22年度																							
	11月			12月			1月			2月			3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
	上旬	中旬	30日	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																					
I 協議会及び分科会運営支援																																				
策定協議会			第1回						第2回					第3回							第4回	第5回					第6回									
分野別分科会（5分野：生涯学習、文化芸術、スポーツ振興、観光、国際）																																				
	← 分科会を数回開催 →																																			
II 実態実施								↔																												
IV 新たな推進計画の検討																																				
現行関連計画の事業について現状把握								↔																												
実態調査より課題を把握													↔																							
素案検討																																				
	← →																																			
素案作成																																				
	↔																																			
パブリックコメント																																				
	↔																																			
最終案検討																																				
	↔																																			
V 文京区基本構想策定																																				
会議体開催																																				
	← 素案の作成(7)(8)(9) →												← 最終案検討(10)(11)(12) →																							
分科会（5分野）																																				
	← まとめ(6)(7) →																																			
ワークショップ（4分野）																																				
	②③																																			
ワークショップ（4地域）																																				
	← 4地区各2回 →																																			
区民参画その他																																				
	← パブコメ・区民説明会4地区 →																																			