

「文京区一般廃棄物処理基本計画（モノ・プラン文京）」の中間見直しについて

1 目的

「文京区一般廃棄物処理基本計画（モノ・プラン文京）」（計画期間令和3～12年度）策定後の法制度の改正や社会情勢等を踏まえ、中間年度（6～7年度）において見直しを行う。

2 基礎調査の実施について

見直し評価の基礎データとするため、区民及び事業者に対して以下の調査を実施する。

(1) 家庭ごみ組成分析・排出原単位調査

期間 令和6年6月3日～15日

地域 住居形態・収集曜日別に選定した15地域（組成分析）及び6地域（排出原単位）

内容 サンプルごみの組成割合の分析、ごみの計量等

(2) 区民アンケート調査

期間 令和6年6月下旬

対象 文京区内の無作為抽出した2,000世帯

調査票は郵送、回答は郵送又はオンライン

内容 ごみ・資源の処理方法や意識・意向等に関するアンケート調査

(3) 事業所アンケート調査

期間 令和6年7月中旬

対象 業種別・従業員規模別に抽出した区内の2,000事業所

調査票は郵送、回答は郵送又はオンライン

内容 ごみ・資源の処理方法や意識・意向等に関するアンケート調査

3 見直しスケジュール（予定）

令和6年5月7日 第1回リサイクル清掃審議会（区長より諮問）
答申まで計10回開催予定

6月～9月 基礎調査実施
（区報5月25日号で周知）

令和7年9月 議会報告（中間見直し素案）

10月～11月 パブリックコメント

令和8年1月 リサイクル清掃審議会より答申

2月 議会報告（中間見直し案）

3月 中間見直しの公表