



# 誠之小学校改築だより

第11号(令和5年3月発行)

文京区教育委員会

## この号の内容

1 改築工事計画の工程について

2 仮設校舎の建設について


## 現状の改築工事計画の工程について

この度工期の見直しを行い、新たな工程は以下のとおりです。

- |              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
|              | 変更前     | 変更後       |
| ・新校舎(Ⅱ期棟)竣工: | 令和5年 7月 | ⇒ 令和5年12月 |
| ・校庭整備工事完了:   | 令和5年12月 | ⇒ 令和6年 5月 |

新校舎(Ⅱ期棟)は令和6年1月から、校庭は令和6年6月から使用開始の予定です。


## 変更後工程




## 仮設校舎を建設します(令和5年4月～令和5年12月まで使用予定)

工期の変更に伴う教室不足に対応するため、グラウンド部分に仮設校舎を建設し、新校舎(Ⅱ期棟)完成までの期間使用します。

仮設校舎建設場所



仮設校舎平面図



## スケジュール

- ・工事及び準備期間  
令和4年12月～令和5年3月
- ・使用期間  
令和5年4月～令和5年12月
- ・解体期間  
令和6年1月～令和6年2月

建築面積 189.15㎡  
(トイレ等含む)

仕様 普通教室2部屋  
階数 地上1階平屋建て  
施工者 三協フロンテア(株)

改築に関する情報につきましては、誠之小学校ホームページ及び学務課ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。  
また、個別のご相談は、下記の問い合わせ先までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※学務課ホームページアドレス

[https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/campus/seishi\\_kaitiku.html](https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/campus/seishi_kaitiku.html)

【以下手順でご確認いただけます。】

区HPトップ → 子育て・教育 → 教育 → 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) → 学校施設に関すること  
→ 誠之小学校の改築に関すること

※改築だよりのバックナンバー及び新校舎(Ⅰ期棟)を紹介した「改築校舎資料」も上記HP内に掲載しております。

今後とも、適宜、情報発信してまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 【問い合わせ先】

文京区教育委員会 教育推進部 学務課施設担当 熊野・長村 TEL:5803-1296