

○今後の文京区景観計画等の見直しスケジュールについて

	令和 7 年度			令和 8 年度											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
審議会	3/24○						○						○		
小委員会	2/17○			○			○			○					
庁内連絡会	2/6○						○			○					
景観計画	骨子案の作成			素案の作成						案の作成					
							パブコメ 説明会						★ 見直し結果の 公表		
屋外広告物 景観ガイド ライン				素案の作成						案の作成					
							パブコメ 説明会						★ 見直し結果の 公表		