

## 文京シビックセンター改修基本計画に基づく令和8年度実施予定工事等について

### 1 実施予定の工事について

(1) シビックセンター21階仮議員控室設置工事

工事予定期間 令和8年4月～8年7月

【工事内容】 ・21階南側に仮議員控室設置

(2) シビックセンター議会フロア改修工事

工事予定期間 令和8年10月～10年3月

【工事内容】 ・22～24階改修

(3) シビックセンター避難階段手すり設置その他改修工事

工事予定期間 令和8年7月～9年7月

【工事内容】 ・高層棟及び大ホールの避難階段手すり追加設置  
・大ホールエレベーター（16号機）防火防煙スクリーン設置

(4) シビックセンタータイル外壁その他改修工事

工事予定期間 令和8年10月～10年2月

【工事内容】 ・タイル外壁及びホール棟北面シーリング改修

(5) 来年度継続実施の工事

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ・シビックセンターゴンドラ更新工事（2期）     | 令和6年3月～8年9月   |
| ・シビックセンター泡消火設備一斉開放弁改修工事   | 令和6年4月～9年3月   |
| ・シビックセンター中央監視システム用UPS更新工事 | 令和7年5月～8年10月  |
| ・シビックセンター低層及び高層用昇降機設備改修工事 | 令和7年6月～10年4月  |
| ・シビックセンターシステム天井照明改修工事     | 令和7年6月～9年3月   |
| ・シビックセンター25階旧レストラン改修工事    | 令和7年12月～8年10月 |
| ・シビックセンターアカデミー文京内装改修その他工事 | 令和8年3月～8年10月  |

### 2 実施予定の設計について

(1) シビックセンター低層部その他照明器具更新工事実施設計委託

(2) シビックセンター非常用及び議会用昇降機設備改修工事基本・実施設計委託