

## 文京シビックセンター改修基本計画に基づく令和8年度実施予定工事等について

### 1 実施予定の工事について

#### (1) シビックセンター21階仮議員控室設置工事

工事予定期間 令和8年4月～8年7月

【工事内容】 ・21階南側に仮議員控室設置

#### (2) シビックセンター議会フロア改修工事

工事予定期間 令和8年10月～10年3月

【工事内容】 ・22～24階改修

#### (3) シビックセンター避難階段手すり設置その他改修工事

工事予定期間 令和8年7月～9年7月

【工事内容】 ・高層棟及び大ホールの避難階段手すり追加設置  
・大ホールエレベーター（16号機）防火防煙スクリーン設置

#### (4) シビックセンタータイル外壁その他改修工事

工事予定期間 令和8年10月～10年2月

【工事内容】 ・タイル外壁及びホール棟北面シーリング改修

#### (5) 来年度継続実施の工事

・シビックセンターゴンドラ更新工事（2期）	令和6年 3月 ～ 8年 9月
・シビックセンター泡消火設備一斉開放弁改修工事	令和6年 4月 ～ 9年 3月
・シビックセンター中央監視システム用UPS更新工事	令和7年 5月 ～ 8年10月
・シビックセンター低層及び高層用昇降機設備改修工事	令和7年 6月 ～ 10年 4月
・シビックセンターシステム天井照明改修工事	令和7年 6月 ～ 9年 3月
・シビックセンター25階旧レストラン改修工事	令和7年12月 ～ 8年10月
・シビックセンターアカデミー文京内装改修その他工事	令和8年 3月 ～ 8年10月

### 2 実施予定の設計について

#### (1) シビックセンター低層部その他照明器具更新工事実施設計委託

#### (2) シビックセンター非常用及び議会用昇降機設備改修工事基本・実施設計委託