



文京区バリアフリー基本構想の進捗状況の概要 (令和7年度末時点)



令和8年3月 文京区




基本構想策定の背景と目的


本区では、重点的かつ一体的なバリアフリー化を実現するため、平成28年3月に「文京区バリアフリー基本構想」(以下、基本構想)を策定しました。これを受け、バリアフリー化のために今後実施する事業(特定事業)を重点整備地区別に取りまとめ、平成29年3月に「文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【都心地域・下町隣接地域】」、平成30年3月に「文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【山の手地域(東部・中央・西部)】」を策定しました。

これらの計画に基づき事業を推進し、重点整備地区におけるバリアフリー化の実現を図っています。

文京区バリアフリー基本構想及び地区別計画の位置づけ




基本構想の進め方



特定事業について

特定事業とは、生活関連施設・生活関連経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、バリアフリー法に基づき、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業などがあります。特定事業を定めた施設設置管理者等には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業の実施義務が課せられます。

特定事業の実施時期の考え方




各地域における特定事業等の進捗状況

令和7年度末までの事業の進捗状況※について、完了した事業は259件ありました。また継続的な取組や、何らかの検討を始めた事業(実施中)と合わせると534件となっています。地区別の状況は、下表の通りです。

継続的な取組や未完了の事業については、令和8年度に地区別計画を検討する際に、引き続き事業推進の働きかけを行っていきます。

事業区分	都心地域	下町隣接地域	山の手地域 東部	山の手地域 中央	山の手地域 西部	共通
完了した事業	67	31	44	46	33	38
継続的な取組を行っている事業	19	26	45	56	25	37
実施中の事業	3	1	6	3	6	48

※ 令和7年6月時点の照会に基づいた、令和7年度末時点の見込みを含む数値です。



主な完了事業の紹介

重点整備地区において、令和6年度から令和7年度の間に完了した主な特定事業をご紹介します。

公共交通特定事業

- 9 都営地下鉄三田線 水道橋駅：心
トイレ 出入口の段差解消(スロープ化)、トイレの洋式化、簡易型多機能便所の設置、ベビーチェアの増設など

道路特定事業

- 都道437号(不忍通り)：共通
整備 無電柱化事業にあわせたバリアフリー化(段差解消・勾配の緩和等)(文京区音羽2丁目～目白台2丁目)

- 区道843号：中
整備 道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化(段差や勾配の改善、幅員構成の見直し)の推進

建築物特定事業

- 17 湯島総合センター(湯島第二会館・文京福祉センター・湯島・湯島児童館・湯島図書館)：心
案内設備 バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置
- 21 大塚公園集会所・大塚公園みどりの図書室：中
案内設備 バリアフリー設備への音声案内や触知案内図の設置
- 3 東京健生病院：中
上下移動 階段への手すりの設置(壁側)
- 9 順天堂大学医学部附属順天堂医院：心
上下移動 エレベーターへの視聴覚障害者対応設備の設置/1号館エスカレーターの速度を遅くするための架け替え
- 4 拓殖大学(文京キャンパス)：中
案内設備 多機能トイレへのオストメイト対応設備の案内表示
- 20 アカデミー千石・千石図書館：東
トイレ 多機能トイレへの荷物台・荷物掛けの設置/一般トイレ内の段差の解消

都市公園特定事業

- 1 六義園：東
案内設備 わかりやすい案内表示への改善(字の大きさ、トイレへの誘導など)
- 6 小石川後楽園：心
休憩施設 状況に応じたベンチの配置
案内設備 高齢者・障害者等に配慮した園内案内の改善(受付・トイレ案内等)


凡 例	東：山の手地域東部
心：都心地域	中：山の手地域中央
下：下町隣接地域	西：山の手地域西部



バリアフリー化の実現に向けて

本区では、基本構想や地区別計画に基づく事業の実施、評価、改善のPDCAサイクルに基づき、基本構想の段階的かつ継続的な発展(スパイラルアップ)を推進しています。


令和7年度は、基本構想の目標年次を迎えたため、バリアフリー法の改正といった社会情勢の変化や、事業の進捗状況、区民意見等を踏まえて、基本構想の評価を行い、さらなるバリアフリー化の促進に向けて、バリアフリー基本構想を改定しました。



文京区バリアフリー基本構想におけるPDCAサイクルのイメージ

最終評価の実施

最終評価では、文京区バリアフリー基本構想推進協議会を中心に、特定事業等の進捗状況の整理や、アンケート調査、地域懇談会による意見交換を行い、事業種ごとの評価や区全体のソフト施策等について評価しました。その結果を踏まえて、今後の基本構想の改定に向けた課題をとりまとめました。



基本構想の改定

最終評価から得たバリアフリーに関する主な現状・課題を踏まえ、基本構想の改定方針を整理し、それに基づき基本構想の改定を行いました。

改定された基本構想の概要や詳細な内容は、区のホームページ等をご覧ください。

文京区バリアフリー基本構想の
進捗状況の概要
(令和7年度末時点)

文京区 都市計画部 都市計画課 都市計画担当
〒112-8555 文京区春日1-16-21
TEL 03-5803-1239 FAX 03-5803-1358

