

教育推進部児童課

柳町小学校Ⅱ期工事竣工後の柳町地区児童館・育成室について

1 概要

令和8年7月に竣工予定の柳町小学校Ⅱ期校舎の5階（以下、「新施設」という。）に児童館と育成室4室を整備することに伴う、児童館並びに各育成室の移転時期及び運営内容について、以下のとおり報告する。

2 各施設の移転・開設時期等（予定）

(1) 柳町児童館

令和8年11月より新施設にて運営を再開する。

(2) （仮称）柳町第一育成室（旧柳町育成室）

令和9年3月に新施設に移転する。跡地については、令和9年4月より民営の育成室を新規開設する。

(3) 柳町第二育成室

令和8年9月下旬に新施設に移転する。跡地については、令和9年4月より民営の育成室を新規開設する。

(4) 柳町第三育成室

令和8年9月上旬に新施設に移転する。

(5) （仮称）柳町第四育成室

令和9年4月より民営の育成室として新規開設する。

3 今後のスケジュール

別紙のとおり。なお、令和9年度新規開設育成室の詳細については、令和9年2月定例議会にて報告予定。

柳町地区児童館・育成室 移転・開設スケジュール (予定)

		令和8年度											令和9年度	令和9年度以降			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	名称		
小石川 1 2 3 1 6 柳町小学校 II期校舎5階 (新施設)	工事 スケジュール	II期校舎整備工事				旧校舎及び仮設校舎解体・校庭整備工事											
	児童館								11月より新施設にて運営再開 運営方法：公営						柳町児童館		
	育成室①												移転 4月より 新施設にて運営 運営方法：公営		(仮称) 柳町第一育成室		
	育成室②						移転	9月途中より新施設にて柳町第二育成室を運営 運営方法：公営						柳町第二育成室			
	育成室③	9月途中まで仮設校舎にて柳町第三育成室を運営 運営方法：民営(日本保育サービス)				移転	9月途中より新施設にて柳町第三育成室を運営 運営方法：民営(日本保育サービス)						運営継続 運営方法：民営 (事業者公募予定)	柳町第三育成室			
	育成室④												4月より新規開設 運営方法：民営 (事業者公募予定)		(仮称) 柳町第四育成室		
小石川 3 1 9 7	柳町 育成室	3月まで柳町育成室を運営 運営方法：公営										移転	4月より新規開設 運営方法：民営 (事業者公募予定)	(仮称) 礪川第一育成室			
	柳町第二 育成室	9月途中まで柳町第二育成室を運営 運営方法：公営				移転							4月より新規開設 運営方法：民営 (事業者公募予定)	(仮称) 礪川第二育成室			