

○今後の文京区景観計画等見直しスケジュールについて

	令和 7 年度			令和 8 年度												
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
景観づくり 審議会	3/24○						8/10○						○			
小委員会	2/17○			6/4○			○7/9		9/29○		○					
庁内連絡会	2/6○			5/21○ 6/29○						○						
表彰分科会				5/15○			○7/2									
都市計画 審議会							8/18○						○			
景観計画	骨子案の作成			素案の作成						パブコメ			案の作成			
										説明会			見直し結果の 公表★			
屋外広告物 景観ガイド ライン				素案の作成						パブコメ			案の作成			
										説明会			見直し結果の 公表★			