

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築整備方針について

1 改築の背景及び検討の経緯

教室不足等による柳町小学校及び柳町こどもの森等の改築のための基本構想の策定に当たり、平成28年4月に文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築基本構想検討委員会（以下「委員会」という。）を設置した。平成28年6月まで検討を行い、同年6月、「文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築基本構想検討委員会報告書」（以下、「報告書」という。）が提出された。

2 教育委員会としての整備方針

報告書は、校舎等の整備方針や必要諸室等についての考え方など、今後の学校・園・児童館・育成室施設のあり方等が取りまとめられている。

また、学校、園、PTA、育成室保護者、近隣町会・自治会など各関係者により合意され報告書が取りまとめられており、教育委員会は、この報告書に基づき、柳町小学校・柳町こどもの森等の改築を進めることとする。

3 今後のスケジュール（予定）

平成28年8月～	文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築基本及び実施設計委託業者選定委員会設置要綱制定 基本及び実施設計委託プロポーザル実施要綱制定
9月～	プロポーザル委員選定
11月～	プロポーザル方式による設計業者選定
平成29年1月～	基本及び実施設計