

文京区立誠之小学校 改築その他工事に関する説明会

日時：令和2年1月28日(火) 18時30分～

場所：誠之小学校 体育館

文京区 教育委員会 学務課

文京区立 誠之小学校

文京区 施設管理部 整備技術課

次 第

1. 開会あいさつ
2. 出席者紹介
3. 工期の変更(延長)について
4. 今後の工事スケジュール
5. 質疑応答

工期の変更(延長)について

3. 改築計画概要説明

1. 改築計画の工事ステップ図

【凡例】



校舎利用



建設中



仮囲い



工事動線



児童動線

【第1ステップ】

仮校舎建設



【第2ステップ①】

既存校舎解体(地上部分まで)



【第2ステップ②】


新校舎建設(Ⅰ期工事)



地中埋設物発生

【第3ステップ①】

仮校舎・既存体育館・プール解体




【第3ステップ②】

新校舎建設(Ⅱ期工事)



【第4ステップ】

校庭整備



前回説明会(H31.1.29)配布資料より抜粋

今後の工事スケジュール

改築計画のスケジュール（変更前）

- ・平成31年2月～令和2年11月 新校舎建設工事（Ⅰ期）
- ・令和3年1月～令和4年11月 仮校舎【別途】及び既存体育館解体工事、新校舎建設工事（Ⅱ期）
- ・令和5年1月～令和5年4月 校庭整備工事【別途】



改築計画のスケジュール（変更後）

- ・平成31年2月～**令和3年4月** 新校舎建設工事（Ⅰ期）
- ・**令和3年8月～令和5年7月** 仮校舎【別途】及び既存体育館解体工事、新校舎建設工事（Ⅱ期）
- ・**令和5年9月～令和5年12月** 校庭整備工事【別途】

所管部署連絡先

（文京区）

【事業計画に関して】

教育委員会教育推進部学務課

担当者 篠田、佐藤 TEL：03-5803-1296

【工事に関して】

施設管理部整備技術課

担当者 上野、野上 TEL：03-5803-1275

（施工者）日本・アサヒ・リン・ドス建設共同企業体

所在地 文京区西片二丁目14番6号

（誠之小学校敷地内の仮設工事事務所）

担当者 作業所長 森田

電話番号 TEL：03-6801-8892