

文京区子ども読書活動推進計画(令和3年度～7年度)
策定のスケジュール (案)

日程	項目	内容
令和2年 9月8日	第1回 開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱および任命 ・ 子ども読書活動推進計画について ・ 現行計画の進捗状況について ・ 新たな計画の方向性について
令和3年 3月12日	第2回 書面開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子どもの読書活動に関するアンケート調査結果について ・ 子ども読書活動推進計画(骨子)の検討
4月23日	第3回 書面開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画(素案)の検討
5月12日	教育委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画(素案)の報告
6月15日	文教委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画(素案)の報告
6月～7月	パブリックコメント	
7月	第4回 開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画(最終案)について
8月	教育委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画の報告
9月	文教委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども読書活動推進計画の報告

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更する場合があります。