

令和 8 年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和 8 年10月 1 日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
1	文京区立各小中学校プール内床組取り外し取付けその他工事	文京区小石川一丁目 2 3 番 1 6 号 外 1 3 箇所	令和8年4月1日から令和8年 11月20日まで	建築	文京区立小学校及び中学校における プール内既存床組の取り外し、取付 けその他工事	希望型指名競争入札	令和8年3月終了
2	文京区立汐見小学校プール塗装その他改修工事	文京区千駄木二丁目 1 9 番 2 3 号	令和8年4月1日から令和8年6 月5日	建築	文京区立汐見小学校で実施するプー ル塗装の塗り替え工事	希望型指名競争入札	令和8年3月終了
3	文京区立指ヶ谷小学校外 7 施設照明器具改修工事	文京区白山二丁目 2 8 番 4 号外 7 箇所	令和8年4月1日から令和9年1 月15日まで	電気	文京区立指ヶ谷小学校外 7 施設の照 明設備改修に伴う電気設備工事一式	希望型指名競争入札	令和8年3月終了
4	文京区立根津小学校外 5 施設照明器具改修工事	文京区根津一丁目 1 4 番 3 号外 5 箇所	令和8年4月上旬から令和9年 3月中旬まで	電気	文京区立根津小学校外 5 施設の照明 設備改修に伴う電気設備工事一式	制限付き一般競争入札	令和8年4月上旬終了
5	文京区立千駄木小学校外 5 施設照明器具改修工事	文京区千駄木五丁目 4 4 番 2 号外 5 箇所	令和8年4月上旬から令和9年 3月中旬まで	電気	文京区立千駄木小学校外 5 施設の照 明設備改修に伴う電気設備工事一式	制限付き一般競争入札	令和8年4月上旬終了
6	文京区立湯島小学校外 2 施設照明器具改修工事	文京区湯島二丁目 2 8 番 1 4 号外 2 箇所	令和8年4月上旬から令和9年 3月中旬まで	電気	文京区立湯島小学校外 2 施設の照明 設備改修に伴う電気設備工事一式	制限付き一般競争入札	令和8年4月上旬終了
7	文京区立礪川小学校外 5 施設照明器具改修工事	文京区小石川二丁目 1 3 番 2 号外 5 箇所	令和8年4月上旬から令和9年 3月中旬まで	電気	文京区立礪川小学校外 5 施設の照明 設備改修に伴う電気設備工事一式	制限付き一般競争入札	令和8年4月上旬終了
8	文京区立第一中学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区小石川五丁目8 番9号	令和8年7月中旬から令和8年 12月28日まで	建築	第一中学校2階第1理科室、2階図書 室（準備室を含む。）、地下1階調 理室（準備室を含む。）、地下1階 被服室（準備室を含む。）及び地下 1階技術室（準備室を含む。）の内 装改修工事を行う。 改修に伴う電気及び機械設備工事を含 む。	制限付き一般競争入札 （議決案件）	令和8年4月中旬終了
9	文京区立第九中学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区本駒込三丁目 28番9号	令和8年7月中旬から令和8年 12月28日まで	建築	第九中学校1階被服室、1階技術室 （準備室を含む。）、3階第一理科 室（準備室を含む。）及び4階美術 室（準備室を含む。）の内装改修工 事を行う。 改修に伴う電気及び機械設備工事を含 む。	制限付き一般競争入札 （議決案件）	令和8年4月中旬終了

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
10	文京区立第三中学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区春日一丁目9番31号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	第三中学校1階技術室（準備室を含む。）、2階第一理科室（準備室を含む。）、2階調理室（準備室を含む。）及び4階第二音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和8年4月中旬終了
11	文京区立第十中学校特別教室改修工事（第Ⅰ期）	文京区千石二丁目40番17号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	第十中学校1階木工室、3階第二理科室（準備室を含む。）、4階図書室（準備室を含む。）及び4階第二美術室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和8年4月中旬終了
12	文京区立第八中学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区千駄木二丁目19番22号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	第八中学校1階技術室（準備室を含む。）、2階調理室（準備室を含む。）及び3階第2理科室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和8年4月中旬終了
13	文京区立関口台町小学校特別教室改修工事（第Ⅰ期）	文京区関口二丁目6番1号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	関口台町小学校3階図工室（準備室を含む。）及び4階音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札	令和8年5月中旬終了
14	文京区立指ヶ谷小学校特別教室改修工事（第Ⅰ期）	文京区白山二丁目28番4号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	指ヶ谷小学校3階家庭科室及び4階音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。	制限付き一般競争入札	令和8年5月中旬終了
15	文京区立本郷台中学校特別教室改修工事（第Ⅰ期）	文京区本郷二丁目38番23号	令和8年7月中旬から令和8年12月28日まで	建築	本郷台中学校1階木工室（準備室を含む。）及び4階音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札	令和8年5月中旬終了
16	文京区立金富小学校電話設備改修工事	文京区春日二丁目6番15号	令和8年5月中旬から令和8年10月下旬まで	電気	内線電話がある全教室で内線・外線両方使えるように電話を更新する工事	希望型指名競争入札	令和8年5月中旬終了
17	文京区立文林中学校屋内運動場天井遮熱工事	文京区千駄木五丁目25番10号	令和8年5月から令和8年8月まで	建築	体育館の天井に遮熱シートを設置する工事	希望型指名競争入札	令和8年5月中旬終了

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
18	文京区立本郷台中学校給水設備改修工事	文京区本郷二丁目38番23号	令和8年5月から令和9年1月まで	給排水	給水設備が老朽化しており、更新時期に来ているため、高架水槽、受水槽、ポンプ等を改修する工事	希望型指名競争入札	令和8年5月下旬終了
19	文京区立窪町小学校空調設備及び照明改修工事	文京区大塚三丁目2番3号	令和8年5月下旬から令和8年10月下旬まで	空調	空調設備及び普通教室等の照明を改修する工事	制限付き一般競争入札	令和8年5月下旬終了
20	文京区立本郷小学校冷温水発生機改修工事	文京区本郷四丁目5番15号	令和8年6月上旬から令和8年10月下旬まで	給排水	冷温水発生機を更新する工事	制限付き一般競争入札	令和8年6月上旬終了
21	文京区立小日向台町小学校外1施設普通教室等空調設備改修工事	文京区小日向二丁目3番8号外1箇所	令和8年6月上旬から令和8年11月中旬まで	空調	文京区立小日向台町小学校の普通教室、給食室等の空調設備及び文京区立千駄木小学校の普通教室等の空調設備を改修する工事	希望型指名競争入札	令和8年6月上旬終了
22	文京区立音羽中学校空調設備及び照明改修工事	文京区大塚一丁目9番24号	令和8年6月中旬から令和8年12月中旬まで	空調	空調設備及び当該室の照明を改修する工事	制限付き一般競争入札	令和8年6月中旬終了
23	文京区立窪町小学校照明器具改修工事	文京区大塚三丁目2番3号	令和8年7月上旬から令和8年12月中旬まで	電気	普通教室等の照明を改修する工事	希望型指名競争入札	令和8年7月上旬終了
24	文京区立音羽中学校照明器具改修工事	文京区大塚一丁目9番24号	令和8年7月上旬から令和8年12月中旬まで	電気	普通教室等の照明を改修する工事	希望型指名競争入札	令和8年7月上旬終了
25	文京区立第一中学校プール塗装その他改修工事	文京区小石川五丁目8番9号	令和8年8月から令和9年2月まで	建築	劣化が著しく、剥がれている箇所で怪我をする危険があるため、プール槽の塗装改修、プールサイドの床シート改修及び壁塗装改修を行う工事	希望型指名競争入札	令和8年8月上旬終了
26	文京区立礪川小学校給食室空調設備改修工事	文京区小石川二丁目13番2号	令和8年9月下旬から令和9年2月中旬まで	空調	給食室の空調設備を改修する工事	希望型指名競争入札	令和8年9月下旬終了
27	文京区立八ヶ岳高原学園管理棟階段室屋上防水その他改修工事	長野県南佐久郡南牧村野辺山19番1号	令和8年8月中旬から令和8年12月中旬まで	建築	八ヶ岳高原学園の管理棟階段室において、漏水対策のため屋上防水及び外壁塗装等の改修工事を行う。	希望型指名競争入札	令和8年9月下旬終了
28	文京区立礪川小学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区小石川二丁目13番2号	令和9年3月上旬から令和9年12月28日まで	建築	礪川小学校2階理科室（準備室を含む。）、3階図工室（準備室を含む。）及び4階音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和8年11月上旬
29	文京区立林町小学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区千石二丁目36番3号	令和9年3月上旬から令和9年8月10日まで	建築	林町小学校1階図工室（準備室を含む。）及び3階音楽室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札	令和8年11月上旬
30	文京区立関口台町小学校特別教室改修工事（第Ⅱ期）	文京区関口二丁目6番1号	令和9年3月上旬から令和9年8月10日まで	建築	関口台町小学校1階理科室（準備室を含む。）、3階図書室、4階家庭科室（準備室を含む。）の内装改修工事を行う。改修に伴う電気及び機械設備工事を含む。	制限付き一般競争入札（議決案件）	令和8年11月上旬
31	第十中学校受変電設備改修工事	東京都文京区千石2丁目40番17号	令和9年1月上旬から令和9年12月28日まで	電気	第十中学校において、令和8・9年度に改修工事を行う特別教室の運用に伴い発生する電気容量の逼迫に対応するため、受変電設備改修工事を実施する。	制限付き一般競争入札	令和9年1月上旬