

主要課題
No.41

誰もが暮らしやすいまちの バリアフリー化の推進

戦略シート(事業計画)
の最新版はこちら



現状

- ▶ 本区では、関連法令に基づき、行政や事業者がそれぞれの道路や施設のバリアフリー整備を進めていますが、事業主体や対象が異なる施設間でのバリアフリーの一体性・連続性を図ることが必要です。
- ▶ 平成28年3月に「文京区バリアフリー基本構想」を策定し、公共交通事業者・道路管理者・公安委員会・公園管理者・建築物管理者等の各事業者が共通の方針に基づき、主体的に事業を推進し、重点的かつ一体的なバリアフリーを実現していくこととしています。
- ▶ 「文京区バリアフリー基本構想」の方針に基づき、平成28・29年度に「文京区都市マスタープラン」に示す5地区(都心地域・下町隣接地域・山の手地域東部・山の手地域中央・山の手地域西部)ごとに地区別計画を策定し、特性に応じた特定事業(公共交通や道路、建築物等のバリアフリー化に関する事業)を実施しています。
- ▶ 令和4年度に行った中間評価では、推進協議会を中心に、特定事業の進捗状況の確認や、完了した主な特定事業の現地確認等を行い、事業種ごとの評価や区全体のソフト施策等について評価しました。また、その結果を踏まえて、今後の基本構想の推進に関する留意点を取りまとめました。
- ▶ 「文京区バリアフリー基本構想」の地区別計画で位置付けた683の特定事業のうち、完了した事業は228件で、継続的な取組や何らかの検討を始めた事業も含めると507件(令和4年度末時点)となっており、特定事業の着手・完了事業は、年々増加傾向にあります。
- ▶ 生活関連経路に指定された区道(一次経路及び歩道のある二次経路)の整備は、計画通りの進捗率(350m/年)を確保しています。
- ▶ また、ソフト対策として、助け合いの意識を喚起する標識の設置や、バリアフリーマップを作成し、バリアフリー設備の情報発信を行っています。

関連する主な計画等


- 文京区都市マスタープラン(平成23年度～令和12年度)
- 文京区バリアフリー基本構想(平成28年度～令和7年度)

課題解決に向けて取り組むべきこと

- 「文京区バリアフリー基本構想」の地区別計画に基づく特定事業の進捗管理を行うとともに、状況の変化により新たに生じた課題については、特定事業に位置付け、事業を推進していく必要があります。
- 生活関連経路における計画的な整備を推進していく必要があります。


関連データ

①各地域における特定事業等の進捗状況



特定事業683件のうち、令和4年度までに実施し、完了した事業は228件ありました。また、継続的な取組を行っている事業と実施中の事業をあわせると507件あります。

②生活関連経路*に指定された区道(一次経路及び歩道のある二次経路)のバリアフリー整備



平成29年度から、生活関連経路に指定された区道のうち、一次経路7.0km、歩道のある二次経路6.7kmの計13.7km(バリアフリー基本構想策定時点)に対し、バリアフリー基本構想の観点を踏まえた整備を進めています。令和4年度末時点で、15.0%まで整備しています。

4年後の 目指す姿

多様な区民が利用する生活関連施設と、生活関連経路の一体的なバリアフリー化が進展している。

計画期間の方向性

●バリアフリー基本構想の推進

バリアフリー基本構想の目標年次である令和7年度に向け、中間評価の結果も踏まえ、地区別計画に基づく特定事業の進捗管理を行うとともに、道路や施設等のバリアフリー化を一体的に推進します。

手段(当初事業計画)

事業番号	計画事業(所管課)	年次計画				令和6年度 事業費(千円)
		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
144	バリアフリー基本構想推進事業 [都市計画課]	▶バリアフリー事業(特定事業)の推進(進捗状況の管理)				5,226
145	バリアフリーの道づくり [道路課]	▶生活関連経路(区道)のバリアフリー整備工事(350m/年) (坂下通りバリアフリー整備等)				249,557
146	無電柱化の推進 [道路課]	▶日医大つつじ通り 引込管等 → 道路改修 ▶巻石通り(第一期) 電線共同溝 引込管等 → 道路改修 ▶巻石通り(第二期) 試掘調査、埋蔵文化財調査、電線共同溝設計				495,887
147	公園再整備事業 [みどり公園課]	▶意見交換会、バリアフリー化、トイレ整備、防災機能向上 ●窪町東公園 再整備 ●切通公園、関口三丁目公園 再整備 ●大塚仲町公園、神明公園、本郷五丁目児童遊園、八千代町児童遊園 設計 → 再整備				303,594
148	元町公園整備事業 (旧元町小学校との一体的整備) [みどり公園課]	●元町公園 (旧元町小学校との一体的整備) 工事 → 令和7年度開園				753,072
149	竹早公園整備事業 (小石川図書館との一体的整備) [みどり公園課]	▶竹早公園整備(小石川図書館との一体的整備) 基本計画・設計の検討				-

*生活関連経路 生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設)相互間の経路