

## 電線共同溝整備工事（区道第 889 号）変更概要

工事場所	文京区音羽一丁目 1 番～水道二丁目 13 番先		
変更概要	<p>(1) 工事請負契約約款第 25 条第 6 項の規定(インフレスライド条項)に基づき増額する。</p> <p>(2) 施工範囲終点側の躯体端壁において、本工事完了後、管材の受け口が長期間空いたままとなることから、当該部材を保護するため、受け口に防水栓を設置する。</p> <p>(3) 管路の線形変更に伴い、防護柵及び区画線設置工等の数量を変更する。</p> <p>(4) 交通管理者との協議により、躯体及び管路等の施工に際し、交通誘導員を増員する。</p>		
契約金額	変更後	386,676,400円	(うち消費税相当額 35,152,400円)
	変更前	343,350,700円	(うち消費税相当額 31,213,700円)
	増減	43,325,700円	(うち消費税相当額 3,938,700円)
工期	変更なし	(令和3年6月25日から令和6年7月31日まで)	