


文京区立本郷小学校校舎増築に係る渡り廊下その他改修工事 変更概要

工 事 場 所	文京区本郷四丁目 5 番 15 号
変 更 概 要	本工事は校舎増築に伴う既存校舎改修工事を行うものであるが、関係各署との協議の結果、4 階理科室における次の内装改修工事の追加が生じたため。 ・間仕切り壁新設工事 ・天井改修工事 ・建具改修工事 ・実験流し台撤去工事 ・これらに係る電気設備工事 ・これらに係る機械設備工事
工 期	令和 6 年 3 月 25 日から令和 6 年 12 月 13 日まで（変更なし）
工 事 費	
変 更 後	2 3 2, 1 0 0, 0 0 0 円
変 更 前	1 7 9, 9 6 0, 0 0 0 円
増 減	5 2, 1 4 0, 0 0 0 円

【当初契約】



【変更(追加)】

