

平成25年度基本構想進行管理・実施計画策定スケジュール

月	基本構想推進委員会 庁議	基本構想推進 区民協議会	議会／区民	その他
24 年度	1月【委員会】 ○基本構想実施計画策定に向けて			
4	中旬【委員会→庁議】 ○基本構想進行管理の実施 ○基本構想実施計画の策定 下旬【庁内での検討】 ○各部依頼 ・事務事業評価（～5月末） ・実現度評価（～6月中旬） ・指標の検討（～6月中旬） ・計画事業の検討（～6月末） ○基本構想進行管理担当者説明会 作業開始			
5	事務事業評価 計画策定作業【新指標検討】 計画策定作業【計画事業検討】	上旬（第1回） ○基本構想進行管理及び実施計画の策定について		
6	実現度評価 下旬【委員会】 ○事務事業評価・実現度評価・新指標について		（2定） 総務区民報告 ○基本構想進行管理の実施 ○基本構想実施計画の策定	
7	庁内調整	上旬（第2・3回） ○事務事業評価・実現度評価・新指標について 下旬（第4回） ○事務事業評価・実現度評価・新指標について	分野別に審議 第2回 福祉・健康 第3回 コミュニティ・産業・文化 第4回 まちづくり・環境、行財政運営 第5回 子育て・教育	

月	基本構想推進委員会 庁議	基本構想推進 区民協議会	議会／区民	その他
8	<p style="text-align: center;">計画事業検討《追加分》</p> <p>下旬【委員会→庁議】 ○事務事業評価・実現度評価の評価結果について</p>	<p>上旬（第5回） ○事務事業評価・実現度評価・新指標について</p>		お盆休み
9	<p style="text-align: center;">(基本構想進行管理) パブコメ</p> <p style="text-align: center;">庁内調整</p>		<p>(3定) 総務区民報告 ○事務事業評価・実現度評価の評価結果について</p>	
10	<p>上旬【委員会】 ○実施計画素案について</p> <p>下旬【委員会→庁議】 ○実施計画素案について</p>	<p>上旬（第6回） ○実施計画素案について（前半）</p> <p>中旬（第7回） ○実施計画素案について（後半）</p>		
11				
12	<p style="text-align: center;">(実施計画素案) パブコメ</p> <p style="text-align: center;">説明会</p>		<p>(4定) 総務区民報告 ○実施計画素案について</p>	12月初旬特集号発行、説明会実施
1	<p>中旬【委員会】 ○実施計画案について</p>	<p>中旬（第8回） ○実施計画案について</p>		
2	<p>上旬【委員会→庁議】 ○実施計画案について</p>			
3	<p style="text-align: center;">冊子作成</p>		<p>(1定) 総務区民報告 ○実施計画案について</p>	