

平成23年度障害者計画改定スケジュール(予定)

平成23年8月2日

年度	平成22年度	平成23年度											
月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画改定の進捗目安	計画改定に関する検討方針の確認	・各部会で勉強会 ・分野別状況、課題の確認	・現状把握 ・検討課題の抽出 ・計画の基本的方向	・課題の整理及び明確化 ・計画の体系化 ・目標設定	計画改定“事業検討”			計画改定“中間のまとめ”			計画改定「最終案」作成(パブコメ対応)		各分野別計画策定(地域福祉計画)
障害者計画	部会	第1回 4/28(木) ・部会員委嘱 ・運営方法 ・計画の考え方	第2回 6/10(金) ・現状把握、分析 ・課題の整理	第3回 7/7(木) ・重点課題の検討 ・計画体系の検討	第4回 8/2(火) ・重点課題の決定 ・計画体系の決定	第5回 9/20(火) ・“中間のまとめ”検討 ・事業検討	第6回 10/27(木) ・“中間のまとめ”決定 ・計画事業、目標数			第7回 1/26(木) ・区民意見を受けた最終案検討			
	実態把握		調査実施	分析									
地域福祉推進協議会	来年度 地域福祉計画改定 ・検討方針の確認 ・各検討部会構成(案) ・部会への分野別検討依頼				7/13 ・昨年度実績報告 ・地域福祉計画の改定について ・部会の開催状況(現状、課題、大枠の計画の集約)		9月上旬 ・地域福祉計画の改定“事業の体系図”について 他		11月中旬 ・地域福祉計画の改定に係る“中間のまとめ”について 他			2月下旬 ・地域福祉計画「中間のまとめ」に係る区民の意見等について ・地域福祉計画「最終案」の確定について 他	
推進本部					①7/月上旬		②8/下旬		③11/月上旬			④2/中旬	
幹事会				①6/中旬		②8/中旬		③11/月上旬				④2/中旬	
議会				6/13~7/1(2定)			9/中旬:3定 事業の体系図について 他		11/中旬:4定 地域福祉計画の改定に係る“中間のまとめ”			2/下旬:1定 計画最終案・中間のまとめに係る区民の意見等	
自立支援協議会	協議会(親会)												
	相談支援専門部会				通常の相談支援部会 シンポジウム 障害者本人等の意見を聞く場(知的・身体・精神・子ども……節目毎2回程度開催予定)				シンポジウム 10/28(金) 10月中旬(予定)				
	権利擁護専門部会												
	就労支援専門部会												
乳幼児発達支援連絡会													
特別支援教育連携協議会													
区民説明会等									11月下旬~12月中旬 中間のまとめについて				
区報										12月上旬~1月上旬 パブリックコメント 12/1 区報特集号(中間まとめ) 等			