

## 平成25年度 「新たな公共プロジェクト」実施スケジュール（予定）

平成25年5月17日現在

月	主な動き	協働推進委員会	プロジェクト支援本部	対話のイベント・対話の場	社会起業家育成講座	プラットフォーム	NPO意見交換会
4月	・年間事業実施計画作成	・要綱整備 ・第1回委員会(4/18)	・要綱整備 ・本部員就任依頼	・ポスター掲示 ・テーマ検討		・メールマガジン、特設HP等準備 ・プロジェクト登録制度準備	・アンケート準備
5月	キックオフ・イベント	・第2回委員会	・第1回本部(5/17)	・テーマ決定 ・対話のイベント(5/26)		・メールマガジン、特設HP等運用開始 ・第1号ニュース作成 ・プロジェクト登録制度準備	・アンケート実施
6月	・プロジェクト登録					・プロジェクト登録制度運用開始	・意見交換会
7月	・対話の場開催		・プロジェクト選定準備(第1クール)	・第1回「(仮)課題を明確にする」×3テーマ	・講座参加予定者へ対話の場への参加を促す		
8月	・支援プロジェクト選定 ・社会起業家育成講座スタート	・第3回委員会	・第2回本部 ・第1クール(8~11月)支援プロジェクト選定		・受講生募集開始 ・第1回講座(公開シンポジウム)	・第2号ニュース作成(兼・社会起業家育成講座募集)	
9月	・支援プロジェクトアクション ・対話の場開催		・支援プロジェクト事業化アクション	第2回「(仮)あるべき姿の実現に必要なことは？どう創りだすのか？」×3テーマ	・第2回~第3回講座		
10月	・支援プロジェクトアクション		・支援プロジェクト事業化アクション		・第4回~第6回講座	・第3号ニュース作成	
11月	・支援プロジェクトアクション		・支援プロジェクト事業化アクション ・プロジェクト選定準備(第2クール)			適宜 情報 更新、 配信	
12月	・支援プロジェクト選定	・第4回委員会	・第3回本部 ・第2クール(12~3月)支援プロジェクト選定		・第7回~第8回講座		
1月	・支援プロジェクトアクション ・対話の場開催		・支援プロジェクト事業化アクション	第3回「(仮)課題克服を効果的に進めていくには？」×3テーマ		・第4号ニュース作成	
2月	・支援プロジェクトアクション		・支援プロジェクト事業化アクション		・第9回講座		
3月	25年度総括	・第5回委員会	・第4回本部		・最終発表会	・第5号ニュース作成	