


主要土木工事の進捗状況について

平成30年8月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第901号) 小石川五丁目8～23番先外	車道舗装工(排水性) 1,442.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 554.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 172.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年6月5日) 平成31年3月28日 (20%)
2	バリアフリー整備工事 (区道第982号) 本駒込五丁目25番～ 本駒込三丁目41番先	車道舗装工(排水性) 1,506.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 408.0 m ² 歩道舗装工(ILB) 267.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年7月11日) 平成31年2月21日 (0%)
3	視覚障害者誘導用ブロック 設置工事(区道第900号) 湯島二丁目4番～ 千代田区外神田二丁目16番先	視覚障害者誘導用ブロック設置工 1.0 式	(設計中)
4	小石川植物園西側道路整備工事 (第五期) 白山三丁目7番～ 白山二丁目13番先	車道舗装工(アスコン) 1,652.0 m ² 歩道舗装工(自然石脱色透水性) 571.0 m ² 歩道舗装工(自然石脱色アスコン) 64.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年5月16日) 平成31年3月29日 (25%)
5	自転車走行空間整備工事 (区道第808号) 後楽一丁目9～6番先	車道舗装工(排水性) 1,143.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 495.0 m ² 歩道舗装工(ILB) 29.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年7月6日) 平成31年2月8日 (0%)
6	道路改修工事 (区道第1025号外) 本駒込三丁目32～30番先外	車道舗装工(透水性) 1,311.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年7月2日) 平成30年11月22日 (0%)
7	道路改修工事(区道第899号) 小日向二丁目10番～ 小日向三丁目7番先	車道舗装工(透水性) 768.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年7月23日) 平成30年12月13日 (0%)
8	道路改修工事(区道第818号) 小石川三丁目10～21番先	車道舗装工(透水性) 471.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	平成30年7月23日) 平成30年12月13日 (0%)

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第134号） 関口一丁目21～10番先	車道舗装工（アスコン） 827.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	（起工済）
10	道路改修工事 （区道文豊第3号外） 千石四丁目29番～ 豊島区巢鴨一丁目24番先外	車道舗装工（透水性） 914.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	（起工済）
11	清水橋架替工事 西片二丁目1番～ 本郷六丁目12番先	旧橋撤去工 1.0 式 工場製作工（桁、鋼管杭） 1.0 式 上部工（H鋼桁埋込RC複合門形桁-ハ橋） 1.0 式 下部工（枕梁式橋台、鋼管杭基礎） 1.0 式 仮設工 1.0 式 附帯工 1.0 式	平成29年10月3日 ） 平成31年3月29日 （ 68% ）
12	区内統一案内標識設置工事 文京区管内	統一案内標識設置工 15.0 基 既設案内標識撤去工 26.0 基	（起工済）
13	公共下水道枝線整備工事 （文京区弥生二丁目付近再構築その2工事） 弥生二丁目付近	管きょ工（開削） 364.0 m 取付管及びます工 47.0 箇所 人孔設置工 9.0 箇所 人孔改造工 10.0 箇所 付帯工 1.0 式	平成30年6月5日 ） 平成31年3月28日 （ 0% ）

平成30年度 文京区道路工事等予定箇所図



番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事(区道第901号)	小石川五丁目8～23番先外
2	バリアフリー整備工事(区道第982号)	本駒込五丁目25番～本駒込三丁目41番先
3	視覚障害者誘導用ブロック設置工事(区道第900号)	湯島二丁目4番～千代田区外神田二丁目16番先
4	小石川植物園西側道路整備工事(第五期)	白山三丁目7番～白山二丁目13番先
5	自転車走行空間整備工事(区道第808号)	後楽一丁目9～6番先
6	道路改修工事(区道第1025号外)	本駒込三丁目32～30番先外
7	道路改修工事(区道第899号)	小日向二丁目10番～小日向三丁目7番先
8	道路改修工事(区道第818号)	小石川三丁目10～21番先
9	道路改修工事(区道第134号)	関口一丁目21～10番先
10	道路改修工事(区道文豊第3号外)	千石四丁目29番～豊島区巢鴨一丁目24番先外
11	清水橋架替工事	西片二丁目1番～本郷六丁目12番先
12	区内統一案内標識設置工事	文京区管内
13	公共下水道枝線整備工事	弥生二丁目付近