

平成29年度アカデミー推進計画進行管理・評価スケジュール

年月	アカデミー推進本部			アカデミー推進協議会		議会
	事務局	幹事会	本部	協議会	分科会	
4月	○28進行管理の実施 ○各部依頼(20日×切) ・28「実施状況調査」 ・309事業 ○調査結果集計	○第1回幹事会開催通知				
5月		○第1回幹事会(5/8) ・計画の進行管理について ・実施状況調査結果について	○第1回本部開催通知 ○第1回本部(5/24) ・計画の進行管理について ・実施状況調査結果について	○第1回協議会開催通知 ○第1回協議会(5/31) ・計画の進行管理について ・実施状況調査結果について		
6月					○5分野3分科会開催(各2回) 「生涯学習」6/16・6/22 「スポーツ・文化芸術」6/15・6/21 「観光・国際交流」6/15・6/21 ・事業の実施状況の点検及び評価	
7月		○第2回幹事会(7月中旬) ・計画の進行状況について	○第2回本部開催通知 ○第2回本部(7月下旬) ・計画の進行状況について	○第2回協議会(7/19) ・事業の実施状況の点検及び評価について(まとめ)		
8月						
9月						○報告・9月定例 ・計画の進行状況について