

令和元年度主要事業進行管理 執行計画について

番号	事業名	所管
○ 子育て・教育		
1	保育所待機児童解消緊急対策	子ども家庭部
2	不登校予防プロジェクト	教育推進部
3	教育情報ネットワーク環境整備の充実	教育推進部
4	英語力向上推進事業	教育推進部
5	部活動指導員の活用による部活動の充実	教育推進部
6	幼小中学校特別支援教育推進事業	教育推進部
7	プレゼンテーション能力育成のためのカリキュラム開発	教育推進部
8	文京版スタートティング・ストロング・プロジェクト～乳幼児期の子育て応援番組の制作～	教育推進部
○ 福祉・健康		
9	みんなが主役！楽しく目指す健康長寿！～文の京フレイル予防プロジェクト～	福祉部 保健衛生部
10	「文京区版」地域包括ケアシステム構築に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業	福祉部
11	文京ユアストーリー～あなたらしい人生のしめくくりを共に～	福祉部
12	文京区地域生活支援拠点の整備	福祉部
13	生活困窮者学習支援事業（高校生世代対象）	福祉部
14	がん検診の精度向上	保健衛生部
15	任意予防接種費用助成制度の充実	保健衛生部
16	骨髓移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度	保健衛生部
17	禁煙治療費助成	保健衛生部

番号	事業名	所 管
○ コミュニティ・産業・文化		
18	商店街若手人材育成事業	区民部
19	中小企業の企業力向上支援事業	区民部
20	国内交流自治体先の食材活用	アカデミー推進部
21	【ホストタウンの取組】文京クリスマスマーケット2019	アカデミー推進部
22	【ホストタウンの取組】日本ドイツ親善交流演奏会	アカデミー推進部
23	【ホストタウンの取組】文の京再発見！with 国際交流員～ドイツの言葉と文化に触れる～	アカデミー推進部
24	カウントダウンラグビーワールドカップ2019 ストリートラグビー体験	アカデミー推進部
25	あすチャレ！運動会「誰もが主役で参加できる運動会を作ろう」	アカデミー推進部
26	盛岡市との友好都市提携記念事業	アカデミー推進部
27	展望ラウンジ超観光拠点化事業	アカデミー推進部
○ まちづくり・環境		
28	災害時支援・応援計画策定	総務部
29	防災対策の充実・強化に向けた備蓄物資の整備	総務部
30	町会・自治会等の備蓄物資の充実	総務部
31	耐震化促進事業の推進	都市計画部
32	空家等対策事業	都市計画部
33	自転車T Sマーク取得費用助成事業	土木部
34	坂下通りバリアフリー整備	土木部
35	文の京生きもの写真館 ～生物多様性を見る・感じる・理解する～	資源環境部
○ 行財政運営		
36	旧元町小学校及び元町公園の保全・有効活用に向けた整備事業	企画政策部 土木部
37	RPA（ロボットによる業務自動化）・AI（人工知能）等の活用による業務改善	企画政策部 資源環境部

番号	事業名	所 管
○ その他（施設関係の大規模な取組）		
38	特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修	福祉部
39	大塚福祉作業所の大規模改修	福祉部
40	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	福祉部
41	民間事業者による高齢者施設の整備	福祉部
42	公園再整備事業	土木部
43	八ヶ岳高原学園の改修	教育推進部
44	誠之小学校改築	教育推進部
45	明化小学校等改築	教育推進部
46	柳町小学校等改築	教育推進部
47	学校施設の快適性向上	教育推進部
48	学校施設のトイレ洋式化等改修	教育推進部

令和元年度主要事業進行管理執行計画書・進行状況報告書（第 四半期）

指定番号 事 業 名	1 保育所待機児童解消緊急対策	
事業概要	保育ニーズの高まりに迅速に対応するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所待機児童を解消するための緊急対策を実施します。私立認可保育所等の整備促進及び公有地を活用した保育所整備を進めるとともに、春日臨時保育所の運営延長や定期利用保育を実施することで、保育サービス事業の更なる拡充を図ります。また、保育所整備と併せて、各施設における保育の質・安全確保を図るため、私立認可保育所等への指導体制を強化します。	
予算額(千円)	3, 214, 594千円	
年度末の目標		
保育所入所待機児童の状況を踏まえ、私立認可保育所等整備促進や春日臨時保育所の運営延長、定期利用保育事業の実施により、保育サービス事業の更なる拡充を図ります。また、施設整備と併せて、子ども・子育て支援法に基づく指導検査及び私立認可保育所等への巡回指導を両輪とした指導体制をこれまで以上に強化し、保育の量と質の両面で保育所待機児童対策を進めます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・本年4月1日時点での待機児童の分析を行うとともに、私立認可保育所等の開設について、随時保育事業者との協議を進めながら整備を進めています。 ・保育運営事業者が適切に施設運営を行っているか、ヒアリング、現場観察等を通じ、状況を随時確認の上、必要な指導検査及び巡回指導を行います。	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	2 不登校予防プロジェクト			
事業概要	増加傾向にある不登校対策のために、区内大学やスクールカウンセラー等の教育資源を活用し、不登校の未然防止や予兆への対応を含めた早期の段階からの組織的・計画的なアセスメントを強化し、「チーム学校」を見据えた不登校を生まない教育環境を整備します。			
予算額(千円)	18, 583千円			
年度末の目標				
小学校5年生と中学校1年生の全員を対象とした学級集団アセスメント(hyper-Q-U)の実施、SNSを活用した相談窓口の開設、学級満足度向上モデル校(昭和小学校・茗台中学校)における大学との連携やスクールソーシャルワーカーの配置等により、不登校の未然防止や早期解決を図ります。				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4	<ul style="list-style-type: none"> ・教員向けQ-U研修会の実施(4/15) ・スクールカウンセラー向けQ-U研修会の実施(4/23) ・モデル校におけるスクールソーシャルワーカーの配置(3月まで) 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ・1回目のQ-Uの実施と校内研修 ・大学との事業連携に向けた調整 			
6	<ul style="list-style-type: none"> ・Q-U校内研修 			
7	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS相談の周知 			
8	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS相談の実施 			
9	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS相談の実施 			
10	<ul style="list-style-type: none"> ・2回目のQ-Uの実施 			
11	<ul style="list-style-type: none"> ・SNS相談実施の検証 ・Q-U校内研修 			
12	<ul style="list-style-type: none"> ・Q-U校内研修 			
1	<ul style="list-style-type: none"> ・Q-U校内研修 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ・モデル校実施の検証 			
3				

指定番号 事業名	3 教育情報ネットワーク環境整備の充実	
事業概要	小学校全校に児童用タブレット端末を整備することにより、ＩＣＴ機器を活用した質の高い教育環境を整備します。	
予算額(千円)	274, 443千円	
年度末の目標	区内小学校全校に児童用タブレット端末を整備します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	児童用タブレット端末の仕様作成 契約事務	
6		
7	端末導入前、各校にヒアリングをし、プリンタ や充電保管庫の設置場所等を決定	
8	タブレット端末納品	
9	タブレット端末使用開始 教職員向けに活用方法の講習会を実施	
10	教職員向けに活用方法の講習会を実施	
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	4 英語力向上事業			
事業概要	2020年度に都立学校の入試が変更になるとともに、小学校における新学習指導要領全面実施に伴う外国語活動及び外国語科の時数の増加および、中学校における英語科の充実に向けて、小・中学校において外国人英語指導員（ALT）の配置時数を増やし、これからの中間社会で必要とされるコミュニケーション能力の育成を図ります。			
予算額(千円)	79,567千円			
年度末の目標				
・今後のグローバル化社会及び東京オリンピック・パラリンピックに向け、小学校第3学年から中学校第3学年までの児童・生徒の英語による異文化への理解とともに、コミュニケーション能力及びスピーキング能力の向上を図ります。				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4	外国人英語指導員（ALT）を小学校20校、中学校10校に配置			
5				
6	第1回実用英語技能検定（英検）受検料補助			
7				
8				
9				
10	第2回実用英語技能検定（英検）受検料補助			
11				
12				
1	第3回実用英語技能検定（英検）受検料補助			
2				
3				

指定番号 事業名	5 部活動指導員の活用による部活動の充実	
事業概要	「部活動ガイドライン」に基づいて、これまでに配置していた部活動指導補助員に加えて、専門的な技術指導及び生徒指導等が行え、引率等が可能で、帶同審判を兼ねられる部活動指導員を配置します。あわせて、部活動指導員研修会を実施し、専門性を高めます。	
予算額(千円)	39,772千円	
年度末の目標		
高い専門性をもった部活動指導員を雇用することで、生徒の技術の向上が得られ、部活動の活動内容の改善やより一層の充実が図ります。また、教員の長時間勤務解消等の観点からも円滑に部活動を実施できるようになり、教員の働き方改革につなげます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	全幼稚園小・中学校へ、「文京区部活動ガイドライン」を周知 部活動指導員、部活動指導補助員の配置 ガイドラインを区民に区ホームページで周知	
5	部活動指導員研修会の実施 各学校、部活動保護者会でガイドラインの周知	
6	各学校の人員確保状況を確認	
7		
8	各学校の予算執行状況を確認 来年度に向けた予算策定	
9		
10		
11		
12	各学校の予算執行状況を確認	
1	次年度に向けた部活動指導員・指導補助員の配置に向けた各学校への周知	
2	来年度の研修会企画立案	
3	各学校、年度当初活動方針及び計画の作成	

指定番号 事業名	6 幼小中学校特別支援教育推進事業	
事業概要	特別な支援が必要な幼児・児童・生徒への指導を実施するために、特別支援教育担当指導員、交流及び共同学習支援員、及び幼稚園特別保育補助員を追加配置し、在籍学級における支援の充実を図ります。また、中学校の特別支援教室「アドバンスルーム」を開室し支援の充実を図ります。	
予算額(千円)	328,861千円	
年度末の目標		
特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒が増加している現状を踏まえ、新学習指導要領の趣旨でもあり、本区が推進しているインクルーシブ教育システム構築に向け、幼稚園や学校の状況や保護者・区民の幅広いニーズに対応するために、さらなる合理的配慮の提供など、特別支援教育を推進します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	「小・中学校特別支援教室ハンドブック」に基づく校内研修会等での周知 新入児童・生徒保護者及び転入教職員に対する「交流及び共同ガイドライン」の周知 特別支援教育担当指導員等研修会にて本区の特別支援教育推進状況について周知	
5	特別支援教室専門員研修会の実施 特別支援教室主任会及び担当者連絡会の実施 小学校特別支援教室 P T の実施 中学校特別支援教室 P T の実施	
6	特別支援教育担当指導員研修会の実施 交流及び共同学習支援員・介助員等研修会の実施	
7	特別支援教育担当指導員研修会の実施 交流及び共同学習支援員・介助員等研修会の実施 幼稚園特別保育補助員研修会の実施	
8	来年度に向けた予算策定	
9	小・中学校特別支援教室、区民向け資料発行（広報）、保護者向け資料発行（保護者会） 特別支援教室主任会及び担当者連絡会の実施	
10	小学校特別支援教室 P T の実施 中学校特別支援教室 P T の実施	
11		
12	特別支援教育担当指導員等、非常勤職員の募集 区の広報、各大学への依頼の実施	
1	「特別支援教育」教育課程届出の説明 保護者向け資料発行（保護者会）	
2	校内委員会検討 特別支援教育担当指導員等研修会の実施 小学校特別支援教室 P T の実施 中学校特別支援教室 P T の実施	
3	「特別支援教育」対象児童・生徒決定 特別支援教育担当指導員等、非常勤職員の配置	

指定番号 事業名	7 プレゼンテーション能力育成のためのカリキュラム開発	
事業概要	小学校及び中学校において義務教育9年間を通したプレゼンテーション能力（コミュニケーション能力）の育成を目指すため、平成30年度から小・中学校6校で実施している「プレゼンテーション能力向上プログラム」と並行して、プログラム開発団体と連携し、カリキュラムの開発を行います。	
予算額(千円)	5,382千円	
年度末の目標		
令和2年度から小学校、令和3年度から中学校の学習指導要領が全面実施されることを見据えて、児童・生徒の思考力、表現力やコミュニケーション能力を育成するとともに、文京区の教育資源を活用し、学校教育における「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、持続可能な社会や世界の創り手となるために必要な資質・能力を育成します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	プログラム開発団体とのカリキュラム開発委員会実施	
6		
7		
8	カリキュラム開発委員会実施	
9		
10		
11		
12		
1	カリキュラム開発委員会実施	
2		
3	プログラム開発団体と連携し、カリキュラムの提案	

指定番号 事 業 名	8 文京版 スターティング・ストロング・プロジェクト～乳幼児期の子育て応援番組の制作～	
事業概要	乳幼児期の子どもの学び・育ちや保護者の子育てを支援する番組を制作し、子どもの社会性等を育むための情報を提供します。また、テーマに沿って区内のさまざまな教育的資源等を紹介し、保護者の活用につなげます。制作した番組は CATV で放映するほか、事業終了後も継続的に活用できるように YouTube 等でも発信していきます。	
予算額(千円)	1, 818 千円	
年度末の目標		
本年度分の乳幼児期の子育て応援番組 3 本の制作を終了し、1 月から 3 月まで各月 1 本を文京区民チャンネル (CATV) で放映する。また、当該番組を YouTube で公開します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・区立幼稚園等に TV 番組制作の説明及び協力依頼 ・代表幼稚園長及び保育園長との打合せ ・子育て応援 TV 番組制作会社委託契約締結 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援 TV 番組制作全体 (東大、制作会社、等) 打合せ 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・制作会社が全体計画作成 ・子育て応援 TV 番組撮影打合せ 	
7	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援 TV 番組打合せ及び撮影 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援 TV 番組打合せ及び撮影 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援 TV 番組打合せ及び撮影 	
10	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援 TV 番組打合せ及び撮影 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ・制作会社番組編集 ・制作番組のチェック 	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・制作会社番組編集 ・制作番組のチェック 	
1	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援番組 CATV で 1 本目放映 ・子育て応援番組 YouTube で 1 本目公開開始 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援番組 CATV で 2 本目放映 ・子育て応援番組 YouTube で 2 本目公開開始 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て応援番組 CATV で 3 本目放映 ・子育て応援番組 YouTube で 3 本目公開開始 	

指定番号 事業名	9	みんなが主役！楽しく目指す健康長寿！～文の京フレイル予防プロジェクト～
事業概要		加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下した状態を表す「フレイル」（虚弱、Frailty）という概念が注目されるなか、健康長寿のために大切な「栄養（食・口腔機能）」「運動」「社会参加」という3つの柱に着目した事業を実施することで、フレイル予防を目指し、健康寿命の延伸を図ります。
予算額(千円)	2, 154千円	
年度末の目標		
フレイル講演会（春・秋の2回）とフレイルトレーナー・サポーター養成講座（1回）で動機付とスタッフ養成を行い、区内各所でフレイルチェックを実施（5会場で10回程度）します。参加者には、フレイル予防に関するパンフレットや介護予防イベントの資料集を作成し配布します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	区報（4/25号一面）等による広報活動	
5	文の京フレイル予防講演会（春）	
6	フレイルトレーナー・サポーター養成講座	
7	フレイルチェック【初回】（一般会場 池ヶヶ原・本富士地区）	
8		
9	フレイルチェック【初回】（通いの場 駒込地区）	
10	フレイルチェック【初回】（通いの場 大塚地区）	
11	文の京フレイル予防講演会（秋）	
12	フレイルチェック【初回】（一般会場 池ヶヶ原・富坂地区）	
1		
2	フレイルチェック【効果測定回】（7月会場の2カ所）	
3	フレイルチェック【効果測定回】（通いの場の2カ所）	

指定番号 事業名	10 「文京区版」地域包括ケアシステム構築に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業	
事業概要	住民が身近な圏域で主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制を構築するとともに、各相談機関が連携して、複合化・複雑化した課題をもつ世帯を包括的に受け止める相談支援体制を構築します。なお、事業は社会福祉協議会が実施し、区は運営費を補助します。	
予算額(千円)	10,698千円	
年度末の目標		
地域力強化推進事業として、3か所の「多機能な居場所」に対して、活動場所や継続性の確保に対する支援を行うことで、身近な地域共生社会づくりを促進します。また、多機関の協働による包括的支援体制構築事業として、人材育成プログラムを実施するとともに、ICTを活用した関係機関の情報共有システムについて、一部機関においてクラウド情報共有システムを試行します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<p>【地域力強化推進事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多機能な居場所拠点運営事業補助 4～5月 要綱、申請書など完成 6月 申請受付、決定 ・空きスペース・空き店舗活用専門家派遣 適宜派遣 	
5	【多機関の協働による包括的支援体制構築事業】	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・多機関の協働を進める人材育成プログラム 4月 企画立案 5～6月 各機関へ周知 	
7	<p>【地域力強化推進事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空きスペース・空き店舗活用専門家派遣 適宜派遣 	
8	【多機関の協働による包括的支援体制構築事業】	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・多機関の協働を進める人材育成プログラム 7～9月 毎月1回開催 	
10	<p>【地域力強化推進事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空きスペース・空き店舗活用専門家派遣 適宜派遣 	
11	【多機関の協働による包括的支援体制構築事業】	
12	<ul style="list-style-type: none"> ・多機関の協働を進める人材育成プログラム 10～12月 毎月1回開催 	
1	<p>【地域力強化推進事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空きスペース・空き店舗活用専門家派遣 適宜派遣 	
2	【多機関の協働による包括的支援体制構築事業】	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・ICTを活用した情報共有システムの導入 試行開始 ・多機関の協働を進める人材育成プログラム 1～3月 毎月1回開催 	

指定番号 事業名	11 文京ユアストーリー～あなたらしい人生のしめくくりを共に～	
事業概要	身寄りのない高齢者を対象に、元気なうちから社会参画支援および定期連絡・訪問を行い、判断能力等の衰えが見られる場合には、利用者の意向に沿って、後見制度や介護サービスの紹介、葬儀や家財処分の準備等の支援を行います。なお、事業は社会福祉協議会が実施し、区は運営費を補助します。	
予算額(千円)	3,606千円	
年度末の目標	これまでの社会福祉協議会における相談受付状況から、契約件数12件程度を目標とします。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	書類整備、アドバイザー契約等の準備。	
5	文社協だより、区報にて周知開始。 説明会の受付開始。	
6	説明会の実施。申込受付の開始。	
7	随時契約開始。	
8	審査会の開催。	
9	随時、受付、契約の実施。	
10	審査会の開催。	
11	随時、受付、契約の実施。	
12	審査会の開催。運営委員会の開催。	
1	随時、受付、契約の実施。	
2	審査会の開催。 啓発イベントの開催。	
3	随時、受付、契約の実施。	

指定番号 事業名	12 文京区地域生活支援拠点の整備	
事業概要	障害の重度化、障害者・家族の高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者が地域で安心して暮らし続けるために、地域の拠点相談支援事業所に地域連携調整員を配置し、様々な社会資源との連携を強化することで、居住支援の充実を図ります。	
予算額(千円)	13,787千円	
年度末の目標		
文京区障害者地域自立支援協議会地域生活支援専門部会における議論を踏まえ、本富士地区拠点の整備を行い、地域のネットワークづくりを推進します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・拠点事務所物件確保に向けた準備	
5	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・拠点事務所物件確保に向けた準備	
6	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・拠点事務所物件確保 ・第1回地域生活支援専門部会において進捗状況報告	
7	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・事務所に配置する備品等の準備	
8	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・事務所に配置する備品等の準備	
9	・地域連携調整員のスキルアップのための研修 ・事務所に配置する備品等の準備 ・第2回地域生活支援専門部会において進捗状況報告 ・関係機関への周知	
10	・拠点開設 ・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり	
11	・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり	
12	・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり ・第3回地域生活支援専門部会において進捗状況報告	
1	・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり	
2	・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり	
3	・総合相談支援及び居住支援の実施 ・関係機関との連携強化・地域のネットワークづくり ・第4回地域生活支援専門部会及び自立支援協議会において進捗状況報告	

指定番号 事 業 名	13 生活困窮者学習支援事業（高校生世代対象）	
事業概要	生活困窮等の理由により、学習環境、生活環境に課題のある高校生世代を含む若年層に、学習面の指導に加え社会面、生活面の向上のための支援を総合的に行います。これにより、就職、再就学など適切な進路がえらべるような基礎づくりをし、高校卒業や高卒資格認定の取得等、自分の将来への具体的イメージや取組みに結びつけます。	
予算額(千円)	30,266千円	
年度末の目標	高校生世代等に学習支援、相談支援を行い、高校卒業や高卒認定資格の取得、または大学、専門学校等への進学を目指します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	事業詳細、募集案の策定	
5	募集受付、3者面談、受講決定	
6	支援開始、アンケート、学力テスト 定員未到達の場合、追加募集	
7	支援実施、実績の確認 応募状況確認、事業方針検討	
8	支援実施、実績の確認	
9	支援実施、実績の確認 イベント実施	
10	支援実施、実績の確認 イベント実施	
11	支援実施、実績の確認 イベント実施、3者面談	
12	支援実施、実績の確認	
1	支援実施、実績の確認	
2	支援実施、実績の確認	
3	支援実施、実績の確認 アンケート、学力テスト 実施結果検証	

平指定番号 事業名	14 がん検診の精度向上	
事業概要	がんの早期発見・早期治療のため、国の指針に基づく5がん検診（肺、胃、大腸、子宮、乳）を無料で実施し、個別受診券を送付することで、精度の高いがん検診の体制を整備していきます。	
予算額(千円)	715, 566千円	
年度末の目標		
新たに肺がん検診を開始するとともに、乳がん検診を無料化することで、5がん検診全てを無料で実施します。また、がん検診システムを本稼働し、胃がん、子宮がん、乳がんの全受診対象者へ個別に受診券を送付し、更に70歳未満の未受診者に対しては再度の受診勧奨を行います。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	乳がん・子宮頸がん検診開始	
5	乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン発送	
6	肺がん検診開始、大腸がん検診開始、胃がん検診開始（対象者へ受診券発送）	
7		
8		
9	乳がん・子宮頸がん・胃がん・肺がん・大腸がん検診の受診再勧奨はがきの送付	
10		
11		
12		
1	胃がん・肺がん・大腸がん検診終了	
2		
3	乳がん・子宮頸がん検診終了	

指定番号 事業名	15 任意予防接種費用助成制度の充実	
事業概要	感染症の発症又は重症化の予防を目的として、任意予防接種の費用助成制度を充実させます。 (1) 子どもインフルエンザワクチン任意予防接種費用助成制度 (2) 麻しん抗体検査及びワクチン接種費用助成制度 (3) 成人男性への風しん対策事業 (4) 帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成制度	
予算額(千円)	215,635千円	
年度末の目標	制度の周知を適切に行い、公費負担利用者を増やすことを目指します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	(3) 成人男性への風しん対策事業 ・費用助成開始（6月1日～） ・6月10日号の区報に記事掲載 ・区HPにて周知	
7		
8		
9	(1) 子どもインフルエンザワクチン (2) 麻しん抗体検査・ワクチン接種 (4) 帯状疱疹ワクチン ・9月25日号の区報に記事掲載 ・区HP、ワクチンナビにて周知	
10	(1) 子どもインフルエンザワクチン (2) 麻しん抗体検査・ワクチン接種 (4) 帯状疱疹ワクチン ・費用助成開始（10月1日～）	
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	16 骨髓移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度	
事業概要	経済的負担を軽減するとともに、感染症の発症又は重症化を予防するため、骨髓移植手術等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、予防接種をする子どもの保護者に対して、接種費用を公費負担します。	
予算額(千円)	743千円	
年度末の目標		
制度の周知を適切に行い、公費負担利用者を増やすことを目指します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	平成31年4月1日以降に接種した予防接種について、申請受付を開始。	
5	(周知) 平成31年3月25日号区報 区報掲載までにホームページ公開 ワクチンナビ	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	17 禁煙治療費助成	
事業概要	区民の禁煙治療にかかる費用の一部を助成することで、がん予防対策等を推進し、区民の健康の維持及び増進を図ります。	
予算額(千円)	1,220千円	
年度末の目標	区に禁煙外来治療費助成事業の登録申請をしたうえで、禁煙治療医を受けた文京区在住者・定員100名に対し、治療費の自己負担額のうち1万円を上限に助成します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	事業周知	
5	禁煙外来治療費助成事業登録者募集 5月31日世界禁煙デーの取組	
6	登録者の禁煙治療開始、禁煙支援メールの送信	
7		
8	支援メール随時送信	
9	第2回登録者募集（5月募集で定員満たない場合）	
10	5月募集の登録者の助成申請開始時期	
11		
12		
1		
2	9月募集の登録者の助成開始時期	
3		

指定番号 事業名	18 商店街若人材育成事業	
事業概要	グループワーク等を通じて、商店街の枠を超えたネットワークを形成し、情報共有や新たな視点での商店街の活性化を目指します。事業の実施終了後に引き続いて、若人材による具体的な活動を商店街エリアプロデュース事業等により継続的に支援していきます。	
予算額(千円)	1,434千円	
年度末の目標		
若手商店主の育成と商店街の枠を超えたネットワークの構築を促進するとともに、商店街エリアプロデュース事業等による支援を行い、商店街活動の活性化を図ります。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	参加者募集 区HP、フェイスブックに情報掲載	
5	参加者募集 区報5/25号に情報掲載	
6	セミナー（1回目） セミナー（2回目）	
7	グループワーク（1回目） グループワーク（2回目）	
8	グループワーク（3回目） 交流会	
9	若手商店主の活動を支援	
10	若手商店主の活動を支援	
11	若手商店主の活動を支援	
12	若手商店主の活動を支援	
1	若手商店主の活動を支援	
2	若手商店主の活動を支援	
3	若手商店主の活動を支援	

指定番号 事 業 名	19 中小企業の企業力向上支援事業	
事業概要	SDGs（国連が示した持続可能な開発目標）の区内中小企業における理解、浸透を図るため【SDGsワークショップ】を行います。また、環境保全や生産性向上に資する中小企業の設備投資について補助を行うため、【持続可能性向上支援補助金】を新設します。さらに、海外進出支援及び経営基盤の強化を図るための【各種認証取得補助金】について補助対象項目を拡充します。これらの取組により中長期を見通した持続可能な区内産業の振興を図ります。	
予算額(千円)	13,495千円	
年度末の目標		
SDGs の区内中小企業における理解、浸透を促進するとともに、持続可能性を高める中小企業の取組を補助し、区内産業の振興を図ります。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【持続可能性向上支援補助金】・【各種認証取得費等補助金】補助申請受付開始	
5	【SDGs ワークショップ】事業準備	
6		
7		
8	【SDGs ワークショップ】チラシ作成・配布 (1回目)	
9	【SDGs ワークショップ】区報・HP掲載 (1回目)	
10	【SDGs ワークショップ】実施（1回目）	
11		
12	【SDGs ワークショップ】チラシ作成・配布 (2回目)	
1	【SDGs ワークショップ】区報・HP掲載 (2回目)	
2	【SDGs ワークショップ】実施（2回目）	
3	補助実施企業へのヒアリング	

指定番号 事業名	20 国内交流自治体先の食材活用	
事業概要	本区と交流のある自治体で生産された食材を使用した料理を、区内飲食店にて提供してもらい、その食材購入費の一部を区が補助します。	
予算額(千円)	500千円	
年度末の目標		
本区と交流のある自治体で生産された食材の魅力を、区内飲食店に活用していただくことで、食をとおした各自治体との交流の活性化及び区民に向けた交流自治体の周知につなげます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	要綱策定 周知方法について経済課等と調整	
6	区報（6/10号）等で周知 申請受付開始	
7	交付申請受付締切 選考会実施・交付決定	
8		
9	実施店舗を区報（9/25号）、チラシ等で周知	
10	実施店舗にて食材を活用した料理の提供	
11	実施店舗にて食材を活用した料理の提供	
12	実施店舗にて食材を活用した料理の提供	
1	実績報告書収受 交付額確定・補助金支払い	
2		
3		

指定番号 事業名	21	【ホストタウンの取組】文京クリスマスマーケット 2019		
事業概要	ドイツホストタウンフェスティバルの開催等により、ドイツがホストタウンであることの周知は一定程度図られましたが、さらにドイツのスポーツや食をはじめとする様々な文化に対する知識を深めることで、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成、国際理解の促進につなげていきます。			
予算額(千円)	10, 467千円			
年度末の目標				
<p>1 区内の大学、団体、ドイツ関連商店等の出展やステージ出演により、区内のホストタウンに対する取組を推進します。</p> <p>2 国際交流員が企画を担当することにより、ホストタウンへの取組を促進します。</p> <p>3 ドイツに対するホストタウン事業をPRすることで、東京2020大会開催時のインバウンド強化につなげます。</p>				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4				
5	<ul style="list-style-type: none"> ・開催日時、会場決定 ・イベント内容検討 			
6	<ul style="list-style-type: none"> ・ドイツ人オリンピアン・パラリンピアン招聘交渉 ・イベント内容決定 			
7	<ul style="list-style-type: none"> ・委託契約締結 ・ドイツ人オリンピアン・パラリンピアン招聘交渉 ・ドイツ関係団体、飲食店等との調整 			
8	<ul style="list-style-type: none"> ・ドイツ関係団体、飲食店等との調整 			
9	<ul style="list-style-type: none"> ・ドイツ関係団体、飲食店等との調整 ・広報内容決定 ・ポスター及びチラシの作成 			
10	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター及びチラシの作成 ・広報、SNS等での周知開始 			
11	<ul style="list-style-type: none"> ・広報・SNS等での周知 			
12	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施 			
1				
2				
3				

指定番号 事業名	22	【ホストタウンの取組】日本ドイツ親善交流演奏会
事業概要	<p>東邦音楽大学と協力し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンであるドイツ連邦共和国にスポットを当てた交流演奏会を実施します。ドイツのライプツィヒ ユースオーケストラの演奏の他、東邦音楽大学オーケストラの出演、区内の小学校、音楽団体にも楽団の演奏に合わせて合唱をする等、区民の発表の機会を創出するとともに、鑑賞出来る機会とします。</p> <p>また、音楽のみならず、観光や文化面でドイツについて紹介する企画展示も合わせて行い、ドイツの魅力を発信することにより東京2020大会への機運を醸成します。</p>	
予算額(千円)	1, 201千円	
年度末の目標	<p>姉妹都市のあるドイツ連邦共和国にスポットを当てることで、より一層の国際交流が期待出来るとともに、文京区内の学校や音楽団体に出演・鑑賞してもらうことで、若い世代に音楽への関心を抱いてもらう好機とし、区内の音楽文化のより一層の発展・活性化につなげます。</p>	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	各関係団体と打ち合わせ（随時）	
5	区報5/25号等で周知	
6	観覧者募集締め切り	
7	11日（金）～13日（土）事業実施	
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	23 【ホストタウンの取組】文の京再発見！with 国際交流員～ドイツの言葉と文化に触れる～	
事業概要	<p>ドイツ人国際交流員（CIR）が中心となり、「ドイツ語講座」及び「ドイツ文化講座」の2講座を開設します。「ドイツ語講座」は、身近な文京区を題材に取り入れ、ドイツ語を学びながら街の魅力を再発見する機会を創出し、「ドイツ文化講座」は、多様なテーマでドイツ文化を紹介するとともに、日本とドイツの特徴や違いなどを学べる機会とします。</p> <p>これらの事業により、区民の身近な国際交流を促進するとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた更なる気運醸成を図ります。</p>	
予算額(千円)	2,389千円	
年度末の目標		
<ol style="list-style-type: none"> 1 ドイツ人と直接触れ合うことで、区民が国際交流の機会をより身近に感じるとともに、ホストタウン事業をより浸透させます。 2 体験・学習型の事業に参加することで、区民の東京2020大会への参画意識を醸成します。 3 ドイツ関連団体との連携促進により関係を強化し、今後のホストタウン事業展開につなげます。 		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・「ドイツ語講座（文法・会話）」（上半期）開講 ・「ドイツ文化講座（第1回）」開講	
5	・「ドイツ文化講座（第2回）」開講	
6	・「ドイツ文化講座（第3回）」開講	
7	・ドイツ語講座（下半期）内容検討	
8	・「ドイツ文化講座（第4回）」開講 ・ドイツ語講座（下半期）内容決定	
9	・「ドイツ語講座（文法・会話）」（上半期）終了 ・「ドイツ文化講座（第5回）」開講 ・「ドイツ語講座（下半期）」区報掲載、受講者募集、受講者決定	
10	・「ドイツ語講座」（下半期）開講 ・「ドイツ文化講座」（第6回、第7回）開講	
11	・「ドイツ文化講座」（第8回）開講	
12	・「ドイツ文化講座」（第9回）開講	
1	・「ドイツ文化講座」（第10回）開講	
2	・「ドイツ文化講座」（第11回）開講	
3	・「ドイツ語講座」（下半期）終了 ・「ドイツ文化講座」（第12回）開講	

指定番号 事業名	24 カウントダウンラグビーワールドカップ2019 ストリートラグビ一体験	
事業概要	ストリートラグビ一体験及び各種ラグビーコンテンツを通じて、ラグビー競技への興味・関心を高め、9月に開幕するラグビーワールドカップの観戦や応援の動機付けとします。	
予算額(千円)	5,726千円	
年度末の目標		
<ul style="list-style-type: none"> ・区民のラグビー競技への関心・理解が進むことにより、ラグビー観戦等の意欲を高めます。 ・選手の派遣等、区内スポーツ関係団体や企業と協働してイベントを盛り上げることで、当該団体や企業との連携を進展させます。 		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・区内スポーツ関係団体、企業との調整 ・会場の下見及びイベント内容の決定 ・ポスター及びチラシの作成 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・区報掲載 ・ストリートラグビー募集開始・参加者決定 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施 ・事業の振り返り 	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	25 あすチャレ！運動会「誰もが主役で参加できる運動会を作ろう」	
事業概要	日本財団パラリンピックサポートセンターが実施するプログラム「あすチャレ！運動会」を活用し、パラリンピック種目を含む様々な競技を体験する場を提供することで、スポーツを通じた障害理解や共生社会へのイメージを共有するとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への気運醸成につなげていきます。	
予算額(千円)	3,613千円	
年度末の目標		
スポーツを通じた障害者とのふれあいにより、障害者スポーツの認知度と障害への理解を深めるとともに、東京2020大会への気運醸成につなげます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・広報内容検討	
5	・イベント内容の決定 ・区内スポーツ関係団体、企業との調整 ・ポスター及びチラシの作成 ・広報内容決定	
6	・区報掲載 ・一般区民参加募集開始 ・プログラム確定	
7	・参加者決定・通知送付	
8	・事業実施 ・事業の振り返り	
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事業名	26 盛岡市との友好都市提携記念事業	
事業概要	平成31年2月20日に友好都市協定を締結した盛岡市と連携し、盛岡さんさ踊り練習会や文の京啄木学級を開催することで、行政だけではなく区民・市民間も含めた両区市の交流を活発化していきます。	
予算額(千円)	1,030千円	
年度末の目標		
盛岡市の伝統文化であるさんさ踊りを実際に練習し披露することで、友好都市としての盛岡市を感じ、観客とともに、友好都市の文化を共有します。また、啄木学級を例年より内容を拡充して実施することで、友好都市を提携したことを広く区民に認識してもらい、以後の友好関係の推進のきっかけとします。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	啄木学級周知開始（区報5/25等掲載）	
6	盛岡市と打ち合わせ	
7	7/5（金）啄木学級実施	
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2	さんさ踊りワークショップ実施	
3	・さんさ踊りワークショップ実施 ・文京さくらまつりにて、さんさ踊りパレード実施	

指定番号 事業名	27 展望ラウンジ超観光拠点化事業	
事業概要	シビックセンター25階展望ラウンジを活用した飲食等のイベント「Sky View Lounge BAR」の継続的な実施を可能とするスキームを構築します。また、1階観光インフォメーションと連携し、25階の来訪者に対して観光情報を提供し、区内の周遊性を高めます。	
予算額(千円)	3,396千円	
年度末の目標		
展望ラウンジの観光地としての認知度を一層向上させるとともに、区の観光スポット等の魅力を発信する機会とすることで、観光客を誘致し、区内の周遊性を高めます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	実施方法の検討、備品購入入札準備、関係各課と協議	
5	備品入札 Sky View Lounge BAR 実施 展望ラウンジ観光インフォメーション実施	
6	Sky View Lounge BAR 実施	
7	Sky View Lounge BAR 実施 展望ラウンジ観光インフォメーションでの物販展開協議	
8	Sky View Lounge BAR 実施 次年度に向け観光協会と協議	
9	Sky View Lounge BAR 実施	
10	Sky View Lounge BAR 実施 展望ラウンジ観光インフォメーションでの観光土産品販売	
11	Sky View Lounge BAR 実施	
12	Sky View Lounge BAR 実施	
1		
2	Sky View Lounge BAR 実施	
3	Sky View Lounge BAR 実施	

指定番号 事業名	28 災害時支援・応援計画策定	
事業概要	都や協定自治体からの的確な支援体制を構築し、迅速かつ的確な災害対応に取り組める組織体制を構築するため、「熊本地震を踏まえた災害対策の充実・強化の検討」の報告や、関連する資料等を踏まえ、文京区事業継続計画の見直し及び災害時支援・応援計画の策定を行います。	
予算額(千円)	10, 230千円	
年度末の目標		
関連資料の収集・分析及び既存計画の課題抽出を行い、文京区事業継続計画の見直し及び災害時支援・応援計画の素案を作成します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	公募型プロポーザル実施の公表及び提出書類の配付	
7	提出書類の受付 第一次審査	
8	第一次審査結果通知 第二次審査	
9	公募型プロポーザル実施結果通知	
10	災害時支援・応援計画等策定業務委託契約依頼 資料収集・分類整理作業開始	
11	既存計画の課題抽出作業開始	
12	文京区事業継続計画の見直し及び災害時支援・応援計画素案作成開始	
1	資料収集・分類整理作業終了	
2	既存計画の課題抽出作業終了	
3	文京区事業継続計画の見直し及び災害時支援・応援計画素案作成終了	

指定番号 事 業 名	29	防災対策の充実・強化に向けた備蓄物資の整備
事業概要		避難所において、安心して更衣や授乳ができるプライベート空間を確保するために、避難所及び区内4箇所の妊産婦・乳児救護所にプライベートテント及び多目的テント、及び避難生活が長期化した場合を想定し、震災関連死を防ぐため、段ボールベッド等を整備します。また、妊産婦・乳児救護所に液体ミルクの備蓄を行います。
予算額(千円)	18,869千円	
年度末の目標		プライベートテント、多目的テント及び段ボールベッドを避難所及び妊産婦・乳児救護所に配置します。また、妊産婦・乳児救護所の備蓄を強化します。
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	避難所及び妊産婦・乳児救護所にあるプライベートテント、多目的テント及び段ボールベッドの在庫数調査。	
5		
6	プライベートテントについて避難所への納入方法協議。	
7	多目的テント及び段ボールベッドについて避難所への納入方法協議	
8	プライベートテント、多目的テント及び段ボールベッド納入検査・立会い	
9	妊産婦・乳児救護所用液体ミルクの購入計画作成	
10	妊産婦・乳児救護所用液体ミルク購入準備	
11		
12	妊産婦・乳児救護所用液体ミルク購入準備	
1	妊産婦・乳児救護所用液体ミルク購入準備	
2		
3	妊産婦・乳児救護所用液体ミルク購入準備	

指定番号 事業名	30 町会・自治会等の備蓄物資の充実	
事業概要	区民防災組織が求める、実情に応じた防災資器材を整備し、防災訓練で使用することにより適切な維持管理を行うとともに、災害時に迅速かつ適切な有効活用につなげ、防災力の向上を図ります。	
予算額(千円)	16, 940千円	
年度末の目標		
町会・自治会から要望のあった防災資器材を支給し、防災訓練で活用してもらうことにより日常的な維持管理を行うとともに、災害時の迅速かつ適切な有効活用につなげます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	意見集約	
5	支給資器材確定	
6		
7		
8	資器材説明会	
9	資器材説明会	
10	希望調査・納入資器材の確定	
11		
12		
1		
2	資器材の納品	
3		

指定番号 事 業 名	31 耐震化促進事業の推進	
事業概要	<p>文京区耐震改修促進計画に基づき住宅の耐震化を促進することにより、区全体の災害に強いまちづくりの実現に向けて耐震化促進事業を推進しています。</p> <p>住宅については、平成32年度までに耐震化率を95%とすることを目標として、耐震診断、設計、改修助成により、耐震化を推進しています。</p> <p>また、今年度からは耐震性が低い老朽木造住宅の建替えを推進するために、木造住宅除却助成を拡充すると共に、啓発活動により耐震化をより一層推進していきます。</p>	
予算額(千円)	72,600千円	
年度末の目標		
<p>助成件数について、木造は耐震診断42件、耐震改修34件、非木造は耐震診断5件、耐震設計3件、耐震改修1件を目標に事業に取組んでいきます。また、耐震セミナー及び個別相談会を行う等、区民にきめ細かな説明を行い、更なる制度活用に繋げていきます。</p>		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	木造住宅除却助成の拡充について、HP掲載	
5	避難所総合訓練にて、耐震化促進事業周知	
6	耐震個別相談会（以下、「相談会」とします。）開催周知のため、区報及びB-ぐる広告掲載	
7	相談会の開催	
8	耐震セミナー及び個別相談会（以下、「セミナー等」とします。）開催周知のため、区報掲載及び区設掲示板にポスター掲出 セミナー等の開催 区設掲示板に耐震診断ポスター掲出	
9	区報に耐震化促進事業掲載 区設掲示板に耐震改修ポスター掲出	
10	避難所総合訓練にて、耐震化促進事業周知 相談会開催周知のため、区報及びB-ぐる広告掲載	
11	相談会の開催	
12	セミナー等開催周知のため、区報掲載及び区設掲示板にポスター掲出	
1	セミナー等の開催 区報に耐震化促進事業掲載	
2	相談会等参加者へのフォローアップ	
3	区設掲示板に耐震改修ポスター掲出	

指定番号 事 業 名	32 空家等対策事業	
事業概要	管理不全な状態にある空家等の除却の促進に加え、空家の利活用を希望する所有者と空家の利用希望者とをマッチングして、空家の有効活用を進めることで、管理不全な空家の発生を防止し、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります。	
予算額(千円)	14,901千円	
年度末の目標	各種広報媒体を活用して区民の意識啓発や事業の普及を図り、事業を推進するなどして、1件でも多くの管理不全な空家を解消します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
	○年間を通して、所有者等からの相談に対応するとともに、事業の申請を受理し、審査、補助します。	
4	区ホームページ掲載、ちらし及びポスター作成	
5	区報①掲載	
6	区設掲示板にポスター掲示、啓発用リーフレット作成	
7		
8		
9		
10		
11	区報②掲載	
12	空家セミナー開催	
1		
2		
3		

指定番号 事業名	33 自転車 TS マーク取得費用助成事業	
事業概要	① 自転車の定期的な点検整備を促進することにより、自転車の安全な利活用を推進します。 ② 自転車事故に備え、加入者及び被害者の救済に資する保険の加入を促進します。 ③ 点検整備と同時に自転車利用者に対しルール・マナーの周知啓発を図ります。	
予算額(千円)	513千円	
年度末の目標		
自転車 TS マーク取得費用助成について、350 件の交付申請受付		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	文京区自転車 TS マーク取得費用助成金交付要綱等の制定 各店舗への事業説明 東京都自転車安全利用促進事業補助金交付申請 周知用ポスター・チラシの作成 各店舗への事業説明及び様式等の配布 区報ぶんきょう 5 月 25 日号掲載 協力店承認申請受付	
5	各店舗にて 6 月 1 日より受付開始 随時受付	
6	各店舗にて随時受付	
7	各店舗にて随時受付	
8	各店舗にて随時受付	
9	各店舗にて随時受付	
10	各店舗にて随時受付 上半期分の交付申請の受付	
11	各店舗にて随時受付	
12	各店舗にて随時受付	
1	各店舗にて随時受付	
2	各店舗にて随時受付	
3	各店舗にて随時受付 下半期分の交付申請の受付 東京都自転車安全利用促進事業補助金実績報告	

指定番号 事業名	34 坂下通りバリアフリー整備	
事業概要	坂下通りのバリアフリー整備に関する調査・設計を行います。	
予算額(千円)	23,851千円	
年度末の目標	坂下通りのバリアフリー整備の設計を完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	委託契約	
6	測量等調査	
7	基本設計着手	
8	住民意見交換会（第一回）	
9		
10	住民意見交換会（第二回）	
11	詳細設計着手	
12		
1		
2	住民説明会	
3	調査設計委託完了	

指定番号 事業名	35 文の京生きもの写真館～生物多様性を見る・感じる・理解する～	
事業概要	生物多様性の保全に取り組むためには、区民が生物多様性を身近なものとして見て、理解して、浸透・定着を図ることが必要です。区民が気軽に参加できる「生きもの写真館」を開館することにより、生物多様性に対する関心を高め、意識の醸成を図ってきます。	
予算額(千円)	2,499千円	
年度末の目標		
写真館に投稿された動植物の写真や区の生物多様性の現状等の記録をまとめたチラシを作成することで、生物多様性に対する関心を高め、意識の醸成を図ってきます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	募集要項完成	
6	募集チラシ作成	
7	投稿写真募集開始	
8		
9		
10	季節のアルバムデータ作成（春・夏）	
11		
12		
1		
2	季節のアルバムデータ作成（秋・冬）	
3	1年間の区の生物多様性の現況チラシを作成	

指定番号 事業名	36	旧元町小学校及び元町公園の保全・有効活用に向けた整備事業		
事業概要	旧元町小学校及び元町公園について、その一体的な屋外空間を生かしつつ、地域における歴史性、防災性、公共性に配慮した保全・利活用を具体化し、有効活用を図ります。			
予算額(千円)	29,406千円			
年度末の目標				
旧元町小学校は、敷地の有効活用や、公園との一体的活用等について、公募により広く提案を求め、プロポーザル方式による選定を行い、保全・利活用を進めます。 元町公園は、旧元町小学校の事業者選定のスケジュールを踏まえ、調査・設計等の業務に着手します。				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4	「旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業」プロポーザル全体説明会・現地見学会			
5	プロポーザル参加申込書の受付			
6				
7	事業提案書作成説明会			
8				
9	事業提案書の受付・第一次審査			
10	第二次審査・事業者決定			
11				
12	基本協定締結			
1	設計等委託着手（元町公園）			
2	基本協定に係る議会報告			
3				

指定番号 事業名	37-1	RPA（ロボットによる業務自動化）
事業概要	RPA※の導入により、システムへのデータ入力や表計算ソフトへのデータ集約など、定型的・反復・大量に処理している業務を自動化するとともに、導入検討の過程で既存業務の見直し等を進めます。 ※RPA (Robotic Process Automation)：業務自動化のために使用するソフトウェア	
予算額(千円)	19, 581千円	
年度末の目標	手作業で行っている業務の自動化を行い、業務の効率化及び品質の向上（脱属人化・ミス等の軽減）を図っていきます。また、ルーチンワークにかける時間を短縮することで、職員が窓口対応や新しい行政サービスの検討に集中できる時間を創出し、よりよい行政サービスを実現させる環境をつくるとともに、RPAの導入を契機に職員の業務改革に関する意識を高めます。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・運用ルール策定、環境準備 ・操作研修の実施【随時】	
5	・導入例等の庁内周知【随時】 ・意識醸成の説明会開催 ・IT・情報セキュリティ委員会への報告	
6	・ヒアリング、業務フロー見直し、確認【随時】 ・シナリオ作成【随時】 ・RPA運用【随時】	
7		
8		
9	・意識醸成の説明会開催 ・次年度の展開方針策定	
10	・IT・情報セキュリティ委員会への報告	
11		
12		
1	・次年度に向けた課題等の洗い出し ・次年度の展開計画策定	
2		
3		

指定番号 事 業 名	37-2 RPA（ロボットによる業務自動化）・AI（人工知能）等の活用による業務改善 (チャットボットによるごみ分別案内サービスの導入)	
事業概要	ごみの分別や収集などごみに関する質問に、LINE等を活用しチャットボット(質問に対し人工知能が回答する自動会話プログラム)が自動応答するサービスを提供します。	
予算額(千円)	1, 221千円	
年度末の目標		
人口知能の自動応答機能を向上させるとともに、チャットボットという新たなツールを活用した事業の定着を目指します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・システム導入作業 ・チャットボット公開 ・各種広報活動 ・年間を通して適宜システム運用管理者との連絡調整を実施 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・LINE プレミアムアカウント取得 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・Bunkyo ごみダイエット通信(6月)にPR記事掲載 ・区民チャンネル(CATV)による周知 	
7		
8		
9	<ul style="list-style-type: none"> ・区報9/25号(1面)にPR記事掲載 ・コンサルティング事業者による効果測定(中間診断) 	
10		
11		
12	<ul style="list-style-type: none"> ・Bunkyo ごみダイエット通信(12月)にPR記事掲載 	
1		
2		
3	<ul style="list-style-type: none"> ・コンサルティング事業者による効果測定(年度末診断) 	

指定番号 事業名	38	特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修
事業概要	文京大塚みどりの郷をサテライト型特別養護老人ホームに再整備するとともに、経年劣化により低下した建物躯体、建築設備等の機能を回復させるための大規模改修を民間事業者主体により実施します。	
予算額(千円)	1, 254, 330千円	
年度末の目標	サテライト型特別養護老人ホームの令和2年4月開設に向けて、利用者に対する影響を極力軽減するよう配慮しながら、安全に改修工事を進めます。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	民間事業者による改修工事 文京大塚高齢者在宅サービスセンターリニューアルオープン	
5	民間事業者による改修工事	
6	民間事業者による改修工事	
7	民間事業者による改修工事	
8	民間事業者による改修工事	
9	民間事業者による改修工事	
10	民間事業者による改修工事	
11	民間事業者による改修工事竣工	
12	民間事業者による開設準備	
1	民間事業者による開設準備	
2	民間事業者による開設準備 議会報告（開設）	
3	民間事業者による開設準備 内覧会	

指定番号 事 業 名	39 大塚福祉作業所の大規模改修	
事業概要	経年により老朽化した大塚福祉作業所の施設、設備の機能を回復し、円滑な事業運営を確保するため、改修工事を行います。	
予算額(千円)	326,522千円	
年度末の目標		
建物内の仮設福祉作業所で事業を継続して行い、利用者への影響を極力軽減するよう配慮しながら、安全に改修工事を進め、福祉作業所部分の改修工事終了後に移転をします。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
5	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
6	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
7	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
8	福祉作業所部分の改修工事終了 内覧会 引越し 改修後の福祉作業所で事業開始	
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

指定番号 事 業 名	40 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	
事業概要	経年により老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホーム（大塚みどりの郷を除く）について、円滑な事業運営を確保するため、施設・設備等の機能を原状回復する工事を入所者及び利用者のいる施設の運営を継続しながら順次行います。なお、今年度は、昨年度より実施している特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事の実施設計を完成させ、改修工事を実施します。	
予算額(千円)	67,003千円	
年度末の目標		
特別養護老人ホーム文京くすのきの郷の大規模改修工事の着手を目指します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	事業者による実施設計	
5	事業者による実施設計	
6	事業者による実施設計 議会報告（改修内容、スケジュールについて）	
7	事業者による実施設計業務完了 工事概要説明会（利用者・家族等）	
8		
9	工事概要説明会（利用者・家族等） 補正予算案の上程	
10		
11	入札公告	
12	工事請負業者入札	
1		
2	工事請負契約の議案の上程	
3	工事請負契約締結 工事説明会（利用者・家族、近隣住民等） 改修工事着手	

指定番号 事 業 名	41 民間事業者による高齢者施設の整備	
事業概要	文京区基本構想実施計画及び文京区地域福祉保健計画（高齢者・介護保険事業計画）に基づき、介護を必要とする高齢者への支援を拡充するため、公有地を活用し、民間事業者主体による特別養護老人ホームを整備します。	
予算額(千円)	277,200千円	
年度末の目標		
春日二丁目特別養護老人ホーム（旧建設省官舎跡地）の建設工事を実施し、年度末の開設を目指します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	民間事業者による建設工事	
5	民間事業者による建設工事	
6	民間事業者による建設工事 入所申し込み受付開始	
7	民間事業者による建設工事	
8	民間事業者による建設工事	
9	民間事業者による建設工事 定期借地権設定契約締結	
10	民間事業者による建設工事	
11	民間事業者による建設工事 竣工・引渡し 議会報告（開設について）	
12	民間事業者による開設準備	
1	民間事業者による竣工式・内覧会	
2	開設	
3		

指定番号 事業名	42 公園再整備事業			
事業概要	区立の公園、児童遊園をより安全・安心で快適なものとするため、公園再整備基本計画に基づき、地域主体の区民参画による計画的な公園の再整備を行います。			
予算額(千円)	422, 481千円			
年度末の目標				
西片公園、神明都電車庫跡公園については、再整備に向けて、区民参画の意見交換会を経て設計を行う予定です。お茶の水公園については、平成30年度に行った基本設計を踏まえ、実施設計を行い、完成後に工事着手の予定です。なお、敷地が史跡に指定されていることから、今後、文化庁と隨時協議を進めていきます。				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4	設計委託着手（お茶の水公園、西片公園、神明都電車庫跡公園）			
5				
6	第1回意見交換会（西片公園） 第2回意見交換会（お茶の水公園）			
7	第1回意見交換会（神明都電車庫跡公園）			
8	第2回意見交換会（西片公園）			
9	設計委託完了（お茶の水公園） 第2回意見交換会（神明都電車庫跡公園）			
10	第3回意見交換会（西片公園）			
11	工事着手（お茶の水公園） 第3回意見交換会（神明都電車庫跡公園）			
12				
1				
2				
3	設計委託完了（西片公園、神明都電車庫跡公園）			

指定番号 事業名	43	八ヶ岳高原学園の改修
事業概要	劣化が著しい設備の改修及び浴室棟の改築に向けた実施設計を行います。	
予算額(千円)	54, 187千円	
年度末の目標	設備改修及び浴室棟改築工事の実施設計を完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	設計委託発注 設計委託契約	
5	設計業務	
6	設計業務	
7	設計業務	
8	設計業務	
9	設計業務	
10	設計業務	
11	設計業務	
12	設計業務	
1	設計業務	
2	設計業務	
3	設計業務、検査	

指定番号 事業名	44 誠之小学校改築	
事業概要	改築校舎及び擁壁の建設工事を実施します。	
予算額(千円)	1, 882, 334千円	
年度末の目標	改築校舎の地上躯体工事を開始します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	校舎：基礎等解体工事	
5	校舎：基礎等解体工事 擁壁：解体工事	
6	校舎：基礎躯体工事 擁壁：解体工事	
7	校舎：基礎躯体工事 擁壁：解体工事	
8	校舎：基礎躯体工事 擁壁：解体工事	
9	校舎：基礎躯体工事 擁壁：解体工事	
10	校舎：基礎躯体工事 擁壁：躯体工事	
11	校舎：基礎躯体工事 擁壁：躯体工事	
12	校舎：基礎躯体工事 擁壁：躯体工事	
1	校舎：基礎躯体工事 擁壁：躯体工事	
2	校舎：基礎躯体工事 擁壁：躯体工事	
3	校舎：地上躯体工事 擁壁：躯体工事	

指定番号 事業名	45 明化小学校等改築	
事業概要	明化小学校及び明化幼稚園の改築に向け、埋蔵文化財調査、先行工事及び仮校舎の建設を実施します。	
予算額(千円)	425,890千円	
年度末の目標	先行工事を工期内に完了するとともに、埋蔵文化財調査、仮校舎の建設を実施します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	埋蔵文化財調査準備	
5	埋蔵文化財調査準備	
6	埋蔵文化財発掘調査 先行工事：工事発注、工事契約 仮校舎建設の実施設計	
7	埋蔵文化財発掘調査 先行工事：準備工事 仮校舎建設の実施設計	
8	埋蔵文化財発掘調査 先行工事：準備工事 仮校舎建設の実施設計	
9	埋蔵文化財発掘調査 先行工事：仮設養生 仮校舎建設の実施設計	
10	埋蔵文化財分析調査 先行工事：倉庫・擁壁等解体工事、電気・給排水設備等工事 仮校舎建設の実施設計	
11	埋蔵文化財分析調査 先行工事：倉庫・擁壁等解体工事、フェンス設置工事、電気・給排水設備等工事 仮校舎建設の実施設計	
12	埋蔵文化財分析調査 先行工事：フェンス設置工事、電気・給排水設備等工事 仮校舎建設の実施設計	
1	埋蔵文化財分析調査 先行工事：電気・給排水設備等工事 仮校舎建設の実施設計	
2	埋蔵文化財分析調査 先行工事：完了検査、引き渡し 本体工事：工事発注 仮校舎建設	
3	埋蔵文化財分析調査 仮校舎建設	

指定番号 事業名	46 柳町小学校等改築	
事業概要	柳町小学校・柳町こどもの森等の改築に向け、実施設計、契約及び解体工事を実施します。	
予算額(千円)	902, 377千円	
年度末の目標	南棟建設地（柳町こどもの森園庭及びプール並びに柳町遊び場）の解体工事を開始します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	改築及び解体工事の実施設計、申請業務	
5	改築及び解体工事の実施設計完了、検査	
6	工事発注準備	
7	工事発注準備	
8	工事発注	
9		
10		
11	仮契約	
12	本契約	
1	解体工事	
2	解体工事	
3	解体工事	

指定番号 事業名	47	学校施設の快適性向上
事業概要		<p>① 磯川小学校内装改修その他工事（2期） ② 関口台町小学校内装改修その他工事（2期） ③ 金富小学校内装改修その他工事（2期） ④ 根津小学校内装改修その他工事（4期） ⑤ 駒本小学校内装改修その他工事（2期） ⑥ 第三中学校内装改修その他工事（2期） ⑦ 第九中学校内装改修その他工事（2期）</p>
予算額(千円)	1, 262, 946千円	
年度末の目標		磯川小、関口台町小、金富小、根津小、駒本小、第三中、第九中（7校）の内装改修工事を完了します。
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【駒本小】【第三中】【第九中】工事発注	
5	【金富小】【根津小】【駒本小】【第九中】 工事契約	
6	【金富小】【根津小】【駒本小】【第九中】 準備工事 【磯川小】【関口台町小】【第三中】 工事契約、準備工事	
7	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【駒本小】【第三中】【第九中】仮設工事、撤去工事	
8	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【駒本小】【第三中】【第九中】撤去工事、内装改修工事、普通教室等一部検査、引渡し	
9	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【第三中】【第九中】内装改修工事 【駒本小】完了検査、引渡し	
10	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【第三中】【第九中】内装改修工事	
11	【磯川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【第三中】【第九中】内装改修工事	
12	【金富小】内装改修工事 【磯川小】【関口台町小】【根津小】【第九中】 【第三中】完了検査、引渡し	
1	【金富小】完了検査、引渡し	
2		
3		

指定番号 事 業 名	48 学校施設のトイレ洋式化等改修	
事業概要	<p>学校快適性向上事業対象外の小学校、中学校および幼稚園の既存和式トイレの洋式化改修を行うと共に、トイレの床のドライ化及び扉（トイレベース）の改修を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 小日向台町小学校トイレ改修その他工事（3期） ② 千駄木小学校トイレ改修その他工事（3期） ③ 昭和小学校トイレ改修その他工事（1期） ④ 茗台中学校トイレ改修その他工事 ⑤ 第一幼稚園トイレ改修その他工事 ⑥ 小日向台町幼稚園トイレ改修その他工事 ⑦ 本駒込幼稚園トイレ改修その他工事（1期） ⑧ 千駄木幼稚園トイレ改修その他工事 ⑨ 後楽幼稚園トイレ改修その他工事 ⑩ 湯島幼稚園トイレ改修その他工事 	
予算額(千円)	289,607千円	
年度末の目標	小学校3校・中学校1校・幼稚園6園のトイレ洋式化工事を完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】工事契約発注準備	
5	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】工事契約発注	
6	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】工事契約	
7	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】トイレ洋式化工事 【本駒込幼】工事契約発注準備	
8	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】トイレ洋式化工事 【本駒込幼】工事契約発注	
9	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】トイレ洋式化工事 【本駒込幼】工事契約	
10	【全校・園】トイレ洋式化工事	
11	【全校・園】トイレ洋式化工事	
12	【小日向台町小】【千駄木小】【昭和小】【茗台中】 【第一幼】【小日向台町幼】【千駄木幼】【後楽幼】 【湯島幼】完了検査、引渡し 【本駒込幼】トイレ洋式化工事	
1	【本駒込幼】完了検査、引渡し	
2		
3		

平指定番号 事業名	49 外壁・サッシの改修	
事業概要	根津小学校外壁サッシ改修工事（4期）	工期：令和元年6月上旬～令和元年12月中旬
予算額(千円)	80,321千円	
年度末の目標	根津小学校外壁サッシ改修工事（4期）を工期内に完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【根津小】工事発注	
5	【根津小】工事契約	
6	準備工事等	
7	仮設養生、石綿撤去工事	
8	石綿撤去工事、外壁調査・補修工事	
9	外壁調査・補修工事、サッシ改修工事	
10	サッシ改修工事、外壁塗装工事	
11	外壁塗装工事、仮設足場解体等	
12	完了検査、引渡し	
1		
2		
3		

指定番号 事業名	50 校庭の改修			
事業概要	① 駕籠町小学校校庭舗装改修その他工事 ② 青柳小学校校庭改修工事（実施設計）	工期：令和元年6月中旬～令和元年11月下旬 工期：令和元年9月下旬～令和2年3月中旬		
予算額(千円)	95,008千円			
年度末の目標				
駕籠町小学校校庭舗装改修その他工事及び青柳小学校校庭改修工事の実施設計を工期内に完了します。				
月	執行計画	四半期実績・課題等		
4	【駕籠町小】工事発注			
5				
6	【駕籠町小】工事契約、準備工事			
7	【駕籠町小】校庭改修工事			
8	【駕籠町小】校庭改修工事			
9	【駕籠町小】校庭改修工事 【青柳小】設計委託発注、契約			
10	【駕籠町小】校庭改修工事 【青柳小】設計業務			
11	【駕籠町小】完了検査、引渡し 【青柳小】設計業務			
12	【青柳小】設計業務			
1	【青柳小】設計業務			
2	【青柳小】設計業務			
3	【青柳小】設計業務、検査			