



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定スケジュール		基本理念・基本目標			「中間のまとめ」の作成						パブリックコメント 区民説明会(2回) 区報特集号12月頃	パブコメ意見を 計画へ反映	印刷・製本	
		主要項目と方向性、計画体系、計画事業の概要												
検討部会	高齢者・介護保険 部会 (6回開催)			①中旬 ・新計画の策定について ・高齢者等の現状について ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		②上旬 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討			③下旬 ・中間のまとめの検 討		④下旬 ・中間のまとめ、区 報特集号の報告	⑤下旬 ・中間のまとめの区 民意見等について ・最終案の検討		⑥下旬 ・計画確定版の報告
	障害者部会 (5回開催)			①書面会議 ・新計画の策定について ・障害者（児）の現状につ いて ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討	②上旬 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		③上旬 ・中間のまとめ（た たき台）の検討	④下旬 ・中間のまとめの検 討				⑤下旬 ・中間のまとめの区 民意見等について ・最終案の検討		
幹事会 (5回開催)			①書面会議 (前回：4/11) ・新計画の策定につ いて ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等	②下旬 (前回：6/26) ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討		③上旬 (前回：8/7) ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要		④上旬 (前回：10/25) ・中間のまとめ				⑤下旬 (前回：1/23) ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）につ いて		
推進本部 (5回開催)			①5/13 (前回：4/26) ・新計画の策定につ いて ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等		②中旬 (前回：7/12) ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	③中旬 (前回：8/22) ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要		④中旬 (前回：11/10) ・中間のまとめ				⑤下旬 (前回：1/30) ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）につ いて		
地推協 (5回開催)			①書面会議 (前回：5/12) ・新計画の策定につ いて ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等		②下旬 (前回：7/27) ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	③下旬 (前回：8/31) ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要			④上旬 (前回：12月21日) ・中間のまとめ				⑤上旬 (前回：2/6) ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）につ いて	
議会 (厚生委員会)				6月議会 ・新計画の策定につ いて ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等			9月議会 ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要		11月議会 ・中間のまとめ			2月議会 ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）につ いて		