


主要土木工事の進捗状況について

令和2年8月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第834号) 湯島二丁目18～15番先	車道舗装工(排水性) 1,706.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 556.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 191.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年4月9日) 令和3年3月29日 (20%)
2	バリアフリー整備工事 (区道第843号) 大塚五丁目13～28番先	車道舗装工(排水性) 919.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 284.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 197.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年12月頃) 令和3年10月頃 (設計中)
3	視覚障害者誘導用施設設置工事 (区道第890号) 本郷一丁目23番～ 本郷二丁目14番先	視覚障害者誘導用施設設置工 1.0 式	令和2年4月1日) 令和2年9月10日 (100%)
4	コミュニティ道路整備工事 (区道文台第3号) 弥生二丁目5番～ 本郷七丁目3番先	車道舗装工(アスコン) 927.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 299.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 119.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年6月9日) 令和3年3月26日 (30%)
5	コミュニティ道路補修工事 (区道第1046号) 千駄木五丁目21番～ 千駄木四丁目10番先	車道舗装工(排水性) 939.0 m ² 遮熱性舗装工 654.0 m ² 歩道カー舗装工(透水性) 515.0 m ² 歩道カー舗装工(アスコン) 614.0 m ² 安全施設工 1.0 式	(起工済)
6	電線共同溝補修工事 (区道第1046号) 千駄木五丁目21番～ 千駄木四丁目10番先	首部補修工 1.0 式	(起工済)
7	清水橋階段部等補修工事 西片二丁目1番～ 本郷六丁目12番先	擁壁補修工 1.0 式 階段補修工 1.0 式 道路復旧工 1.0 式	(起工済)
8	道路改修工事(区道第966号) 小石川四丁目18～20番先	車道舗装工(透水性) 1,189.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年4月1日) 令和2年8月27日 (100%)

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第296号外） 白山四丁目20～25番先外	車道舗装工(透水性) 737.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年4月1日 ? 令和2年8月27日 (100%)
10	道路改修工事（区道第156号） 小日向一丁目1番～ 春日二丁目9番先	車道舗装工(アスコン) 1,053.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和2年7月29日 ? 令和3年2月9日 (5%)
11	道路改修工事（区道第842号） 目白台三丁目28～24番先	車道舗装工(透水性) 801.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	(起工済)
12	道路改修工事（区道第904号外） 大塚三丁目20～25番先外	車道舗装工(透水性) 1,288.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	(起工済)
13	公共下水道枝線整備工事 (文京区小石川二丁目付近再構築その2工事) 小石川二丁目付近	管きょ工（開削） 130.2 m 管きょ工（反転・形成工法） 40.3 m 取付管及びます工 23.0 箇所 人孔設置工 5.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和2年7月29日 ? 令和3年3月11日 (5%)
14	下水道施設整備工事 (文京区千駄木二丁目付近管渠整備工事) 千駄木二丁目付近	管きょ工（開削） 78.4 m 取付管及びます工 7.0 箇所 人孔設置工 5.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和2年7月20日 ? 令和3年3月4日 (5%)

令和2年度 文京区道路工事等予定箇所図



番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事(区道第834号)	湯島二丁目18～15番先
2	バリアフリー整備工事(区道第849号)	大塚五丁目13～28番先
3	視覚障害者誘導用ブロック設置工事(区道第890号)	本郷一丁目23番～本郷二丁目14番先
4	コミュニティ道路整備工事(区道文台第3号)	弥生二丁目5番～本郷七丁目3番先
5	コミュニティ道路補修工事(区道第1046号)	千駄木五丁目21番～千駄木四丁目10番先
6	電線共同溝補修工事(区道第1046号)	千駄木五丁目21番～千駄木四丁目10番先
7	清水橋階段部等補修工事	西片二丁目1番～本郷六丁目12番先
8	道路改修工事(区道第966号)	小石川四丁目18～20番先
9	道路改修工事(区道第296号外)	白山四丁目20～25番先外
10	道路改修工事(区道第156号)	小日向一丁目1番～春日二丁目9番先
11	道路改修工事(区道第842号)	目白三丁目28～24番先
12	道路改修工事(区道第904号外)	大塚三丁目20～25番先外
13	公共下水道枝線整備工事	小石川二丁目付近
14	下水道施設整備工事	千駄木二丁目付近