

## 小石川図書館改築に伴う竹早公園との一体的整備について

### 1 概要

小石川図書館の改築については、文京区基本構想実施計画(平成29年度～31年度)において検討を行っていくものとされ、令和元年6月より文京区立図書館改修等に伴う機能向上検討委員会を立ち上げ、これまで検討が重ねられてきたところである。

また、隣接する竹早公園を合わせた関係性についても、関係部署による協議を行ってきたところであるが、機能向上検討委員会の中間報告において一体的な整備の提言がなされた。

これを踏まえ、更に関係部署で協議を行い、図書館の敷地を公園に組み込むことで、公園面積の拡充を図ること、次に、一体的に整備することで利用者の利便性の向上を図ること、また、休館期間短縮の工夫が行える可能性があるなど、利点を見出すことができるとの結論に達し、今後、図書館と竹早公園とその施設を一体的に整備するものとし、その具体策について検討を進めていくものである。

### 2 検討体制

以下の関係各署をメンバーとして、一体整備検討会を組織し検討する。  
企画政策部企画課長、アカデミー推進部スポーツ振興課長、都市計画部都市計画課長、土木部みどり公園課長、施設管理部整備技術課長、教育推進部真砂中央図書館長

### 3 検討の内容

- ・ 図書館、竹早公園、竹早テニスコート、個々の課題の整理
- ・ 整備を行うにあたっての法的条件等への対応
- ・ 利用者意見の聴取
- ・ (仮称)小石川図書館・竹早公園・竹早テニスコート改修等基本計画の策定

### 4 作業スケジュール

令和2年度中 一体整備検討会を組織し検討着手

令和3年度 公園利用者、地域住民等意見交換会開催

令和4年度 (仮称)小石川図書館・竹早公園・竹早テニスコート改修等基本計画の策定