

## 文京シビックセンター改修基本計画に基づく令和3年度実施予定工事等について

### 1 令和3年度実施予定工事

文京シビックセンター改修基本計画（計画期間 平成30年度～令和9年度）に基づき、令和3年度より新たに以下の工事を実施する。

#### （1）地下2階特定天井改修工事

工事予定期間 令和3年10月～4年3月

##### 【主な工事内容】

- ・地下2階 西側（南北線側）エントランスホールの特定天井耐震化工事
- ・スプリンクラー耐震化 ・照明LED化 ・空調機器の更新

#### （2）議場特定天井改修工事

工事予定期間 令和4年3月～5年3月

※議場閉鎖は令和4年7月～5年3月の予定

##### 【主な工事内容】

- ・議場の特定天井耐震化工事
- ・スプリンクラー耐震化 ・照明LED化 ・空調機器の更新

#### （3）地下2階～4階トイレ・地下1階中央監視室改修工事

工事予定期間 令和3年10月～6年3月

##### 【主な工事内容】

- ・温水洗浄便座への更新 ・和式便器の洋式便器への更新
- ・オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッドの増設
- ・多目的トイレの自動ドア化 ・照明LED化、人感センサーの導入
- ・地下1階中央監視室 スプリンクラー耐震化

なお、以下の工事については、本年度に引き続き来年度も工事を継続する。

①大ホール・小ホール等特定天井他改修工事（令和2年12月～4年9月予定）

②15階災害対策本部等改修工事（令和2年12月～3年10月予定）

### 2 令和4年度の主な予定工事

- ・中水設備改修工事

設計を令和3年度に行う。また、本スケジュールは現時点の案で、実施時期については、来年度改めて検討する。